

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ВЭ2.1-22/0058

21 июля 2022г.

ПАО «Россети Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ПО «Вологодские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Копосова Александра Александровича, действующего на основании доверенности №152-21 от 31.12.2021 г. с одной стороны, и

ООО «Энергия Севера», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кавардина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупки на право заключения договора подряда «под ключ», официально объявленной в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещением от 09.06.2022г. №32211459953, на основании итогового Протокола о результатах закупки от 01.07.2022г. №4 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. Акт о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ (ПИР) (далее- Акт приема-передачи результатов ПИР) - документ о сдаче результатов выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий, разработке Проектной документации (в том числе локальных смет), Рабочей документации в соответствии с Календарного плана работ (приложение №2 к Договору) и Сводная ведомость работ (приложение №3 к Договору), подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения №5 к Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

1.2. «Акт о приемке выполненных строительно-монтажных работ» - документ, подтверждающий выполнение промежуточных строительно-монтажных работ, оформляемый в установленном порядке за отчетный период и являющийся основанием для определения стоимости выполненных строительно-монтажных работ по Договору и проведения промежуточных расчётов до приёмки окончательного результата работ по настоящему Договору. Данный(е) акт(ы) не является(ются) актом(ами) предварительной приёмки результата работ (отдельного этапа работ), с которыми закон и настоящий Договор связывает переход соответствующих рисков на Заказчика и обязанность по оплате результата работ (отдельного этапа работ). «Акт выполненных строительно-монтажных работ» составляется Подрядчиком и подписывается сторонами по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по строительству/реконструкции/техническому перевооружению/модернизации Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором и не свидетельствует о приемке

результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. **«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»** - является документом по приемке объекта в целом и вводу законченного строительством объекта в эксплуатацию (акт по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100).

1.5. **«Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования»** - составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии.

1.6. **«Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания»** - составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования.

1.7. **«Приёмка объекта в эксплуатацию»** - законченный строительством, реконструкцией объект (этап строительства, пусковой этап) принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приказом Общества.

1.8. **«Гарантийный срок»** - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве.

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

1.9. **«Исполнитель по строительному контролю»** -

а) Организация (инспекционный орган, не зависимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве), обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющая право на осуществление данного вида деятельности: допуск к выполняемым работам и аккредитацию уполномоченных органов, - признанная победителем по итогам тендерных торгов и имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю.

б) Специализированная служба Заказчика, обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством капитального строительства, действующая на основании ОРД Общества, и имеющая право в установленном законодательством РФ порядке осуществлять строительный контроль.

1.10. **«Исполнительная документация»** - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых

объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

1.11. **«Исходно-разрешительная документация»** - документация, включающая решение об изменении разрешенного использования земельного участка (при необходимости); технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения; правоустанавливающий документ и градостроительный план земельного участка; заключение государственной экспертизы проектной документации (на стадии "проектная документация"); разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Документация, оформляемая в соответствии со статьями 45-51, 55 Градостроительного кодекса РФ, для целей создания (изменения) объектов недвижимости.

1.12. **«Календарный план работ»** - приложение №2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ;

1.13. **«Материалы и оборудование»** - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору.

Давальческие материалы - оборудование и материалы, которые передаются Подрядчику Заказчиком.

1.14. **«Банковская гарантия»** - один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное учреждение (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате.

1.15. **«Нормативные акты в области проектирования и строительства»** - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

1.16. **«Объект»** - "Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.шв г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог № 26-00027В/21 от 01.06.21)" ИП №009-21-1-03.13-3665

1.17. **Объект капитального строительства** - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

1.18. **«Отчётный период»** - календарный месяц;

1.19. **«Скрытые работы»** - работы, скрывающиеся последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

1.20. **«Справка о стоимости выполненных работ и затрат»** - первичный документ, основанный на данных акта о приемке выполненных строительно-монтажных работ (акт по форме № КС-2), составленный Подрядчиком по форме КС-3 и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат должна соответствовать форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

1.21. **«Специализированные организации»** - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора,

компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.

1.22. **«Строительный контроль»** - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

1.23. **«Строительная площадка»** - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок, оформленный в установленном порядке для размещения объекта;

1.24. **«Субподрядчик»** – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.

1.25. **«Уполномоченный (ответственный) представитель Исполнителя по строительному контролю»** - работник Исполнителя по строительному контролю, назначенный приказом (распоряжением) ответственным за организацию и проведение строительного контроля, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий.

1.26. **«Цена Договора»** - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором и определенная Сводной ведомостью работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

1.27. **«Переустройство»** - комплекс работ по реконструкции действующих объектов третьих лиц;

1.28. **«Пересечение» (сближение)** - размещение объектов (автомобильных дорог общего пользования, ВЛ, трубопроводов, инженерных коммуникаций и иных линейных объектов) на земельных участках, расположенных в границах полос отвода или в границах охранных зон при строительстве данных объектов.

Принятые сокращения	
НД	Нормативная документация
ПС	Подстанция
ЛЭП	Линия электропередачи
ПСИ	Приемо-сдаточные испытания
ППР	Проект производства работ
ПД	Проектная документация
ОРД	Организационно-распорядительные документы

Статья 2. Цели и предмет договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) полный комплекс работ по проектированию, реконструкции «под ключ» (далее - «Работы») объекта Заказчика (далее- Объект): **"Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.шв г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог№ 26-00027В/21 от 01.06.21)" ИП №009-21-1-03.13-3665** и передать по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект, который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

2.1.1. Подрядчик выполняет Работы согласно следующих этапов:

2.1.1.1. **I этап** – Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерных изысканий, разработка, согласование и экспертиза проектной (ПД) и рабочей документации (РД) по Объекту в соответствии с требованиями нормативных актов в

области проектирования и строительства, согласование размещения инженерных коммуникаций. Выполнение кадастровых работ (включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики). Получение необходимых разрешений на производство работ. Проектная документация должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

2.1.1.2. **II этап** – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Работы по данному этапу выполняются Подрядчиком в полном соответствии с разработанной и утвержденной проектной документацией, а также с соблюдением обязательных требований нормативных актов в области проектирования и строительства.

2.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 Договора, на основании того, что подрядчик является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Требования к результату выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Техническом задании, являющемся приложением №1 к Договору.

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической (проектной) документации, утвержденным в установленном порядке (в том числе Заказчиком), требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения на производство работ, ввод объекта в эксплуатацию, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Статья 3. Сроки выполнения Работ.

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Стороны определили следующие сроки начала и окончания работ:

3.2.1. **I-й этап** - Проектные, изыскательские и кадастровые работы:

-Срок начала работ по I этапу – **с момента подписания договора.**

-Срок окончания работ по I этапу – **31.12.2022г.**

3.2.2. **II-й этап** - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы:

-Срок начала работ по II этапу – **01.01.2023г.**

-Срок окончания работ по II этапу – **не позднее 12 месяцев с даты подписания договора**

3.2.3. **Срок завершения всех работ по договору – не позднее 12 месяцев с даты подписания договора**

3.3. Сроки начала и окончания отдельных видов работ в рамках конкретного этапа определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).

3.4. В рамках II этапа Подрядчик по окончании каждого отчетного периода, установленного п.11.3.1 Договора, направляет Заказчику акты о приемке выполненных строительно-монтажных работ, фиксирующие объем и стоимости выполненных строительно-монтажных работ. Подписание данных актов не является предварительной приёмкой результата работ (отдельного этапа работ), с которыми закон и настоящий Договор связывает переход соответствующих рисков на Заказчика, и не влечет обязанности по оплате результата работ II этапа в полном объеме.

Статья 4. Цена Договора. Стоимость работ.

4.1 Предельная цена Договора составляет **7 200 000,00 (семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС **1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек**, в соответствии со Сводной ведомостью работ (Приложение №3 к Договору).

Цена Договора, указанная в абз.1 п.4.1. настоящего Договора, состоит из:

- предельной стоимости работ по I этапу в размере **80 000,00 (восемьдесят тысяч) руб. 00 копеек**, в том числе НДС **13 333,33 (тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки**.

- предельной стоимости работ по II этапу в размере, не более чем **7 120 000,00 (семь миллионов сто двадцать тысяч) руб. 00 копеек**, в том числе НДС **1 186 666,67 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек**.

Цена Договора и стоимость работ по Договору подлежит уточнению по результатам разработки и согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

В случае если стоимость Работ по результатам разработки, согласования с Заказчиком ПД будет ниже стоимости, указанной в абз.1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан откорректировать Цену Договора в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Окончательная стоимость работ определяется после выполнения Подрядчиком работ по I этапу в соответствии со сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком, на основании результатов ПИР по I этапу и подтверждается соответствующими актами сдачи-приемки Работ по Договору.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора, в том числе ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора в сторону увеличения, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения, требующие увеличения объема работ (услуг) или увеличения объема закупаемых материалов (оборудования).

Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

4.2. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Полученная Подрядчиком экономия (разница, образовавшаяся между размером издержек Подрядчика, которые были заложены в цену Договора, и суммой фактических расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении работы) подлежит возврату Заказчику.

С целью выявления указанной экономии Заказчик анализирует документы, подтверждающие стоимость использованного при выполнении работ оборудования и которые предоставляются Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора. В случае выявления экономии Заказчик обязан направить в адрес Подрядчика дополнительное соглашение об уменьшении цены договора.

Стороны должны подписать дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора если настоящим Договором или соглашением сторон не предусмотрено иное. При этом Подрядчик возвращает Заказчику:

- соответствующие материалы и оборудование, в случае если работы по Договору выполнялись Подрядчиком из давальческих материалов,

- денежные средства, в случае если Заказчиком ранее перечислялись Подрядчику соответствующие авансовые суммы, не освоенные им в полном объеме.

4.3 Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком для целей выполнения работ импортного оборудования и/или материалов.

4.4 Расходы, связанные с обеспечением участия специалистов Заказчика в приемосдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их участия в приемосдаточных испытаниях на заводе-изготовителе несет Подрядчик. Заказчик данные расходы Подрядчику не возмещает.

Статья 5. Порядок и условия платежей.

5.1. Оплата Работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

5.1.1. Оплата выполненных Работ по I этапу, указанному в п.2.1.1.1. Договора, производится Заказчиком на основании Акта приема-передачи результатов ПИР (Приложение №5 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания Сторонами и выставления соответствующего счета на оплату Подрядчиком.

5.1.2. Оплата выполненных Работ по II этапу, указанному в п.2.1.1.2 Договора, производится Заказчиком по окончании каждого отчетного периода после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных строительно-монтажных работ (акт по форме № КС-2) в соответствии с п.11.3.1 Договора и на основании предоставленной Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных строительно-монтажных работ (по форме № КС-2).

5.1.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ за последний отчетный период производится Заказчиком на основании Акта приемки законченного строительством объекта (акт по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100).), в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента его подписания приемочной комиссией.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику счет(а)-фактуру(ы), в порядке и в сроки в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.3. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

5.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным(и) соглашением(ями) Сторон, не подлежит оплате при условии, что данное превышение не является следствием невыполнения Заказчиком своих обязательств.

5.5. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика.

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору не предусмотрено.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 7. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

7.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, Техническим Задаaniem (Приложение № 1 к настоящему Договору), проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке, Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы

Заказчику.

7.2. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

7.3. В рамках I этапа предварительно согласовать разрабатываемую проектную и рабочую документацию с Заказчиком согласно требованиям Технического задания (Приложение №1 к договору).

7.4. Совершить все необходимые действия по согласованию результатов ПИР со специализированными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации и требованиями Технического задания (Приложение №1 к договору).

7.5. Участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (в том числе локальных смет) и согласовании со специализированными организациями результатов ПИР, устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанного по Договору результата ПИР, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет.

7.6. Вносить изменения и дополнения в результаты ПИР по замечаниям Заказчика и (или) специализированных организаций и (или) организации по проведению экспертиз в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и (или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и (или) договором на осуществление экспертизы результатов ПИР предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

7.7. Подрядчик исправляет или заново выполняет Работы по I этапу по замечаниям Заказчика и (или) специализированных организаций и (или) организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения таких Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате ПИР.

7.8. В случае если стоимость работ по результатам разработки и экспертизы ПД будет ниже стоимости Договора, откорректировать Цену Договора в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В течение 3 рабочих дней после завершения Работ по I этапу предоставить Заказчику в двух экземплярах сводный сметный расчет и локальные расчеты на выполнение Работ по Договору, составленные на основании разработанной проектной и рабочей документации.

7.9. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков, согласно законодательству Российской Федерации.

7.10. Назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, и предоставления, установленных данным Договором отчетных материалов.

Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного

документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.

7.10. На условиях, предусмотренных статьей 18 Договора, заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте.

7.11. Представить обеспечение, если оно предусмотрено Договором (банковские гарантии и/или совершить перечисление обеспечительного платежа).

7.12. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:

7.12.1. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Календарным планом работ) до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет.

7.13. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).

7.14. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ. В случае, если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику

7.15. Обеспечить полное соответствие выполняемых строительно-монтажных работ II этапа требованиям проектной документации, утвержденной Заказчиком, нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, техники безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленными до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте Заказчика.

Обеспечить допуск уполномоченных представителей Исполнителя по строительному контролю ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.

7.16. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования охраны труда и трудового законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

7.16.1. Обеспечить выполнение требований по охране труда работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.16.2. Обеспечить работников Подрядчика и работников, привлекаемых

Подрядчиком субподрядных организаций необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работников, в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей Подрядчика.

7.16.3. Обеспечить функционирование системы управления охраны труда в отношении работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.16.4. Обеспечить ведение на Объекте требуемой документации в области охраны труда.

7.16.5. Проводить расследования несчастных случаев с участием представителей Заказчика, произошедших с работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций на объектах Заказчика.

7.17. Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору.

7.18. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.

7.19. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.20. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):

7.20.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.

7.20.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.

7.20.3. Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончании работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.

7.20.4. Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.

7.20.5. Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.

7.20.6. Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.

7.20.7. Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.

7.20.8. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.

7.21. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным и принятым Заказчиком договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

7.22. При наступлении следующих событий предоставлять Заказчику информацию в указанные ниже сроки:

7.22.1. - информацию о полной цепочке собственников *Подрядчика*, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов *Подрядчика*, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему договору;

- информацию о привлечении *Подрядчиком* к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых *Подрядчиком* для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников *Подрядчика*, третьих лиц, привлеченных *Подрядчиком* к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов *Подрядчика*, третьих лиц, привлеченных *Подрядчиком* к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Северо-Запад» по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников *Подрядчика*, третьего лица, привлеченного *Подрядчика* к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, *Подрядчик* обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №7.

В случае неисполнения *Подрядчиком* обязанностей, установленных настоящим пункте, *Заказчик* вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом *Подрядчика*. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения *Подрядчиком* указанного письменного уведомления.

7.22.2. Надлежащим образом заверенную копию журнала, КС-6а (утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100), в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора,

либо о приостановке работ на Объекте.

7.22.3. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:

- привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);

- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;

- выявленные и зафиксированные дефекты;

- зафиксированное качество выполнения работ;

- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.

7.23. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества, предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.24. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в строительно-монтажных работах II этапа по настоящему Договору от согласованной Заказчиком по итогам I этапа проектной и рабочей документации, и документов, предусмотренных в п. 7.15 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих строительно-монтажных работ и/или окончательной даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 2 к Договору) и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

7.25. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.

7.26. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

7.27. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество сдать собственнику по акту приема-передачи земельный участок, занимаемый строительной площадкой.

7.28. При выполнении работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания Акта приема-передачи результатов ПИР, Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

7.29. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов

интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.30. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.

7.31. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Ответственность за сохранность оформленной исполнительной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.

7.32. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

7.33. При поставке электротехнического оборудования и материалов Подрядчик обязан руководствоваться следующими принципами:

- Подрядчик обязан предоставить положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или протокол Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Заказчика (далее - КДО) с решением о допуске к применению неаттестованного оборудования согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, материалов и систем, подлежащих такой аттестации). Порядок получения решения КДО и заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» указан в п. 7.33.1 Договора;

- поставку оборудования, материалов и систем необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;

- Подрядчик обязан минимизировать применение импортной продукции при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;

- Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.

7.33.1 Порядок получения решения КДО и заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети»:

1) Если поставляемые оборудование, материалы и системы включены в Перечень оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети» (согласно Приложению 2 к Регламенту работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем, размещенного на официальном сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в разделе «О компании → Устав и внутренние документы → Политики → Единая техническая политика в электросетевом комплексе» по адресу: <https://www.mrsksevzap.ru/about/charterinternaldocuments/unitypolicy-p/unitypolicy/>), Подрядчик обязан к моменту поставки предоставить:

- положительное Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети», полученное в соответствии с действующим порядком и методикой проведения аттестации в ПАО «Россети», представленных на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу: <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation>,

или

- положительное решение комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем.

2) В случае отсутствия действующего Заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или решения КДО, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора:

- предоставить Заказчику следующий комплект документов для получения решения КДО:

Сведения о предприятии-производителе оборудования, материалов и систем.

Сведения о предприятии (организации), поставляющем оборудование с доверенностью от производителя оборудования. Документы, подтверждающие наличие и качество сервисного обслуживания.

Проспекты, каталог, заказная спецификация поставляемого оборудования.

Технические условия, ГОСТы, (обязательно для отечественного и локализованного оборудования, материалов и систем).

Техническая спецификация (для импортного оборудования, материалов и систем).

Руководство (инструкция) по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию (при необходимости).

Руководство (инструкция) по эксплуатации, включающее техническое описание, а при необходимости:

указания по оперативному обслуживанию;

указания по техническому обслуживанию и ремонту с учетом наличия системы самодиагностики.

Руководство оператора по интерфейсу «человек - машина» и сервисному программному обеспечению

Руководство по применению с описанием типовых (базовых) конфигураций (для программируемых изделий многоцелевого назначения) и рекомендациями по расчету и выбору параметров срабатывания для сложных функций релейной защиты и автоматики.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий гарантийные обязательства предприятия-производителя.

Копии имеющихся российских и международных сертификатов на продукцию, заключений о ранее проведенных аттестациях.

Копии протоколов приемочных, квалификационных или периодических испытаний на соответствие требованиям технических условий. Представить перечень протоколов с указанием вида испытаний, даты и места их проведения. Для оборудования, являющегося средством измерения (СИ) или содержащего средства измерения, должен представляться Сертификат Ростехрегулирования об утверждении типа СИ с приложением Описания типа и Методики поверки. Испытания на электромагнитную совместимость должны проводиться аккредитованными организациями.

Копии имеющихся российских и международных сертификатов (деклараций), подтверждающих наличие у производителя необходимых условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным государственным и отраслевым требованиям (при наличии).

Справка о внедрении, референции, отзывы предприятий, использующих оборудование, материалы и системы, допускаемые к применению, ранее.

Срок выполнения работ продлевается на срок работы КДО. В случае нарушения срока, предусмотренного абз. 1 пп. 2) настоящего пункта Договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 0,06% от цены Договора за каждый день просрочки предоставления комплекта документов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в применении неаттестованного оборудования, материалов и систем в случае отрицательного решения КДО.

7.33.2 Дополнительно к обязанности, установленной п. 7.33.1 Договора, Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет проведение аттестации оборудования, материалов и систем в соответствии с действующим порядком и методикой проведения аттестации в ПАО «Россети», представленных на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе

«Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования»
по адресу: <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation>.

В случае если Подрядчик более 2 (двух) месяцев с момента заключения Договора уклоняется от исполнения обязанности, установленной п. 7.33.2 Договора (не обратился за аттестацией оборудования, материалов и систем и/или не предоставляет необходимые документы и/или не совершает оплату услуг по аттестации и/или отозвал заявку на аттестацию и пр.), Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 1% от цены Договора.

7.33.3 В случае если аттестационная комиссия ПАО «Россети» даст отрицательное Заключение в отношении оборудования, материалов и систем, Заказчик вправе отказаться от приемки такого оборудования, материалов и систем, несмотря на наличие положительного решения КДО, а Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичного оборудования, материалов и систем, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7.34. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора

7.35. Заверения.

7.35.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

7.35.2.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2089), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

7.35.2.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy>), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

7.35.2.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны

(Подрядчика и Заказчика).

7.35.2.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.35.2.1 - 7.35.2.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.35.2.1, 7.35.2.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 7.35.2.1., 7.35.2.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.35.2.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.35.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства.

7.36. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования, материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

7.37. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

В случае, если настоящий Договор заключен с Подрядчиком - участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" замена страны происхождения материалов и оборудования в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных (импортных) материалов и оборудования поставляются российские материалы и оборудование, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких материалов и оборудования не должны уступать качеству и

соответствующим техническим и функциональным характеристикам материалов и оборудования, указанных в договоре.

7.38. Подрядчик также заверяет и гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядчики соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные *Заказчику*;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

7.39. В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

7.39.1. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о привлечении к исполнению договора Субподрядчиков, а также предоставить информацию об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений, указанных в п. 7.22.1. Договора.

7.39.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядчиков только с согласия Заказчика и предварительного одобрения их кандидатур Заказчиком.

Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых не будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков согласовывается сторонами в приложении №4 к Договору. В случае намерения Подрядчика привлечь к выполнению работ субподрядчиков, отличных от указанных в приложении №4 к Договору, то данные изменения должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком (путём внесения изменений в приложение №4 к Договору).

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии заключенных им договоров с субподрядчиками. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

7.39.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные действия, по настоящему Договору несет Подрядчик.

7.39.4. Предоставить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.

7.39.5. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиком:

- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;

- обязательство предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика по форме, указанной в Приложении №6 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

- о праве заказчика на отказ от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении обязанности Субподрядчика представления Заказчику информацию об изменении состава по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика.

7.39.6. Контролировать надлежащее выполнение Работ по Договору Субподрядчиками, координировать их деятельности, контролировать соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, документов предусмотренных пунктом 7.15 настоящего Договора, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, и (или) не получившими положительного заключения о готовности Подрядчика (Субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции на объектах Заказчика.

Статья 8. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору, разрешения и согласования для производства работ.

8.2. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, (земельный участок, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства), пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

8.3. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

8.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.4.1. Утвердить представленные Подрядчиком в порядке, предусмотренном п.4.1. и п. 7.8. настоящего Договора сметные расчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента их получения.

8.4.2. Проанализировать документацию, представленную Подрядчиком в соответствии с разделом 11 настоящего Договора, в том числе на предмет выявления экономии Подрядчика. В случае выявления указанной экономии Заказчик обязан инициировать подписание с Подрядчиком дополнительного соглашения об уменьшении цены договора.

8.5. Представители Заказчика с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Исполнителя по строительному контролю на Объекте.

Представители Заказчика, уполномоченные представители Исполнителя по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ.

8.6. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.

8.7. Осуществлять проверку готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте.

8.8. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, доставляются к месту производства работ (на объект, строительную площадку) транспортом Заказчика либо транспортом Подрядчика с последующей компенсацией транспортных затрат за счет Заказчика, что должно быть предусмотрено сметами. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала (оборудования), а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика выкупить его с проведением взаиморасчетов в установленном законодательством порядке.

8.9. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

8.10. При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов,

разрешающих вырубку леса под строительство.

8.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

8.12. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика и работниками привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций требований по охране труда.

8.13. Заказчик вправе проверять квалификацию работников Подрядчика и работников привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

8.14. Заказчик вправе проводить проверку обеспеченности работников Подрядчика и работников, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций, средствами защиты, инструментом и приспособлениями до начала выполнения работ.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 9. Порядок осуществления строительных работ

9.1. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

9.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

9.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в

точках подключения осуществляет Подрядчик.

9.6. Подрядчик обеспечивает осуществление работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору без дополнительной оплаты.

Запрещается выполнение Подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль соблюдения данного запрета.

9.7. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

При необходимости Подрядчик производит корректировку проектно-сметной документации и обеспечивает повторное прохождение экспертизы (в том числе экологической) за счет собственных средств.

Статья 10. Изменение объема работ по Договору

10.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства, и если сметная стоимость дополнительных работ в результате такого изменения не превысила 10% (десять процентов) от цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.

10.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения стоимости договора строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору.

В случае согласия Заказчика на превышение стоимости договора строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

10.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

10.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер, качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.

10.5. Не допускается внесение изменений проектных решений Подрядчиком без согласования Заказчика.

Статья 11. Приемка выполненных Работ.

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение №2 к Договору).

11.2. Порядок сдачи-приемки результатов Работ по I этапу:

11.2.1. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать результаты ПИР в специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

11.2.2. После согласования со специализированными организациями результаты ПИР направляются Заказчику в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки результатов ПИР (приложение №5 к Договору).

11.2.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, при отсутствии замечаний подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки результатов ПИР (приложение №5 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к результатам ПИР он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в тот же срок.

В случае отказа Заказчика от приемки работ по I этапу Сторонами в течение 2-х рабочих дней, с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

11.2.4. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки результатов ПИР (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную документацию Заказчику.

11.2.5. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ по I этапу считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов ПИР (приложение №5 к Договору).

11.2.6. Результаты ПИР принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

11.2.7. На момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов ПИР, проектная и рабочая документация по Объекту считается переданной Подрядчику.

11.3. Порядок сдачи-приемки результатов Работ по II этапу:

11.3.1. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ» и «Справками о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего (отчетного) месяца - направляет (представляет) Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», завизированный уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ») за отчетный период.

Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы (документацию) подтверждающие стоимость использованного при выполнении работ материалов и оборудования (товарные накладные, счета-фактуры).

Заказчик принимает только завизированные уполномоченным Исполнителем по строительному контролю Акты о приемке выполненных работ.

Период, за который предъявляются «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат», должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о

стоимости выполненных работ и затрат» не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

11.3.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

11.3.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 19.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

11.3.5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком программой.

11.3.6. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

11.3.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается

от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 19.2 настоящего Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

Статья 12. Обеспечение материалами и оборудованием

12.1. Работы по Договору выполняются с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы).

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах-изготовителях оборудования.

Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.

12.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Календарный план работ (приложение №2 к Договору), а также Спецификацией оборудования (материалов), приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ.

Доставка Подрядчиком материалов и оборудования производится согласно календарному плану работ.

12.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

12.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.

12.5. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

12.6. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

12.7. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования».

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования».

12.8. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №2 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

Выявление недостатков поставленного оборудования, а также нарушение требований пп. 12.6. - 12.7. Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.

12.9. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.

12.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

12.11. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12.12. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

12.13. Приобретаемые материально-технические ресурсы и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 2022 года.

Статья 13. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования.

13.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.

13.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

13.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

13.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

Статья 14. Гарантии качества по сданным работам

14.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные

Подрядчиком по Договору.

В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Договора.

14.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта.

14.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

14.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:

- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;
- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (35 кВ-110 кВ);
- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 35 кВ-110 кВ).

При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае

обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 с даты подписания акта о выявленных дефектах.

14.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

14.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.

14.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.

Статья 15. Подготовка персонала Заказчика

15.1. При необходимости Подрядчик осуществляет обучение персонала Заказчика (например, при установке впервые на объектах Заказчика нового оборудования и т.п.)

15.2. Подрядчик до начала проведения ПСИ оборудования (статья 13 Договора) обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала Заказчика работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).

15.3. Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должны проводиться на русском языке в учебных центрах Поставщика оборудования.

15.4. Подрядчик должен представить Заказчику подробные программы курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать их с Заказчиком не менее чем за два месяца до начала подготовки.

Программа курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должна содержать указание на продолжительность курсов, а также иметь следующее содержание:

- техническое описание оборудования и систем;
- эксплуатация оборудования и систем;
- порядок работы;
- измерение параметров, регулирование и настройка;
- проверка технического состояния;
- возможные неисправности и методы их устранения;
- техническое обслуживание;
- условия проведения ремонта.

15.5. Расходы на трансферт, проживание в гостинице, медицинскую страховку и оплату суточных эксплуатационному персоналу Заказчика несет Подрядчик. Заказчиком данные расходы Подрядчику не возмещаются.

15.6. Подрядчик должен обеспечить каждого специалиста Заказчика, направленного на курсы подготовки, комплектом необходимой учебной документации на бумажных и магнитных (или оптических) носителях на русском языке. Состав комплекта учебных материалов за месяц до начала курсов должен быть согласован с Заказчиком.

15.7. Расходы по подготовке персонала Заказчиком Подрядчику не возмещаются.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности

16.1. Результатом выполнения работ по Договору (результатом работ) является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100).

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы по настоящему Договору до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

16.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (или его часть) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты.

16.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 17. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

17.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

17.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 17.1 настоящего Договора.

17.3. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Статья 18. Страхование

Заключение договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте не требуется.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 19. Ответственность Сторон

19.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.2. Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 1 (один) % от цены Договора за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ или этапов работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №2 к Договору), более чем на 30 (тридцать) календарных дней, - пени в размере 1 (один) % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов) против сроков, предусмотренных актами Сторон, условиями Договора, Заказчиком – пени в размере 1 (один) % от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов) в работе, конструкциях (материалах и оборудовании) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (дефектов). Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из указанных в настоящем абзаце п. 19.2 Договора допущенных нарушений со стороны Подрядчика.

- за невывоз (неполный вывоз) Подрядчиком отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, - штраф в трехкратном размере рыночной стоимости услуг (затрат) по вывозу отходов;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащих Подрядчику машин, материалы и оборудования, другого имущества - пени в размере 1 (один) % от цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательства;

- при задержке сдачи объекта (результата работы) свыше 30 календарных дней Заказчик вправе начислить Подрядчику помимо пени штраф в размере 15% от цены Договора;

- за неисполнение и/или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе продление и (или) замена банковских гарантий - пени в размере 1 (одного)% от суммы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств.

19.3. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за задержку расчетов за выполненные работы в виде пени в размере 1/365 двукратной ключевой ставки Банка России, установленной на день предъявления соответствующего требования, от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

19.4. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 7.21. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

19.5. За нарушения обязательств по соблюдению требований охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

19.6. По степени серьезности нарушений требований по охране труда Заказчик вправе выставить Подрядчику следующие штрафные санкции:

Перечень нарушений	Степень серьезности	Штрафные санкции
--------------------	---------------------	------------------

	нарушения: серьезные (С) очень серьезные нарушения (ОС)	
Самовольное проведение работ (без оформления наряда-допуска, распоряжения), а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском	ОС	Единовременный штраф от 30 000 (тридцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей
Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого	ОС	Единовременный штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей
Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения	ОС	Единовременный штраф 30 000 (тридцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей
Отсутствие надзора за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (ответственного руководителя работ)	С	Единовременный штраф от 15 000 (пятнадцать тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

19.7. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик помимо неустойки, предусмотренной п. 19.2 Договора, вправе начислить Подрядчику штраф в размере 15% от цены Договора.

19.8. Заказчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Подрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы (в том числе при расчетах за работы, выполненные по конкретному этапу).

19.9. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

19.10. Уплаченные Подрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождают его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

19.11. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

19.12. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14), но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик не несет ответственность.

19.13. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 7.38. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

19.15. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 19.14 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

19.16. В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков без одобрения Заказчиком или непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях и информации об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1 % от цены Договора.

Статья 20. Разрешение споров

20.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, является обязательным. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона, вправе обратиться за судебной защитой.

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о вручении или иными средствами связи, обеспечивающими фиксирование их направления и получения адресатом, либо вручаются адресату (уполномоченному представителю адресата) под расписку. В целях оперативного информирования Стороны о претензионных требованиях копия (сканированный документ) претензии может быть направлена ему по электронной почте.

Все споры, претензии или разногласия, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения или недействительности разрешаются путём арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Офисом в Санкт-Петербурге Северо-Западного отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами.

Местом арбитража является город Санкт-Петербург.

Стороны соглашаются, что документы, письменные заявления, сообщения, уведомления и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»: office@vologdaenergo.ru
ООО «Энергия Севера»: info@sec-tel.ru

Вынесенное третейским судом решение является окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились о том, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаётся в суд субъекта РФ по адресу стороны третейского разбирательства в пользу которой принято решение третейского суда. В случае если договор заключен для нужд одного филиала ПАО «Россети Северо-Запад» адресом ПАО «Россети Северо-Запад» для целей подачи заявления о выдаче исполнительного листа является местонахождение такого филиала.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 21. Изменение, прекращение и расторжение Договора

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье «Реквизиты и подписи Сторон» Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и

закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №2 к настоящему Договору), или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Календарном плане работ (Приложение №2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.

21.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 (тридцати) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения действий лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства,

лишающих Подрядчика права на производство работ;

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 6 настоящего Договора;

- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 18 настоящего Договора;

- непредставление, нарушение сроков предоставления сметных расчетов в соответствии с требованиями п.4.1. и 7.8. настоящего Договора;

- неподписания Подрядчиком дополнительного соглашения об уменьшении цены Договора в случаях, предусмотренных п. 4.1, 4.2 Договора;

- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 7.15 Договора.

- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в 7.22., 7.39.2. настоящего Договора, по формам Приложений №6 к настоящему Договору;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору;

- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;

- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований к квалификации своих работников и работников привлекаемых им субподрядных организаций;

- в случае выявления Заказчиком и отражения в претензиях в адрес Подрядчика грубых, систематических (два и более раз) нарушений требований в области промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу безопасность персонала, могли привести или привели к порче оборудования;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

21.8. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 21.7 настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

21.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

21.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ.

Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.7 21.9, 21.12 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.

21.11. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов, оборудования по настоящему Договору.

В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по форме КС-17 (по форме установленной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы.

При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком.

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения счета Подрядчика.

21.12. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.

21.13. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить

строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.

Статья 22. Обстоятельства непреодолимой силы

22.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

22.2. В случаях, предусмотренных в пункте 22.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

22.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы

ВII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 23. Конфиденциальность

23.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

23.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

23.3. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана

возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

23.4. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

Статья 24. Толкование

24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

24.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

24.3. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

24.4. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 25. Заключительные положения

25.1. Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

25.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

25.4. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть надлежащим образом подтверждены.

25.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Стороны обязуются заключить отдельное Дополнительное соглашение.

25.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

25.7. В рамках осуществления мер по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений в ПАО «Россети Северо – Запад» действует Порядок по организации приема и рассмотрения обращений заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах

коррупции, который реализован посредством «Горячей линии» и предполагает следующие варианты направления обращений в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур:

- заполнение формы обратной связи на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям. Обратная связь. Задать вопрос специалисту, направить обращение, жалобу», в классификации необходимо выбрать «Сообщить о случаях коррупции»;
- звонок по телефону «Горячей линии» 8 (812) 305-10-69;
- направление электронного письма по адресу kkb@mrsksevzap.ru;
- направление письменного обращения в подразделение антикоррупционный комплаенс процедур по адресу Общества, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон».

25.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

25.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

25.10. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами.

Настоящий Договор заключается посредством функционала электронной торговой площадки в электронном виде и считается заключенным с даты подписания его Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью.

25.11. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 26. Перечень документов, прилагаемых к Договору

26.1. Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

Приложение № 2 – Календарный план работ

Приложение № 3 - Сводная ведомость работ

Приложение № 4 – Список субподрядных организаций

Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи результатов ПИР

Приложение № 6 - Форма предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений

Приложение №7 - Форма согласия на обработку персональных данных

Статья 27. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

ПАО «Россети Северо-Запад»
Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург,
площадь Конституции, дом 3, Литер А,
помещение 16Н
ОГРН 1047855175785
ИНН: 7802312751, КПП 997650001
Расчетный счет
407028105390000005887
Банк плательщика: Ф.ОПЕРУ Банк ВТБ
(ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-
Петербург Корреспондентский счет
30101810200000000704, БИК 044030704
Вологодский филиал
ПАО «Россети Северо-Запад»
160035, г. Вологда, Пречистенская наб.,
д.68
ИНН 7802312751 КПП 352502001
ОКВЭД 40.12
ОКОПФ 3 00 02 филиал
ОКДП 9440010
ОКТМО 40375000
Грузополучатель:
ПО «Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»
160014, г.Вологда, ул.Гиляровского д. 61,
т.(8172)76-83-59, факс 76-83-16
ИНН 7802312751 КПП 352532002

ПОДРЯДЧИК

ООО «Энергия Севера»
Юридический адрес: 150049, г. Ярославль, ул.
Лисицына, дом 30 корпус 2 офис 11
Почтовый адрес: 162623, г. Череповец, ул.
Краснодонцев, дом 61
Тел. (8202) 26-13-03, 26-13-06
ИНН/КПП 7604255124/352843001 Тел./факс: (82
13-03, 26-13-06
E-mail: info@sec-tel.ru
р/сч 40702810612000010103 в отделении №8638
Сбербанка России г. Вологда
к/сч 301018109000000000644
БИК 041909644
ОКПО 21737986
ОГРН 1147604001456
ОКВЭД 51.65.5
ОКОПФ 12300 ОКТМО 78701000001И

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

Директор ООО «Энергия Севера»

А.А. Копосов
м.п.

А.В. Кавардин
м.п.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя директора
- главного инженера Вологодского
филиала ПАО «Россети Северо-
Запад»

_____ М.В. Романов

«_____» _____ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ПС 110/35/10/6
кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда
(Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21)»
ИП №009-21-1-03.13-3665**

Содержание:

1. Основание для выполнения работ
2. Вид работ
3. Местоположение объектов
4. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов
5. Сроки выполнения работ
6. Разработка проекта
7. Особые условия
8. Исходные данные для разработки проекта
9. Поставка оборудования и материалов
10. Строительно-монтажные работы
11. Правила контроля и приемки работ
12. Гарантии подрядной организации
13. Другие требования

1. Основания для проектирования.

1.1. Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:

Номер договора	Дата договора	Заявитель	Наименование и адрес объекта	Потребная мощность
26-00027В/21	01.06.2021	Вологдагорводоканал МУП ЖКХ	Очистные сооружения водопровода, г.Вологда, ул.Клубова, д.54, 3У 35:24:0102001:0231	4 900кВт

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

1.2.1. – Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп.);
 - Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп.);
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (с изм. и доп.);
 - Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
 - Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;
 - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
 - Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
 - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;
 - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
 - СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- 1.2.2. Отраслевые НТД:
- ПУЭ (действующее издание);
 - ПТЭ (действующее издание);
 - Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 №630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2018 N 52023);
 - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» (СО 153-34.20.118-2003).

2. Вид строительства, реконструкции

2.1. Реконструкция ПС 110/35/10/6кВ Западная в следующих объемах:

Реконструкция ПС 110/35/10/6кВ Западная с установкой дополнительных ячеек в I и II с.ш. РУ-10кВ - 2 шт.

2.2. Монтаж узла коммерческого учета в следующих объемах:

– Установить прибор коммерческого учета во вновь устанавливаемых ячейках I и II с.ш. РУ-10кВ - 2 шт.

2.3 Установка линейной ячейки 10 кВ на 1,2 секции шин РУ 10 кВ.

2.3.1 Пристыковка ячейки №19 к 1 с.ш. РУ-10 кВ, ячейки №20 к 2 с.ш. РУ-10 кВ Тип ячейки D-12P. Цветовое исполнение ячейки должно полностью совпадать с ячейками уже установленными на 1 и 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная».

3. Местоположение объектов: г.Вологда

4. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов.

4.1. Основные характеристики одной ячейки 10кВ

Наименование		Количество
КРУ-10(6)кВ		2
Напряжение номинальное		10кВ
Серия ячеек		D-12P
Ток сборных шин		4000А
Ток термической стойкости		25кА
Вид оперативного тока		220В-постоянный
Напряжение освещения		12В-постоянный
Вид упаковки ячейки		Полужесткая
Материал металлоконструкции шкафа		Алюмоцинк
Базовый ЗИП		Да
Двухстороннее обслуживание		Нет
Дополнительные лотки		Да
Клапанная дуговая защита		Да
Обогрев		Нет
Увеличенный отсек РЗиА		Да
Электропривод заземлителя		Нет
Электропривод КВЭ		Нет
Степень защиты IP54		Нет
Ячейки КРУ		Схема 03.00
Количество (Всего: 1)		2
Порядковый номер ячейки		19,20
Назначение шкафа		Отходящая линия (ОЛ)
Ток шкафа номинальный		1600А
Ширина шкафа		750мм
Вид блокировки заземлителя		Замковая
Вид блокировки КВЭ		Замковая
Двухстороннее обслуживание		Нет
Электропривод заземлителя		Нет
Электропривод КВЭ		Нет
Оборудование ячейки		
Выключатель вакуумный	Наименование	Комплект ISM15_Shell_2 (XXX_X)+

		TER_CM_16_1 (220_X) + КВЭ на 1250-1600А 750мм
	Количество	2
Трансформатор тока	Наименование	Трансформатор тока ТОЛ-10-I-7 (-8) У2; 3 обм. 0,5S
	Количество	2х3
Микропроцессорное устройство	Наименование	Микропроцессорное устройство Сириус -2(21)-Л 220В И1
	Количество	2
Прибор учета (счетчик)	Наименование	BINOM 337U3.57I3.5S16T2
	Количество	2
	Тип ПУ по принципу включения в электрические цепи (однофазный прямого включения, трехфазный прямого включения, трехфазный полукосвенного включения (через измерительные ТТ), трехфазный косвенного включения (через измерительные ТТ и ТН)	Трехфазный косвенного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)
	Поддержка канала передачи данных	Ethernet – Резервное питание ПУ/220В
	Резервное питание	230В
Трансформатор тока нулевой последовательности	Наименование	Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-2 У2 литой
	Количество	2
Прибор измерительный	Наименование	Амперметр Э42700
	Количество	2
Дополнительное оборудование ячейки		
Коробка испытательная КИ У3 к электросчетчикам		2
Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-422/485		0
Коммутатор MOXA EDS 316 в существующую ячейку ТН 1		1
Прочая номенклатура КРУ (с установкой)		
БДСТ на 4 ВОД		2
БДСТ на 1 ВОД		2
ВОД(25м.)-3шт.		2

5. Сроки выполнения работ:

- Двенадцать месяцев, с момента подписания договора, с учетом времени работы приемочной комиссии.

6. В составе проекта обосновать и выполнить.

6.1. Предусмотреть в проекте раздел РЗА, в том числе:

- Выполнить расчет уставок устанавливаемых ячеек и согласовать данный расчет с сетевой организацией;
- Подключение вторичных цепей устанавливаемых ячеек к действующим ячейкам по цепям напряжения, цепям управления, цепям сигнализации и цепям ПА (АЧР, УПАСК).

6.2. Общие требования к приборам учета электрической энергии (мощности):

- 6.2.1. Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям следующих документов:
- 6.2.1.1. Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442;
- 6.2.1.2. Стандарт Общества СТО 34.01-5.1-009-2019 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования".
- 6.2.3. Технические решения, схемы подключения, типы приборов учета и измерительных трансформаторов, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом.
- 6.2.4. Для определения способа размещения приборов учета электрической энергии и выполнения проектирования (при необходимости) применить типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже в соответствии с «Требованиями к местам установки, схемам подключения и метрологическим характеристикам приборов учета» (размещены на официальном сайте Общества по ссылке https://clients.mrsksevizap.ru/pa_commoninfo-p/pa_reqforelectricitymeter/)
- 6.3. В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.
- 6.4. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».
- 6.5. При необходимости, прочие разделы проектной документации в соответствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.2008.
- 6.6. При подготовке проектной документации учесть необходимость формирования томов проекта отдельно по каждому объекту капитальных вложений (в т.ч. узел учета электроэнергии).
- 6.7. Сметную стоимость объектов определять базисно-индексным методом на основании действующей сметно-нормативной базы для каждого региона (ТЕР), либо на основании федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР) в базисном уровне цен на 01.01.2001г. в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр.
- 6.8. При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен:
- к территориальным единичным расценкам применяются индексы изменения сметной стоимости к ТЕР, к федеральным единичным расценкам индексы к ФЕР, соответственно, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной документации.
- 6.9. Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).
- 6.10. В сметную документацию включить затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.
- 6.11. В состав сводного сметного расчета включить:
- Средства на содержание технического заказчика.
 - Размер затрат на осуществление строительного контроля, определяется исходя из общей стоимости строительства с применением нормативов, приведенных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3365).

6.12. Проектную документацию в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ПО «ВЭС» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

6.13. Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и Acrobat Reader и «.xml». Все чертежи рабочей документации в последней редакции дополнительно представить в формате «.dwg» или «.dxf».

6.14. Получить все необходимые согласования, заключения и разрешения для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

6.15. В случае необходимости проведения землеустроительных работ, предоставить заказчику необходимую документацию по землеустройству (включая обосновывающие расчеты) согласно нижеуказанного перечня в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader:

- цифровая модель карты с указанием землепользователей;
- реестр землепользователей;
- акты сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью;
- межевые планы земельных участков в электронном виде;
- кадастровые паспорта земельных (лесных) участков (кадастровые выписки о земельном участке);
- схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- заключения о возможности размещения объекта;
- согласования на образование частей лесных участков;
- решения уполномоченных органов власти о предоставлении в аренду земельных (лесных) участков для строительства;
- договоры аренды/соглашения об установлении сервитутов на пользование земельными (лесными) участками на весь период проведения строительно-монтажных работ, включая дополнительные соглашения к договорам аренды;
- соглашения с землепользователями о возмещении компенсационных выплат;
- реестр договоров аренды земельных (лесных) участков и соглашений о возмещении убытков;
- обоснования расчета арендной платы, платы за установление сервитута в виде ссылок на нормативно-правовые акты субъекта РФ, органа местного самоуправления, отчеты об оценке;
- материально-денежные оценки;
- утвержденные в установленном порядке проекты межевания и проекты планировки территории;
- градостроительные планы земельных участков (при необходимости).

7. Особые условия.

7.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Исходные данные для разработки проекта

Исходные данные предоставляются по письменному запросу подрядной организации в течение 5 рабочих дней.

9. Поставка оборудования и материалов.

9.1. Требования к условиям поставки.

9.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме проекта.

9.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора и данного ТЗ.

9.1.3. Общие требования к условиям поставки:

- подрядчик поставляет оборудование и материалы до объекта;
- подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

9.2. Требования к поставляемым материалам

9.2.1. Общие технические требования к поставляемой продукции:

- продукция должна быть новой и ранее не использованной со сроком выпуска не ранее 2021 года;
- продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;
- продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о проверке;
- оборудование и материалы должны поставляться в соответствии с опросными листами, заказными спецификациями и т.д.

9.2.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

9.2.3. Если поставляемые оборудование, материалы и системы включены в Перечень оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети» Подрядчик обязан к моменту поставки предоставить положительное Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» или положительное решение комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем.

10. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

10.1. Требования к производству работ:

10.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме и с хорошим качеством.

10.1.2. Работы выполняются в действующих электроустановках.

10.1.3. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «ВЭС» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

10.1.4. Все демонтируемое оборудование, элементы опор и другие материалы (провод, изоляторы и т.д.) силами Подрядчика вывозятся на базу ПО «ВЭС» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (если иное не предусмотрено проектом).

10.1.5. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

10.1.6. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

10.1.7. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

10.1.8. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:

- ПУЭ;
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

10.2. При проведении пусконаладочных работ выполнить привязку защит вновь смонтированных ячеек к существующим защитам:

10.2.1. Подключение вторичных цепей устанавливаемых ячеек к действующим ячейкам по цепям напряжения, цепям управления, цепям сигнализации и цепям ПА (АЧР, УПАСК).

10.2.2. Интеграция цепей дуговой защиты устанавливаемых ячеек в действующую схему дуговой защиты, выполненную на базе ОВОД-МД.

10.3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

– Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

– Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

– Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261).

– Наличие спецодежды, стойкой к воздействию электрической дуги согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012.

11. Правила контроля и приемки работ

11.1. Заказчик организует строительный контроль за ходом строительства.

11.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

11.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

11.4. При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- РД-11-02-2006;
- РД-11-05-007;
- И 1.13-07;
- Стандарт Общества СТО 01.Б4.01 – 2020 «Подтверждение и приемка объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах»;
- Стандарт Общества СТО 01.Б4.03-2020 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса»;
- Стандарт Общества СТО 01.Б7.04-2020 «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса»;

- другими действующими нормативными документами.

11.5. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

11.6. Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.

12. Гарантии подрядной организации

12.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

12.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

13. Другие требования

13.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.

13.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

Главный инженер
ПО «Вологодские электрические сети»

Ю.П.Циберный

Д.А. Маков
(8172)28-20-49

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

Директор ООО «Энергия Севера»

А.А. Копосов
М.П.

А.В. Кавардин
М.П.

Календарный план работ

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Единицы измерения объема в	Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце													Итого
				2022 год						2023 год, но не позднее 12 месяцев с даты подписания договора							
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
1	ПИР	дата подписания договора – декабрь 2022г.	%	5	20	25	25	20	5								100
2	СМР	январь 2023г.- июль 2023г.	%							20	20	20	15	10	10	5	100

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

_____ А.А. Копосов
М.П.

Директор ООО «Энергия Севера»

_____ А.В. Кавардин
М.П.

Сводная таблица стоимости Работ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, руб. с НДС			
		СМР	Оборудование	Прочие	ВСЕГО
1	Поставка оборудования		6 720 000,00		
2	Строительно- монтажные и пусконаладочные работы	350 000,000		50 000,00	
3	ПИР			80 000,00	
	Итого	350 000,00	6 720 000,00	130 000,00	7 200 000,00

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

Директор ООО «Энергия Севера»

А.А. Копосов
М.П.

А.В. Кавардин
М.П.

Приложение № 4 к Договору подряда
от 21.07.2022г. № ВЭ2.1-22/0058

Перечень привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков

№ п/п	Полное наименование Субподрядчика	ИНН субподрядчика	КПП субподрядчика	ОГРН субподрядчика	ОКТМО субподрядчика	ОКОПФ субподрядчика	Юр. адрес субподрядчика	Стоимость работ по договору
Не привлекаются								

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

_____ А.А. Копосов
м.п.

Директор ООО «Энергия Севера»

_____ А.В. Кавардин
м.п.

ФОРМА

АКТ
сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав
по Договору № ____ от «__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик _____

Подрядчик _____

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект _____

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата составления Акта «__» _____ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _____
(указать месторасположение Объекта) (далее по тексту - Результат выполненных Работ).

По итогам выполнения Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по: (указать нужное) инженерным изысканиям, разработке Проектной документации в следующем объеме:

Наименование Работ	Стоимость Работ с НДС	Срок начала выполнения Работ	Срок окончания выполнения Работ	Результат выполненных Работ	Перечень документации, передаваемой Заказчику

2. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал в _____
_____ Результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта, в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства и передает Заказчику заключение о соответствии (положительное заключение) _____ (указываются точные реквизиты полученного заключения, кем и когда утверждено данное заключение). Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по: (указать нужное) инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

3. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ по I этапу в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ по I этапу в соответствии с условиями Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и

любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4. Стоимость Работ по I этапу, выполненных по Договору, составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС ___% - _____ (_____) рублей.

5. Следует к оплате _____ от Цены Договора, что составляет _____ (_____), кроме того НДС ___% - _____ (_____) рублей.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

Директор ООО «Энергия Севера»

А.А. Копосов
м.п.

А.В. Кавардин
м.п.

ФОРМА предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лица)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Размер доли	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
7604255124	1147604001456	Вологодский филиал ООО «Энергия Севера»	46.69.5	Цыганов Вячеслав Николаевич	1919 267776		742001717991	-	Кавардин Алексей Владимирович	г. Ярославль, ул. Володарского, д. 53/2, кв. 7	7812 979230	Руководитель	100%	Решение № 1, Выписка из ЕГРЮЛ

Директор производственного отделения
«Вологодские электрические сети»
Вологодского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

А.А. Копосов
М.П.

Директор ООО «Энергия Севера»

А.В. Кавардин
М.П.

Согласие на обработку персональных данных
от «_____» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера»

Адрес регистрации: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 30 корп. 2 оф. 11

Свидетельство о регистрации: *ИНН 7604255124, КПП 352843001, ОГРН 1147604001456*

в лице **директора Кавардина Алексея Владимировича, паспорт серия 7812 № 979230, выдан 26.02.2013г. Отделом УФМС России по Ярославской области в Ленинском районе гор. Ярославля,** действующего на основании **Устава**, дает свое согласие **Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»**, зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, и **Публичному акционерному обществу «Российские сети»**, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН – на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

Директор

А.В. Кавардин

(Подпись субъекта персональных данных/
уполномоченного представителя)
М.П.

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Документ подписан электронной подписью на ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Подпись поставщика (исполнителя, подрядчика)	ООО \"ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА\" Кавардин Алексей Владимирович, Директор	32486BF0066AD829D4554F42FB8FFE7BD	19.07.2022 10:57 MCK Подпись соответствует файлу документа
Подпись заказчика	ПАО \"РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД\" Копосов Александр Александрович, Директор ПО Вологодские электрические сети	26529960098AD35AB4E678787CE8E17DD	21.07.2022 08:20 MCK Подпись соответствует файлу документа