

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**к Договору подряда на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ) для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» от « 25 » мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ**

**г. Грозный**

**« 21 » октября 2020 г.**

Акционерное общество «Чеченэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, действующего на основании доверенности от 10.12.2019 № 719-юр, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НИЙСО и К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Салаватова Асламбека Японовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола от 16.10.2020 № 51 заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- 1. Изложить п.3.1 Статьи 3 «Срок выполнения Работ по Договору» в следующей редакции:**  
«3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 1):  
начало выполнения Работ « 25 » мая 2020 г.  
окончание выполнения Работ « 31 » декабря 2021 г.  
Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (Приложение №1).»
- 2. Изложить первый абзац п.п.6.1.1 Статьи 6 «Обязательства Подрядчикам» в следующей редакции:**  
«6.1.1. В течение 120 календарных дней после заключения настоящего Договора разработать программу инженерных изысканий и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ.»
- 3. Изложить Календарный график выполнения Работ и стоимости (Приложение №1 к Договору) в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению №1.**
- 4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.**
- 5. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.**
- 6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.**

Приложение: 1. Календарный график выполнения Работ и стоимости.

**ЗАКАЗЧИК:**

АО «Чеченэнерго»  
Юридический / фактический адрес:  
364020, Чеченская Республика,  
город Грозный, улица  
Старопромысловское шоссе, дом 6  
р/с 40702810634000002967  
к/с 30101810600000000719  
Чеченский РФ АО «Россельхозбанк»,  
г. Грозный,  
БИК 049690719  
ИНН 2016081143 / КПП 201401001

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «НИЙСО и К»  
ОГРН1032000800864; ИНН2005235144  
КПП200501001  
Юридический адрес: 366216 Чеченская  
Республика, Гудермесский район, с.  
Джалка  
Почтовый адрес: г. Грозный, пр-т  
Кадырова А.Х., д. 137, кор. 1  
Банковские реквизиты:  
р\с: 40702810334000001116  
к\с: 30101810600000000719  
БИК: 049690719  
Банк: В Чеченском РФ ОАО  
«Россельхозбанк»  
Тел. 8(8712)-22-22-00  
Niyso-ik@yandex.ru

Управляющий директор  
АО «Чеченэнерго»

✓  
М.П.  / Р.С-Э. Докуев /

Директор  
ООО «НИЙСО и К»

 / Салаватов А.Я. /

**Календарный график выполнения Работ и стоимости**  
на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту:  
**«Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса**  
**Чеченской Республики на 2020-2024 годы»**  
**(Объекты 110-35 кВ)**

№ п/п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПИР, в тыс. руб.
1	1	Площадной объект (1 этап)	Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.	25 мая 2020 г.	30 сентября 2021 г.  (Стадия II – 31.03.2021 г.)	ПС 110 кВ Ойсунгур	59 776,46
						ПС 110 кВ Наурская	
						ПС 110 кВ Горячеисточненская	
						ПС 110 кВ Самашки	
						ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая	
						ПС 110 кВ Цемзавод	
						ПС 110кВ Октябрьская	
						ПС 110кВ Горец	
						ПС 35 кВ Урус-Мартан	
						ПС 35 кВ Правобережная	
						ПС 35 кВ Шелковская	
2	2	Площадной объект (2 этап)	Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений	25 мая 2020 г.	31 декабря 2021 г.  (Стадия II – 31.05.2021 г.)	ПС 110 кВ №84	76 865,13
						ПС 110 кВ ГРП-110	
						ПС 110 кВ Шали	
						ПС 110 кВ Алпатово	
						ПС 110 кВ Ищерская	
						ПС 35 кВ Беной	
						ПС 35 кВ Центорой	

№ п/ п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПНР, в тыс. руб.
			(ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.			ПС 35 кВ Итум-Кале	
						ПС 35 кВ Махкеты	
						ПС 35 кВ Ножай-Юрт	
						ПС 35 кВ Тепличная	
						ПС 35 кВ Алхазурово	
						ПС 35 кВ Бердыкель	
						ПС 35 кВ Аэропорт	
						ПС 35 кВ Предгорная	
						ПС 35 кВ Западная	
						ПС 35 кВ Красноармейская	
						ПС 35 кВ Петропавловская	
						ПС 35 кВ № 56	
						ПС 35 кВ Черноречье	
						ПС 35 кВ Знаменская	
						ПС 35 кВ Калиновская	
						ПС 35 кВ Кугули	
						ПС 35 кВ Бороздиновская	
						ПС 35 кВ Надтеречная	
3	1	Линейный объект (1 этап)	Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.	25 мая 2020 г.	31 октября 2021 г.  (Стадия П – 31.03.2021 г.)	ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136)	17 326,53
						ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50)	
4	2	Линейный	Выполнение	25 мая 2020 г.	31 декабря	ВЛ 110 кВ ПС Аргунская	108

№ п/ п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПИР, в тыс. руб.
		объект (2 этап)	предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.		2021 г.  (Стадия II – 31.05.2021 г.)	ТЭЦ - ПС Гудермес- Тяговая (Л -142) ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1- 41,44-111) ВЛ-110 кВ ПС Гудермес- Тяговая – Гудермес (Л-126) ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур- Курчалой (Л-452) ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) ВЛ 35кВ №56- Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км ВЛ-35кВ ПС Октябрьская -	334,22

№ п/ п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПИР, в тыс. руб.
						ПС Предгорная (Л-3) ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) ВЛ 35кВ Калаус-Горская- 1 (Л-32) с протяженностью- 16,59 ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) ВЛ-35кВ ПС Червленая - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1- 4) ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83)	



№ п/ п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПНР, в тыс. руб.
						ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновская (Л-55 ) ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81)	
						<b>Итого:</b>	<b>262 302,346</b>
						<b>НДС 20 %</b>	<b>52 460,469</b>
						<b>Всего с НДС</b>	<b>314 762,815</b>

**ЗАКАЗЧИК:**

Управляющий директор  
АО «Чеченэнерго»

  
/ Р.С.-Э. Докуев/  
М.П. 

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор  
ООО «НИЙСО и К»

  
/ Салаватов А.Я./  
М.П. 

# Исходящий документ

## Согласование

Рег.номер:	Дата регистрации:
Подписавшее лицо:	
Краткое содержание: О заключении дополнительного соглашения	
Автор: Эдиев У. М. Начальник Управление капитального строительства и инвестиций	

### Внутренние адресаты

Организация	Ф.И.О.	Отдел	Должность	Статус рассылки	Дата отправки
-------------	--------	-------	-----------	-----------------	---------------

### Внешние адресаты

Ф.И.О.	Должность	Электронный адрес	Название организации	Дата получения подтверждения
--------	-----------	-------------------	----------------------	------------------------------

### История согласования документа

#### Этап - 1

ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Сангариев Р. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Отдел логистики и МТО	Согласовано	28.08.2020 14:56:06
Цакаев Р. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Отдел капитального строительства	Согласовано	28.08.2020 16:36:30

#### Этап - 2

ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Голубев А. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель директора по вопросам координации проектов	Дирекция спецпроектов	Согласовано	01.09.2020 17:57:05
Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент инвестиций	Согласовано	01.09.2020 09:55:10
Дубровский В. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель начальника	Департамент логистики и МТО	Согласовано	03.09.2020 16:17:17
Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель директора	Департамент экономики	Согласовано	03.09.2020 16:15:26
Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель Генерального директора по инвестиционной	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Согласовано	01.09.2020 17:03:28



	деятельности			
--	--------------	--	--	--

Этап - 3				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Богачёва И. В. ПАО "Россети"	Заместитель начальника Управления	Департамент инвестиционной деятельности	Согласовано по умолчанию	09.09.2020 20:47:33
Хижкин Д. И. ПАО "Россети"	Заместитель начальника Департамента	Департамент обеспечения безопасности	Согласовано	07.09.2020 09:51:48
Целовальникова А. В. ПАО "Россети"	Директор по закупкам	Департамент сводного планирования и закупок	Согласовано по умолчанию	07.09.2020 11:39:01

Этап - 4				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Мащенко С. Н. ПАО "Россети"	Первый заместитель начальника Департамента	Департамент обеспечения безопасности	Согласовано	11.09.2020 15:13:18

Этап - 5				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Богачёва И. В. ПАО "Россети"	Заместитель начальника Управления	Департамент инвестиционной деятельности	Простаивает	
Целовальникова А. В. ПАО "Россети"	Директор по закупкам	Департамент сводного планирования и закупок	Простаивает	

#### Связанные документы

Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи
	Комплект материалов в архиве RAR на ЦЗК.rar			Приложение	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2020 10:00:21
Договор	Договор ПИР ППН Объекты 110-35 кВ	02-20-ПИР-ЧЭ	25.05.2020	В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 14:03:31
Исходящий документ	О корректировке Плана закупок на 2020 г.	МР8/ЧечЭ/01/11	12.02.2020	В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.09.2020 14:50:30

Комментарии			
Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания
Прошу учесть комментарий Малыгина Р.А.	Боев С. В. Заместитель начальника Департамента ПАО "Россети"	11.09.2020 15:03:25	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Комментарий удален пользователем Боев С. В. 11.09.2020	Боев С. В. Заместитель начальника Департамента ПАО "Россети"	11.09.2020 15:02:56	Комментарий на стадии "На Согласовании"

В соответствии с комментарием Малыгина Р.А.	Сгибнев О. В. Главный эксперт ПАО "Россети"	10.09.2020 18:14:00	Комментарий на стадии "На Согласовании"
До направления на последний этап согласования (в ДОБ) необходимо повторно направить на рассмотрение согласующим лицам со статусом "Согласовано по умолчанию".	Малыгин Р. А. Главный эксперт ПАО "Россети"	10.09.2020 17:22:02	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Продлить сроки выполнения работ при заключении договора не представилось возможным, так как предоставляло преимущественные условия победителю торгово-закупочных процедур (пп. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)).	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 17:34:58	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласование договоров подряда на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ - вне компетенции Управления координации строительного контроля и комплектации	Юрьев А. В. Начальник управления ПАО "Россети"	04.09.2020 11:04:12	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Заменить Зафесова Ю.К. на Целовальникову А.В. Последний Этап Мащенко С.Н. Срок согласования установить 3 дня. Также прошу представить пояснения почему допсоглашение вынесется только сейчас, ведь уже при заключении договора было понимание о невозможности выполнения работ в указанные сроки.	Гребенюк В. И. Ведущий эксперт ПАО "Россети"	04.09.2020 10:36:10	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с приказом 179 в редакции приказа 259 на этап согласования необходимо указывать Директора по закупкам, а также на последний этап согласования указывать Департамент безопасности. период согласования должен составлять 3 дня	Калинин М. В. Заместитель начальника отдела ПАО "Россети"	04.09.2020 10:12:19	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласовано в случае предоставлении финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети»	Дайкер А. О. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 16:15:20	Комментарий на стадии "На Согласовании"
необходимо согласование профильного Департамента	Дубровский В. А. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 14:09:34	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласовано в зоне ответственности блока специальных проектов	Голубев А. С. Заместитель директора по вопросам координации проектов ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2020 17:56:55	Комментарий на стадии "На Согласовании"
указать обоснование	Дубровский В. А. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 11:27:59	Комментарий на стадии "На Согласовании"

## История

Событие	Статус	Этап	Итерация	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
Создан	Создано			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.08.2020 17:30:28		
Согласование	Согласовано	1	1	Цакаев Р. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.08.2020 11:15:24	28.08.2020 16:36:18	28.08.2020 16:36:31
Согласование	Согласовано	1	1	Сангариев Р. А.	28.08.2020	28.08.2020	28.08.2020

				ПАО «Россети Северный Кавказ»	11:15:24	14:55:50	14:56:06
Согласование	Не согласовано	2	1	Дубровский В. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.08.2020 16:36:46	28.08.2020 16:48:17	31.08.2020 11:28:01
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	2	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 11:28:16	31.08.2020 17:19:40	31.08.2020 17:22:18
Назначено замещение	Морозова Э. А. авторизовался под Пудовкин А. Н.	2	2	Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 17:22:32	01.09.2020 11:31:42	01.09.2020 16:58:50
Согласование	Согласовано	2	2	Голубев А. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 17:22:33	01.09.2020 08:55:53	01.09.2020 17:57:05
Согласование	Согласовано	2	2	Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 17:22:33	01.09.2020 11:31:42	01.09.2020 17:03:28
Согласование	Согласовано	2	2	Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 17:22:33	01.09.2020 09:53:30	01.09.2020 09:55:10
Согласование	Не согласовано	2	2	Дубровский В. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2020 17:22:33	01.09.2020 09:02:49	03.09.2020 14:09:35
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Пудовкин А. Н.	0	Щербина С. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2020 11:40:03	01.09.2020 16:11:43	01.09.2020 16:12:12
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Голубев А. С.	0	Андриянцев В. Л. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2020 16:40:55	01.09.2020 16:41:29	01.09.2020 16:44:30
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	2	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 14:09:50	03.09.2020 15:56:37	03.09.2020 15:57:08
Назначено замещение	Мирской М. С. авторизовался под Дайкер А. О.	2	3	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 15:57:21	03.09.2020 16:03:25	03.09.2020 16:10:47
Согласование	Согласовано	2	3	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 15:57:22	03.09.2020 16:03:25	03.09.2020 16:15:27
Согласование	Согласовано	2	3	Дубровский В. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 15:57:22	03.09.2020 16:17:10	03.09.2020 16:17:17
Отозван на доработку	Завершено	2	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 17:04:31		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	2	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2020 17:04:43	03.09.2020 17:05:54	03.09.2020 17:06:10
Согласование	Не согласовано	3	1	Юрьев А. В. ПАО "Россети"	03.09.2020 18:00:39	04.09.2020 11:04:04	04.09.2020 11:04:18
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Зафесов Ю. К.	0	Кобелян А. М. ПАО "Россети"	04.09.2020 08:20:07	04.09.2020 09:30:34	04.09.2020 10:38:15
Согласование	Не согласовано	Доп.	0	Гребенюк В. И.	04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020

		согласование Кобелян А. М.		ПАО "Россети"	09:31:33	10:31:55	10:36:15
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Кобелян А. М.	0	Калинин М. В. ПАО "Россети"	04.09.2020 09:31:33	04.09.2020 09:42:13	04.09.2020 10:12:31
Отозван на доработку	Завершено	3	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 11:06:29		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	3	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 11:06:44	04.09.2020 11:06:49	04.09.2020 11:07:06
Согласование	Не согласовано	3	2	Зафесов Ю. К. ПАО "Россети"	04.09.2020 11:18:27	04.09.2020 11:54:06	04.09.2020 17:07:46
Отозван на доработку	Завершено	3	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 17:28:16		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	3	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 17:28:31	04.09.2020 17:28:41	04.09.2020 17:36:12
Отозван на доработку	Завершено	3	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 18:48:53		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	3	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.09.2020 18:49:06	04.09.2020 18:49:11	04.09.2020 18:49:58
Согласование	Согласовано	3	4	Хижкин Д. И. ПАО "Россети"	04.09.2020 19:03:17	07.09.2020 09:51:48	09.09.2020 05:18:20
Согласование	Согласовано по умолчанию	3	4	Целовальникова А. В. ПАО "Россети"	04.09.2020 19:03:17	07.09.2020 11:39:01	10.09.2020 12:42:39
Согласование	Согласовано по умолчанию	3	4	Богачёва И. В. ПАО "Россети"	04.09.2020 19:03:17		09.09.2020 20:47:33
Согласование	Согласовано	4	1	Мащенко С. Н. ПАО "Россети"	10.09.2020 12:42:40	10.09.2020 13:30:33	11.09.2020 15:13:19
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Мащенко С. Н.	0	Стебенов Н. А. ПАО "Россети"	10.09.2020 13:31:56	10.09.2020 14:07:26	10.09.2020 16:41:55
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Мащенко С. Н.	0	Боев С. В. ПАО "Россети"	10.09.2020 13:31:56	10.09.2020 16:38:18	11.09.2020 15:03:28
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Стебенов Н. А.	0	Ширванов Э. Р. ПАО "Россети"	10.09.2020 14:09:17	10.09.2020 16:38:15	10.09.2020 16:41:32
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Боев С. В.	0	Сгибнев О. В. ПАО "Россети"	10.09.2020 16:41:00	10.09.2020 17:06:31	10.09.2020 18:14:31
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Сгибнев О. В.	0	Малыгин Р. А. ПАО "Россети"	10.09.2020 17:09:21	10.09.2020 17:10:32	10.09.2020 17:22:19
Отозван на доработку	Завершено			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.09.2020 18:05:40		
Исправление	Отправлено на согласование			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.09.2020 18:05:54	11.09.2020 18:06:00	11.09.2020 18:09:29
Согласование	На Согласовании	5	1	Богачёва И. В. ПАО "Россети"	11.09.2020 18:09:40		
Согласование	На Согласовании	5	1	Целовальникова А. В. ПАО	11.09.2020 18:09:40		

				"Россети"			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

Идентификатор: 09000050855cd3b8

# ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ

Регистрация	
Номер документа	Договор
Дата регистрации	ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ
Вид документа	Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору подряда от 25 мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ) для нужд АО «Чеченэнерго» предполагающего продление срока выполнения работ по договору до 31 декабря 2021 года
Наименование	
Содержание	
Зарегистрировал	
Утверждение	
Утвердил	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич
Дата утверждения	
Подготовил	
Подготовил	Басханов Тимур Назарбекович
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Нет
Фактический срок исполнения	
Хранение	
Состав	Листов 11, приложений 1, экземпляров 2, листов в приложениях 10
Помещен в дело	
Прочие	
Гриф доступа	Общий
Организация	АО "Чеченэнерго"
Вопрос деятельности	Заключении соглашения
Состояние	Согласован, На подписании
Сумма	0 RUB
Срок действия	31.05.2020 - 31.12.2021
Ответственный	Басханов Тимур Назарбекович

## История срока действия

Действует с	Действует по	Продление	Изменил	Дата изменения
Изменен документом			Комментарий	
31.05.2020	31.12.2021	Допускает продление	Басханов Тимур Назарбекович	22.10.2020 11:04:17
			Допускает продление. Вывиска из протокала заседания ЦЗК ПАО «Р Дата проведения заседания «16» октября 2020 г. № 51	

## Стороны

Подписан	Сторона	Подписал	Контактное лицо	Наименование	Дата подписи
Да	АО "Чеченэнерго"	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич			29.10.2020
	ООО "НИЙСО и К"				

## Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ	22.10.2020 11:05:13	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович	22.10.2020 11:05:13
Выписка_из_ЦЗК_51_Вопрос_1	22.10.2020 11:05:14	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович	22.10.2020 11:05:14
ДС № 1 (110-35 кВ)	22.10.2020 11:05:15	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович	22.10.2020 11:05:15
Карточка_документа_МР8ЧечЭ0148	22.10.2020 15:39:53	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович	22.10.2020 15:39:53

## Этапы

№	Этап	Срок	Пройден	Дата	Комментарий
1	Согласование		Нет		
2	Утверждение		Нет		

## Утверждение

Исполнитель	Срок утверждения	Результат	Дата утверждения	Комментарий
Подписать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)" от 23.10.2020 14:51:49, Главная задача: нет, Описание: нет				
Докуев Русланбек Саид-Эбиевич		Утверждено	29.10.2020	

## Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения	Описание
Согласовать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Газамбиев Шамсуди Шадидович	26.10.2020	Да	23.10.2020	
Согласовать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Эдиев Умар Майрбекович	26.10.2020	Да	22.10.2020	
Согласовать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Рашаев Руслан Зубайрович	26.10.2020	Да	23.10.2020	
Согласовать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Селимов Адам Хамзатович	26.10.2020	Да	23.10.2020	
Согласовать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Исаева Любовь Усамовна	26.10.2020	Да	23.10.2020	
Ознакомиться с результатом согласования "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович		Да	23.10.2020	
Подписать "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Басханов Тимур Назарбекович	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич		Да	29.10.2020	
Ознакомиться с результатом подписания "ДС № 1 к дог.№ 02-20-ПИР-ЧЭ ППН Объекты 110-35 кВ (Договор)"	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Басханов Тимур Назарбекович		Да	29.10.2020	