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Подготовка к прохождению ОЗП 2019-2020 Штабом по обеспечению 

безопасности электроснабжения Свердловской области 

Заседание регионального Штаба проведено 4 июня 2019 года 

2. Проведение заседания Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения по подготовке к прохождению  

ОЗП 2019-2020 

1. Распоряжение Правительства Свердловской области  

от 26.04.2019 № 167-РП 
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Краткая информация о работе регионального штаба 

Свердловской области  

*- срок исполнения поручений не наступил   

8 заседаний 
Штаба 

59 
поручений  

48 выполнено 

11 на исполнении* 
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Запасы топлива на электростанциях Свердловской области 

Дата  
Вид  

топлива  

Запас,              

тыс. тонн 

Норматив,               

тыс. тонн 
 % от норматива  

01.07.2019 

Уголь  770 587  131 

Мазут  118 87  139 
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Ход строительства блочно-модульной котельной  

для теплоснабжения поселков Энергетиков и Пристанционный  
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Ход строительства блочно-модульной котельной  

для теплоснабжения поселков Энергетиков и Пристанционный  

- 01.07.2019 проведена рабочая встреча с управляющим директором ПАО «ОГК-2»  

      А.В. Семиколеновым 

 -    Заключен контракт с новым подрядчиком ООО «УЭСК «Коралл»  

      (работы по строительству котельной завершены в среднем на 93 %)    

 -    Скорректирован план-график производства работ по строительству котельной  
 - В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года работы на   

      коммунальных сетях, в том числе капитального характера  

      будут продолжаться весь летний период 2019 года. 

 - 



Свердловская область 
7 

Ход строительства блочно-модульной котельной  

для теплоснабжения поселков Энергетиков и Пристанционный  

1.  Завершение строительства котельной, в том числе: 

– архитектурно-строительные решения здания 

котельной; 

– внутреннее газо-, водо- и электроснабжение; 

– система автоматизации 

15.08.2019 

2. Завершение работ капитального характера на 

коммунальных сетях поселков Энергетиков и 

Пристанционный 

15.08.2019  

3. Проведение на объекте пуско-наладочных работ без 

нагрузки (на холостом ходу) 

19.08.2019 

4. Благоустройство строительной площадки и 

инженерных сетей  

26.08.2019  

5. Получение акта на разрешение проведения пуско-

наладочных работ на объекте под нагрузкой, 

осуществление запуска котельной 

01.09.2019  

Выписка из графика производства работ по строительству котельной  

 


