

Проверил: инженер ОКС Маму, И.А. Матчилова)

ЗАКАЗЧИК: Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго"

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ
Директор

4426,483 тыс. руб.

О.В.Васюнин



(ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №22 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС УКПГ-4"

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2017г.

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-21	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №22 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС УКПГ-4"	3730,697				3730,697
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3730,697	0,000	0,000	0,000	3730,697
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	3730,697	0,000	0,000	0,000	3730,697
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 -	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	3730,70	0,00	0,00	0,00	3730,70
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				224,28	224,28
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		224,28	224,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3730,70	0,00	0,00	224,28	3954,98
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				84,64	84,64
	приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				85,43	85,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				170,06	170,06
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	3730,70	0,00	0,00	394,35	4125,05
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2014г= 369 783,96*0,373/1000 Цена				137,93	137,93
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2014г= 40 804,69/1,18/1000 Цена				34,58	34,58
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				172,51	172,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	3730,70	0,00	0,00	566,86	4297,56
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	111,92	0,00	0,00	17,01	128,93
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	3842,618	0,000	0,000	583,865	4426,483
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ	691,671	0,000	0,000	105,096	796,767
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	4534,289	0,000	0,000	688,960	5223,249

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

Проверено: инженер ОСС [подпись] / И.А. [подпись]