

Закзчик ПО "Сыктывкарские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"
 "Утвержден" " " " " 2017 г.
 Сводный сметный расчет в сумме 1 825,699 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-53-2-01.32-0629.1 Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г.

Составлен в ценах по состоянию на: 1 кв.2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1.					
		Подготовка территории строительства					
	Смета №1	Вынос в натуру ВЛ 10 кВ				40,463	40,463
		Итого по главе 1	0,000	0,000	0,000	40,463	40,463
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
1	Лок см 1	ВЛ 10 кВ	1334,080	173,752			1507,832
2		Итого по главе 2	1334,080	173,752	0,000	0,000	1507,832
		Глава 8.					
		Временные здания и сооружения					
3							
4	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	33,352	4,344			37,696
5		Итого по главам 1-8:	1367,432	178,096	0,000	40,463	1585,991
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
7	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,52%	43,621	5,681			49,302
8		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
9	письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				43,060	43,060
10		Итого по главе 9	43,621	5,681	0,000	43,060	92,363
11		Итого по главам 1-9:	1411,053	183,777	0,000	83,523	1678,354
		Глава 10.					
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
13	Постановление от 21.06.2012г №468	Строительный контроль 2,14%				35,917	35,917
14		Итого по главе 10:				35,917	35,917
		Глава 12.					
		Проектные и изыскательские работы					
16	№ПР-30-1216 от 26.12.2016	Проектные и изыскательские работы				60,000	60,000
17		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	60,000	60,000
18		Итого по главам 1-12:	1411,053	183,777	0,000	179,440	1774,271
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	42,332	5,513	0,000	3,583	51,428
20		Итого по сводному сметному расчету:	1453,385	189,291	0,000	183,023	1825,699
21	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС 18%	261,609	34,072	0,000	32,944	328,626
22		Всего с НДС:	1714,994	223,363	0,000	215,968	2154,325

Главный инженер

/ /

Главный инженер проекта

/ /