

Производственное отделение "Печорские электрические сети"  
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме 526.166 тыс.руб.



(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора Д.Н. Шкурин

2017 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС)

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-26	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ № 81,82	429.857				429.857
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	429.857	0.000	0.000	0.000	429.857
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	429.857	0.000	0.000	0.000	429.857
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				19.110	19.110
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	19.110	19.110
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	429.857	0.000	0.000	19.110	448.967

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
3	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				9.608	9.608
4	Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				9.698	9.698
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах</b>				19.306	19.306
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	429.857	0.000	0.000	38.416	468.273
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				32.332	32.332
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				10.236	10.236
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах</b>				42.568	42.568
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах</b>	429.857	0.000	0.000	80.984	510.841
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах	12.896	0.000	0.000	2.430	15.325
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ</b>	<b>442.753</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>83.413</b>	<b>526.166</b>

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ



**Производственное отделение "Печорские электрические сети"  
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
"УТВЕРЖДАЮ"**

**Сводный сметный расчет в сумме 4455.759 тыс.руб. без НДС**

(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора Д.Н. Шкурин

" 26 " 10 2017 г.



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС)**

Составлен в ценах на 3-й квартал 2017г.

№П/П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-26	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ № 81,82	3834.328				3834.328
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	3834.328	0.000	0.000	0.000	3834.328
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	3834.328	0.000	0.000	0.000	3834.328
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				164.155	164.155
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	164.155	164.155
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	3834.328	0.000	0.000	164.155	3998.483
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
3	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				85.568	85.568

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2, 16% от итогов глав 1-9				86.367	86.367
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				171.935	171.935
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	3834.328	0.000	0.000	336.090	4170.418
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				117.688	117.688
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				37.874	37.874
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				155.562	155.562
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	3834.328	0.000	0.000	491.652	4325.980
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	115.030	0.000	0.000	14.750	129.779
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах</b>	3949.358	0.000	0.000	506.401	4455.759
		<b>СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%</b>	710.884	0.000	0.000	91.152	802.037
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18%</b>	4660.242	0.000	0.000	597.553	5257.796

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  
 И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ