

&lt; \* \_ \* &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден»

Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

544,888 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «11» ноября 2019 г. № 422

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад", КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1		1 КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%)	17,649	52,235			<b>69,884</b>
2		2 КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%)	16,796	5,331	354,803	0,171	<b>377,101</b>
3		3 ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	16,368	0,168	6,987	0,085	<b>23,608</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>50,813</b>	<b>57,734</b>	<b>361,790</b>	<b>0,256</b>	<b>470,593</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>50,813</b>	<b>57,734</b>	<b>361,790</b>	<b>0,256</b>	<b>470,593</b>
<b>Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
	ГСН 81-05-01-2001	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>1,270</b>	<b>1,443</b>			<b>2,713</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>1,270</b>	<b>1,443</b>			<b>2,713</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>52,083</b>	<b>59,177</b>	<b>361,790</b>	<b>0,256</b>	<b>473,306</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)</b>	<b>52,083</b>	<b>59,177</b>			<b>111,260</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,718	1,905		3,623
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7)			3,102	3,102
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			0,145	0,145
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,718	1,905	3,247	6,87
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	53,801	61,082	361,79	480,176
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			10,276	10,276
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			18,653	18,653
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			28,929	28,929
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			19,913	19,913
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			19,913	19,913
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	53,801	61,082	361,79	52,345
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,614	1,832	10,854	1,57
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	55,415	62,914	372,644	53,915
					544,888

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

2 637,270 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

« 11 » ноября 2019г. № 422

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад", КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	1	КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%)	92,127	272,668			<b>364,795</b>
2	2	2КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%)	132,692	42,118	1625	1,544	<b>1801,354</b>
3	3	ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	86,912	0,892	32,000	0,772	<b>120,576</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>311,731</b>	<b>315,678</b>	<b>1657,000</b>	<b>2,316</b>	<b>2286,725</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>311,731</b>	<b>315,678</b>	<b>1657,000</b>	<b>2,316</b>	<b>2286,725</b>
<b>Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
<b>ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>							
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>7,793</b>	<b>7,892</b>			<b>15,685</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>319,524</b>	<b>323,570</b>	<b>1657,000</b>	<b>2,316</b>	<b>2302,410</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>319,524</b>	<b>323,570</b>			<b>643,094</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	10,642	10,465		21,107
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7)			17,933	17,933
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			2,316	2,316
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	10,642	10,465	20,249	41,356
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	330,166	334,035	1657,000	22,565
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			50,157	50,157
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			90,267	90,267
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			140,424	140,424
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			76,266	76,266
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	330,166	334,035	1657,000	76,266
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	9,905	10,021	49,710	239,255
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	340,071	344,056	1706,710	2560,456
				246,433	76,814
					2637,270

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)