

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

221,568 тыс. руб.

Директор

Д.Н. Шкурин

« 13 » 2018 г.

приказ № 366 от 13.12.2018 г.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18)

Составлен в базовых ценах на 2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	1	КЛ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,07%)	61,032	102,754			<b>163,785</b>
2	2	РУ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,73%)	0,270	1,390	9,825		<b>11,485</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>61,301</b>	<b>104,144</b>	<b>9,825</b>	<b>0,000</b>	<b>175,270</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>61,301</b>	<b>104,144</b>	<b>9,825</b>	<b>0,000</b>	<b>175,270</b>
<b>Глава 8.</b>							
<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
<b>ГСН 81-05-01-2001</b>							
<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>			1,533	2,604			4,136
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	1,533	2,604			4,136
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	62,834	106,747	9,825	0,000	179,406
<b>Глава 9.</b>							
<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
<b>ГСН 81-05-02-2001</b>							
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>			2,559	4,354			6,913

1	2	3	4	5	6	7	8
	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)				4,501	4,501
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	2,559	4,354	0,000	4,501	11,414
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	65,393	111,101	9,825	4,501	190,820
	Глава 10. Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				4,084	4,084
		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				7,588	7,588
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				11,672	11,672
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				12,623	12,623
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	65,393	111,101	9,825	28,795	215,115
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,962	3,333	0,295	0,864	6,453
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	67,355	114,434	10,120	29,659	221,568

Начальник Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано Начальник ОКС Брюхов М.В.  
Инженер 2 кат. ОКС Пуртова Е.В.



Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

1 097,035 тыс. руб.

Директор «13» 12.12.2018 г. Д.Н. Шкурин

Приказ № 366 от 13.12.2018 г.  
(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дого. № 56-00424П/18 от 13.06.18)

Составлен в текущих ценах первого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	1	КЛ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,07%)	306,989	516,851			<b>823,840</b>
2	2	РУ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,73%)	2,056	10,591	43,524		<b>56,171</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>309,045</b>	<b>527,442</b>	<b>43,524</b>	<b>0,000</b>	<b>880,011</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>309,045</b>	<b>527,442</b>	<b>43,524</b>	<b>0,000</b>	<b>880,011</b>
<b>Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
	ГСН 81-05-01-2001	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>7,726</b>	<b>13,186</b>			<b>20,912</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>7,726</b>	<b>13,186</b>			<b>20,912</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>316,771</b>	<b>540,628</b>	<b>43,524</b>	<b>0,000</b>	<b>900,923</b>
<b>Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
	ГСН 81-05-02-2001	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>	<b>12,906</b>	<b>22,075</b>			<b>34,982</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)				22,756	22,756
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	12,906	22,075	0,000	22,756	57,737
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	329,678	562,703	43,524	22,756	958,660
	Глава 10. Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 Приказ "Комизэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				20,515	20,515
		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				37,561	37,561
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				58,077	58,077
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				48,346	48,346
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	329,678	562,703	43,524	129,178	1065,083
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	9,890	16,881	1,306	3,875	31,952
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	339,568	579,584	44,830	133,053	1097,035

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано Начальник ОКС \_\_\_\_\_ Брюхов М.В.

Инженер 2 кат. ОКС \_\_\_\_\_ Пуртова Е.В.