

< * _ * >

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

953,306 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ от 22.05.2020 № 236

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Строительство ТП 10/0,4 кВ "новая", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ "новая" в с.Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. №56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП - 0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,160) (009-54-1-02.31-0928)

Составлена в текущих ценах первого квартала 2020 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1	ЛСН№1-1	КТП-Т-К/К - 100/10/0,4 кВ столбового типа (времен. 2,5%, зимн. 3,52%)	72,74117	51,35384	246,73532		370,83033
2	ЛСН№1-1	КЛ - 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	52,52037	346,73113			399,25150
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	125,262	398,085	246,735		770,082
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	125,262	398,085	246,735		770,082
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
3	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 ОП	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	2,50524	7,96170			10,46694
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	2,505	7,962			10,467
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	127,767	406,047	246,735		780,549
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	127,767	406,047			533,814
Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
4	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ КТП-Т-К/К - 100/10/0,4 кВ столбового типа	2,62450	1,85285			4,47735
5	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ КЛ-0,4 кВ	1,71728	11,33724			13,05452
6	Письмо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 №	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.92)				16,09930	16,09930

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ЛСН [№] 3-1 Раздел 3	ПНР				7,36353	7,36353
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	4,342	13,190		23,463	40,995
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	132,109	419,237	246,735	23,463	821,544
8	Глава 10. ПП РФ от 21.06.2010 №468	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				17,58104	17,58104
9	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)				41,33783	41,33783
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				58,919	58,919
10	Глава 12. ЛС №2	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				45,07707	45,07707
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				45,077	45,077
11	МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	132,109	419,237	246,735	127,459	925,540
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	3,963	12,577	7,402	3,824	27,766
12		НДС 20%	136,072	431,814	254,137	131,283	953,306
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС :	27,214	86,363	50,827	26,257	190,661
			163,286	518,177	304,964	157,540	1143,967

Главный инженер проекта




/В.З.Бельков/

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник производственно-технического отдела

(наименование)



/Н.Б.Енактаев/

(подпись, Ф.И.О.)

Составил инженер ПСР



/Л.В.Ерастова/

(должность, подпись, Ф.И.О.)