

ПРИКАЗ14.04.2020

г. Ухта

№

342

О внесении изменений в приказ
производственного отделения
«Центральные электрические сети» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике
Коми от 29.04.2020 №203

В связи с изменениями в проектно-сметной документации, в части изменения сметной стоимости по объекту «Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просек», на основании необходимости проведения мероприятий по раскряжевке, складированию древесины, утилизации порубочных остатков и во избежание применения штрафных санкций Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,

ПРИКАЗЫВАЮ:

В приказ ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми от 29.04.2020 №203 «Об утверждении проектно-сметной документации «Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просек» (далее – Приказ) внести следующие изменения:

- пункт 10 Приказа читать в следующей редакции:

«10. Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га (ЦЭС), со следующим технико-экономическим показателем:

10.3. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV кв. 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	2161,295	11887,121
прочие	240,861	1927,815
ПИР	23,253	479,586
ВСЕГО:	2425,409	14294,522

- пункт 11 Приказа читать в следующей редакции:

«11. Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС), со следующим технико-экономическим показателем:

11.3. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV кв. 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	1008,091	5544,503
прочие	147,008	1222,161
ПИР	58,298	296,612
ВСЕГО:	1213,397	7063,276

Директор производственного отделения



О.В. Васюнин

Рассылается: А.А. Попов, ОКС (все), ТПРЭС
А.А. Попов
А.О. Беляева 79-23-12