

**ПРИКАЗ**19.12.2016

г. Сыктывкар

№ 327Об утверждении проекта и сметных  
расчётов

В связи с завершением проектно-изыскательских работ ООО «Тюмень Связь» по объектам: «Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система)» и «Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система)», на основании технического задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации (приложение №1 к договору №77/16-Ю от 26.05.2016),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить проект (к.п.000-55-1-06.20-0626) «Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система)» со следующими технико-экономическими показателями:

- монтаж мачтовых опор связи – 4 шт.;
- монтаж оборудования РРЛ – 2 комплекта;
- монтаж ШПД – 2 комплекта;
- монтаж спутниковых терминалов – 6 шт.;
- монтаж оборудования связи – 6 комплектов.

Сметная стоимость без НДС:

Наименование	в базовых ценах 2000 года (тыс.руб.)	в ценах 3 квартала 2016 года (тыс.руб.)
строительно-монтажные работы	1 787,988	12 730,475
оборудование	4 841,551	20 721,838
ПИР	289,179	1 133,583
Прочие	166,064	849,097
ВСЕГО	7 084,783	35 434, 993

2. Утвердить проектную и рабочую документацию (к.п 000-55-1-04.30-0407) «Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система)» со следующими технико-экономическими показателями:

- монтаж оборудования РРЛ – 1 комплект;
- монтаж спутниковых терминалов – 7 шт.;
- монтаж оборудования связи – 8 комплектов.

Сметная стоимость без НДС:

Наименование	в базовых ценах 2000 года (тыс.руб.)	в ценах 3 квартала 2016 года (тыс.руб.)
строительно-монтажные работы	1 048,807	7 467,506
Оборудование	4 805,685	20 568,332
ПИР	209,406	820,871
Прочие	146,390	725,211
ВСЕГО	6 210,288	29 581,920

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Э.А.Денерт