

Заказчик Производственное отделение "Южные электрические сети" филиал "Комизэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден"  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 41 813,292 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"  
(ссылка на документ об утверждении)

от «19» декабря 2016 г. № 327

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС, Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС,  
Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.			Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
1	02-02-01	ПС 35/6 кВ Железнодорожная. Архитектурные решения мачты связи.	307,784			307,784
2	02-02-02	ПС 35/6 кВ Железнодорожная. Сети связи.	79,399	518,034	1977,975	2575,408
3	02-02-03	ПС 110/35/6 кВ Княжпогост. Сети связи.	1,006	39,176	331,443	371,625
4	02-02-04	ПС 35/10 кВ Ропча. Сети связи.	0,108	26,218	279,48	305,806
5	02-02-05	ПС 35/10 кВ Онежье. Архитектурные решения башни связи.	80,694			80,694
6	02-02-06	ПС 35/10 кВ Онежье. Сети связи.	17,527	41,758	525,124	584,409
7	02-02-07	ПС 35/10 кВ Весляна. Архитектурные решения мачты связи.	83,721	0,513		84,234
8	02-02-08	ПС 35/10 кВ Весляна. Сети связи.	21,258	58,121	546,242	625,621
9	02-02-09	ПС 35/10 кВ Тракт. Архитектурные решения башни связи.	223,624	0,513		224,137
10	02-02-10	ПС 35/10 кВ Тракт. Сети связи.	38,482	88,213	1040,271	1166,966
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>853,603</b>	<b>772,546</b>	<b>4700,535</b>	<b>6326,684</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>						
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>853,603</b>	<b>772,546</b>	<b>4700,535</b>	<b>6326,684</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
11	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	26,632	24,103		50,735
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>26,632</b>	<b>24,103</b>		<b>50,735</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>880,235</b>	<b>796,649</b>	<b>4700,535</b>	<b>6377,419</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
12	ГСН-81-05-02-2007 п.116 прил.1	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,1	30,984	28,042		59,026
13	09-02-01	Пусконаладочные работы. ПС 35/6 кВ Железнодорожная.				0,972
14	09-02-02	Пусконаладочные работы. ПС 110/35/6 кВ Княжпогост.				0,147
15	09-02-03	Пусконаладочные работы. ПС 35/10 кВ Ропча.				0,137

1	2	3	4	5	6	7	8
16	09-02-04	Пусконаладочные работы. ПС 35/10 кВ Онежье.				0,385	0,385
17	09-02-05	Пусконаладочные работы. ПС 35/10 кВ Веспяна.				0,147	0,147
18	09-02-06	Пусконаладочные работы. ПС 35/10 кВ Тракт.				0,354	0,354
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	30,984	28,042		2,142	61,168
		Итого по Главам 1-9	911,219	824,691	4700,535	2,142	6438,587
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
19	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10г.	Содержание службы заказчика 2,14%				137,786	137,786
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				137,786	137,786
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
20	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%					
21	Приложение №2 к Договору от 25.05.2016г. №77/16-Ю	Проектные работы				12,877	12,877
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				289,179	289,179
		Итого по Главам 1-12	911,219	824,691	4700,535	302,057	302,057
<b>Непредвиденные затраты</b>							
22	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	27,337	24,741	141,016	13,260	206,353
		Итого "Непредвиденные затраты"	27,337	24,741	141,016	13,26	206,353
		Всего по сводному расчету в ценах 2001г.	938,556	849,432	4841,551	455,243	7084,782
<b>Перевод в текущие цены</b>							
23	Письмо Минстроя России №31523-хм/09 от 27.09.2016г.	Перевод в текущие цены по состоянию 3кв.2016г.: СМР=7,12; Оборудование=4,28; ПНР=14,31; Проектные работы=3,92; Прочие=8,42	6 682,519	6 047,956	20 721,838	1 982,679	35 434,993
		Итого "Перевод в текущие цены"	6 682,519	6 047,956	20 721,838	1 982,679	35 434,993
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
24	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1 202,853	1 088,632	3 729,931	356,882	6 378,299
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 202,853	1 088,632	3 729,931	356,882	6 378,299
		Всего по сводному расчету	7 885,373	7 136,588	24 451,769	2 339,561	41 813,292

Руководитель проектной организации: Иванов А.Л.  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Главан В. М.  
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий инженер-сметчик: Трофимова Э.М.  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик Производственное отделение "Южные электрические сети" филиал "Коминерго" (наименование организации)

"Утвержден" Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 34 906,666 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Коминерго" ПАО МРСК "Северо-Запада" (ссылка на документ об утверждении)

от « 19 » декабря 2016 г. № 327

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС, Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС.  
Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-02-01	ПС 110/10 кВ Усть-Кулом. Сети связи.	1,401	732,68	2429,386		3163,467
2	02-02-02	ПС 110/10 кВ Усть-Нем. Сети связи.	0,012	27,733	285,237		312,982
3	02-02-03	ПС 110/10 кВ Зимстан. Сети связи.	0,012	27,799	285,237		313,048
4	02-02-04	ПС 110/10 кВ Керчомья. Сети связи.	0,012	30,272	285,237		315,521
5	02-02-05	ПС 110/10 кВ Пожар. Сети связи.	0,012	30,096	285,237		315,345
6	02-02-06	ПС 110/10 кВ Помоздино. Сети связи.	0,012	27,589	285,237		312,838
7	02-02-07	ПС 110/10 кВ Подтыбок. Архитектурные решения.	11,415				11,415
8	02-02-08	ПС 110/10 кВ Подтыбок. Сети связи.	1,576	63,253	810,143		874,972
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>14,452</b>	<b>939,422</b>	<b>4665,714</b>		<b>5619,588</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>14,452</b>	<b>939,422</b>	<b>4665,714</b>		<b>5619,588</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	0,451	29,31			29,761
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>0,451</b>	<b>29,31</b>			<b>29,761</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>14,903</b>	<b>968,732</b>	<b>4665,714</b>		<b>5649,349</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11в прил.1	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,1	0,526	34,099			34,624
11	09-02-01	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Усть-Кулом.				1,738	1,738
12	09-02-02	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Усть-Нем.				0,137	0,137
13	09-02-03	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Зимстан.				0,137	0,137
14	09-02-04	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Керчомья.				0,137	0,137
15	09-02-05	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Пожар.				0,137	0,137
16	09-02-06	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Помоздино.				0,137	0,137

1	2	3	4	5	6	7	8
17	09-02-07	Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ Подтыбок.					0,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,525	34,099		2,953	37,577
		Итого по Главам 1-9	15,428	1002,831	4665,714	2,953	5686,926
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
18	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10г.	Содержание службы заказчика 2,14%				121,7	121,7
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					121,7	121,7
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
19	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				11,374	11,374
20	Приложение №2 к Договору от 25.05.2016г. №77/16-Ю	Проектные работы				209,406	209,406
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					220,78	220,78
	Итого по Главам 1-12		15,428	1002,831	4665,714	345,433	6029,406
<b>Непредвиденные затраты</b>							
21	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	0,463	30,085	139,971	10,363	180,882
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,463	30,085	139,971	10,363	180,882
	Всего по сводному расчету в ценах 2001г.		15,891	1032,916	4805,685	355,796	6210,288
<b>Перевод в текущие цены</b>							
22	Письмо Минстроя России №31523-хм/09 от 27.09.2016г.	Перевод в текущие цены по состоянию Зкв.2016г.: СМР=7,12; Оборудование=4,28; ПНР=14,31; Проектные работы=3,92; Прочие=8,42	113,144	7354,363	20568,332	1546,082	29581,92
	Итого "Перевод в текущие цены"		113,144	7 354,363	20 568,332	1 546,082	29 581,920
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
23	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	20,366	1 323,785	3 702,300	278,295	5 324,746
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		20,366	1 323,785	3 702,300	278,295	5 324,746
	Всего по сводному расчету		133,510	8 678,147	24 270,632	1 824,377	34 906,666

Руководитель проектной организации: Иванов А.Л.  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Главан В. М.  
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий инженер-сметчик: Трофимова Э.М.  
(должность, подпись, расшифровка)

