

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО «ВУЭС»

Пахомов С.Н.

февраля

20 21 г.

А К Т № 5/1

приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Организация ПО «Великоустюгские электрические сети»
Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо – Запада»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
336004

Дата со- ставления	Код вида операции	Код		
		строитель- ной организаци и	участка	объекта
26.02.2021				

Местонахождение объекта Вологодская область, Никольский район

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная директором ПО «Великоустюгские электрические сети»
Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо - Запада»

решением (приказом, постановлением и др.) № 14 от 22 января 2021 г.

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект в рамках проекта

Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя,
класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) Никольский РЭС

расположенный по адресу Вологодская область, Никольский район

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо - Запада»

3. В строительстве принимали участие Никольский РЭС ПО «ВУЭС»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ОКС ПО «ВУЭС»

выполнившим

проект

Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя,
класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) Никольский РЭС

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы

ПО «ВУЭС»

6. Проектно-сметная документация утверждена

Директором ПО «ВУЭС» Вологодского филиала

ПАО «МРСК Северо – Запада»

27 октября 20 20 г.

№ 274

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ декабрь 2021 года

Окончание работ февраль 2021 года

Предъявленный исполнителем работ к приемке

(наименование объекта и вид строительства)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, количество рабочих мест и т.п.

[illegible]

Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь застройки)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе:			
однкомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____ руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ 57054,02 руб. коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 46583,00 руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении

(в соответствии с приложениями ЗСНП РФ).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) Никольский РЭС

(наименование объекта и вид строительства)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам, и вводится в действие

Председатель комиссии

Заместитель главного
инженера ПО ВУЭС

должность


подпись

Пахолков А.А.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

Начальник ПТО

должность



подпись

Замараев А.Б.

расшифровка подписи

Начальник Никольского РЭС

должность


подпись

Попов В.К.

расшифровка подписи

Заместитель директора по
развитию и реализации услуг
ПО

должность



подпись

Авдеев Р.Е.

расшифровка подписи

Начальник ОКС

должность


подпись

Фалевский И.Н.

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи