

Заказчик _____ ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Вологдаэнерго»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме **229 124,66** тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство заходов ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Плата за аренду лесного участка				7,88	7,88
2	01-01-02	Вырубка просеки	46,29				46,29
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		46,29			7,88	54,17
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Заходы ВЛ-35 кВ на подстанцию. Расстановка опор, монтажная часть и пересечения	229,86	1,25	435,31		666,42
4	02-01-02	Заходы ВЛ 35 кВ. Конструктивно-строительные решения. Опоры и фундаменты	383,66				383,66
5	02-01-03	Временное электроснабжение стройплощадки	11,76	2,96	49,84		64,56
6	02-01-04	Схемы электрических соединений. Система собственных нужд переменного тока.		1	468,14		469,14
7	02-01-05	Система оперативного постоянного тока		5,75	1023,24		1028,99
8	02-01-06	Релейная защита и автоматика		5,13	3490,66		3495,79

1	2	3	4	5	6	7	8
9	02-01-07	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии	0,17	11,71	91,44		103,32
10	02-01-08	Телемеханика	1,58	26,35	1227,98		1255,91
11	02-01-09	Контроль качества электрической энергии	0,04	2,08			2,12
12	02-01-10	Кабельное хозяйство. Электротехнические решения	2,33	123,06			125,39
13	02-01-11	Кабельное хозяйство. Вторичные соединения.	1,83	91,27			93,1
14	02-01-12	Кабельное хозяйство. Конструктивно-строительные решения	23,56				23,56
15	02-01-13	Наружное освещение	0,62	41,99			42,61
16	02-01-14	Защита от перенапряжений, заземление, электромагнитная совместимость	20,72	22,29			43,01
17	02-01-15	Охранное видеонаблюдение	0,81	34,77	188,61		224,19
18	02-01-16	Охранно-пожарная сигнализация	1,13	99,92			101,05
19	02-01-17	Охранное освещение	0,39	44,06			44,45
20	02-01-18	Внутренняя система водоснабжения	7,93	1,53	4,22		13,68
21	02-01-19	Ограждение. Конструктивно-строительные решения	368,35	74,27			442,62
22	02-01-20	Установка силовых трансформаторов. Конструктивно-строительные решения	115,26				115,26
23	02-01-21	ПС 110 кВ Шексна. Электротехнические решения	6,47	2,88	54,58		63,93
24	02-01-22	Открытая часть ПС. Электротехнические решения	12,31	440,94	22127,17		22580,42
25	02-01-23	Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения	780,1				780,1
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1968,88	1033,21	29161,19		32163,28
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
26	05-01-01 Изм. 1	Средства связи	868,31	54,34	1393		2315,65
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		868,31	54,34	1393		2315,65
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
27	06-01-01	Наружная система водоснабжения	522,65	61,93			584,58
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		522,65	61,93			584,58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
28	07-01-01	Благоустройство территории	959,05				959,05
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		959,05				959,05
	Итого по Главам 1-7		4365,18	1149,48	30554,19	7,88	36076,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 3 к договору №ВЭ2.5-19/0067 от 29.05.2019	Договорной коэффициент	5,567	5,567	4,58	5,554827	
	Итого по Главам 1-7 с учетом индекса		24300,96	6399,16	139938,19	43,77	170682,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
29	ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9% от СМР гл.1-7	947,74 3,9% от 24300960	249,57 3,9% от 6399160			1197,31
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		947,74	249,57			1197,31
	Итого по Главам 1-8		25248,7	6648,73	139938,19	43,77	171879,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
30	ГСН-81-05-02-2007 таб.4 п.2.4, прил.1 п.35а К=1,1	Производство работ в зимнее время - 2,1%*1,1=2,31% от СМР гл.1-8	583,24 2,31% от 25248700	153,59 2,31% от 6648730			736,83
31	Письмо филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологда-энерго" №256-Ф-ИС от 02.03.2004	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 3,19% от СМР				1072,26 3,19% от (26606900+7006390)	1072,26
32	09-01-01	Пусконаладочные работы				268,12 268118 * 5,554827	268,12
	Приложение 3 к договору №ВЭ2.5-19/0067 от 29.05.2019	Договорной коэффициент	5,567	5,567	4,58	5,554827	
	Всего с учетом "Договорной коэффициент"					1489,36	1489,36
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		583,24	153,59		2561,62	3298,45
	Итого по Главам 1-9		25831,94	6802,32	139938,19	2605,39	175177,84
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
33	Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологда-энерго" №720 от 25.12.2017	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 2,14% от итогов глав 1-9				3748,81 2,14% от (175177840)	3748,81

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль - 1,93% от итога глав 1-9				3380,93 1,93% от (175177840)	3380,93
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					7129,74	7129,74
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
35	Договор №ВЭ2.5-18/0022 от 15.01.2018г.	Изыскательские работы				672,11	672,11
36	Договор №ВЭ2.5-18/0022 от 15.01.2018г.	Проектные работы				1442,05 576818,06+8 65227,09	1442,05
37	Договор №ВЭ2.5-18/0022 от 15.01.2018г.	Экспертиза проекта и экспертиза сметной документации				603,83 503195,15+1 00639,03	603,83
38	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				350,36 0,2% от 175177840	350,36
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					3068,35	3068,35
	Итого по Главам 1-12		25831,94	6802,32	139938,19	12803,48	185375,93
Непредвиденные затраты							
39	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	774,96 3% от 25831940	204,07 3% от 6802320	4198,15 3% от 139938190	384,1 3% от (12803480)	5561,28
	Итого "Непредвиденные затраты"		774,96	204,07	4198,15	384,1	5561,28
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		26606,9	7006,39	144136,34	13187,58	190937,21

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
40	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	5321,38 20% от 26606900	1401,28 20% от 7006390	28827,27 20% от 144136340	2637,52 20% от 13187580	38187,45
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5321,38	1401,28	28827,27	2637,52	38187,45
	Всего по сводному расчету		31 928,28	8 407,67	172 963,61	15 825,10	229 124,66

Составил: _____ Волкова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Цивилев С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектного бюро: _____ Дымов М.В.
(должность, подпись, расшифровка)



[Handwritten signature]