

Договор подряда "ПОД КЛЮЧ" № 07-21-ПК-ЧЭ

Регистрация	
Номер документа	Договор
Дата регистрации	Договор подряда "ПОД КЛЮЧ" № 07-21-ПК-ЧЭ
Вид документа	Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «Под ключ» по объекту: «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ
Наименование	Каргалиновская для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»
Содержание	
Зарегистрировал	
Утверждение	
Утвердил	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич
Дата утверждения	
Подготовил	
Подготовил	Басханов Тимур Назарбекович
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Нет
Фактический срок исполнения	
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Гриф доступа	Общий
Организация	АО "Чеченэнерго"
Вопрос деятельности	Строительство и реконструкция
Состояние	Согласован
Сумма	74 649 435,85 RUB
Срок действия	10.09.2021 - 31.12.2021
Ответственный	Басханов Тимур Назарбекович

История срока действия

Действует с	Действует по	Продление	Изменил	Дата изменения
Изменен документом			Комментарий	
10.09.2021	31.12.2021	Допускает продление	Басханов Тимур Назарбекович	13.09.2021 15:03:36

Стороны

Подписан	Сторона	Подписал	Контактное лицо	Наименование	Дата подписи
	АО "Чеченэнерго"	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич		Заказчик	
	ООО "ИТ Компания Д-Системс"	Вайнман А.М.		Исполнитель	

Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
07-21-ПК-ЧЭ	13.09.2021 15:06:21	Басханов Тимур Назарбекович	Басханов Тимур Назарбекович	13.09.2021 15:06:21

Версии файлов

№ версии	Автор версии	Дата создания	Размер (Кб)	Комментарий
07-21-ПК-ЧЭ	1 Басханов Тимур Назарбекович	13.09.2021 15:06:21	33 566	

Согласование

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Газамбиев Шамсуди Шадидович	15.09.2021	Согласовано	14.09.2021	В разделе 15 Договора нарушена хронология нумерации пунктов
Эдиев Умар Майрбекович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021	

Селимов Адам Хамзатович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021	
Рашаев Руслан Зубайрович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021	
Эдильсултанов Юсуп Мохмадович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021	
Исаева Любовь Усамовна	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021	

Визы с историей

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Газамбиев Шамсуди Шадилович		Согласовано	14.09.2021	В разделе 15 Договора нарушена хронология нумерации пунктов
Эдиев Умар Майрбекович		Согласовано	13.09.2021	
Селимов Адам Хамзатович		Согласовано	13.09.2021	
Рашаев Руслан Зубайрович		Согласовано	13.09.2021	
Эдильсултанов Юсуп Мохмадович		Согласовано	13.09.2021	
Исаева Любовь Усамовна		Согласовано	13.09.2021	

Рашаев Руслан Зубайрович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021
Эдильсултанов Юсуп			
Мохмадович	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021
Исаева Любовь Усамовна	15.09.2021	Согласовано	13.09.2021

Визы с историей

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Газамбиев Шамсуди Шадилович		—		
Эдиев Умар Майрбекович		Согласовано	13.09.2021	
Селимов Адам Хамзатович		Согласовано	13.09.2021	
Рашаев Руслан Зубайрович		Согласовано	13.09.2021	
Эдильсултанов Юсуп				
Мохмадович		Согласовано	13.09.2021	
Исаева Любовь Усамовна		Согласовано	13.09.2021	

Договор подряда**Согласование**

Рег.номер: 07-21-ПК-ЧЭ	Дата регистрации:
Подписавшее лицо:	
Наименование договора: Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «Под ключ» по объекту: «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»	
Куратор: Докуев Р. С. Управляющий директор	
Контрагент: Вайнман А. М. генеральный директор ООО ИТ Компания Д-Системс	
Номер контрагента:	

История согласования документа

Этап - 1				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Швачко В. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Главный специалист	Отдел капитального строительства	Согласовано	08.09.2021 09:54:07
Степанищев В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент капитального строительства	Согласовано	08.09.2021 15:51:21
Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент инвестиций	Согласовано	08.09.2021 16:18:28
Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	Согласовано	02.09.2021 17:52:48
Чумакова А. Ю. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент правового обеспечения	Согласовано	06.09.2021 11:13:26
Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель начальника	Отдел налогового планирования	Согласовано	09.09.2021 17:49:09
Акименко И. Г. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент безопасности и противодействия коррупции	Согласовано	06.09.2021 13:44:50

Этап - 2				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Комиссаров И. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Принято к исполнению	10.09.2021 15:00:28
			Согласовано	

Ларионова Н. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Главный бухгалтер- начальник Департамента	Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности	10.09.2021 14:49:53
--	---	---	------------------------

Связанные документы

Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи
	ПП 32110356917.docx			Основание	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:03:09
	ППР 260821-1.PDF			Дополняет	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:03:09
	ППР 260821-1.docx			Дополняет	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:03:09

Комментарии

Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания
По условиям договора предусмотрены этапы работ, либо выделить их поэтапно, либо исключить по тексту договора. Прошу уточнить	Дьяченко А. И. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 17:54:50	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с п. 2.2. Договора в приложении 4 должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.	Борисов В. В. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 17:11:12	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания учтены.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 16:45:02	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласовано. Стоимость договора "под ключ" не превышает оценку полной стоимости, запланированную в ИПР Общества.	Горбоконь О. В. Ведущий эксперт ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 15:40:46	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с п. 2.2. Договора в приложении 4 должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.	Дьяченко А. И. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.09.2021 17:59:20	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с п. 2.2. Договора в приложении 4 должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.	Федосенко О. А. Ведущий эксперт ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.09.2021 15:12:39	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания учтены.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:12	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласовано. Стоимость договора "под ключ" не превышает оценку полной стоимости, запланированную в ИПР Общества.	Горбоконь О. В. Ведущий эксперт ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 12:21:39	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Раздел "Разрешение споров" не соответствует типовой форме. Отсутствует раздел "Обеспечение обязательств".	Кирпичникова А. В. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2021 14:23:37	Комментарий на стадии "На Согласовании"
прошу учесть замечания Федосенко О.	Дьяченко А. И. Заместитель начальника ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2021 11:58:12	Комментарий на стадии "На Согласовании"
1) АО "Чеченэнерго" не определен как "Заказчик"; 2) В соответствии с условиями договора в календарном плане выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов; 3) В подписантах перепутаны стороны договора; 4) В приложении 10 ставка НДС 18%	Федосенко О. А. Ведущий эксперт ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 18:08:25	Комментарий на стадии "На Согласовании"

История

Событие	Статус	Этап	Итерация	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
Создан	Создано			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 15:49:25		
Согласование	Не согласовано	1	1	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:07:27	30.08.2021 16:18:47	31.08.2021 11:58:33
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Федосенко О. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:21:42	30.08.2021 17:42:50	30.08.2021 18:08:28
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Чумакова А. Ю.	0	Кирпичникова А. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.08.2021 16:54:22	31.08.2021 12:51:44	31.08.2021 14:23:51
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Совершенова Е. А.	0	Горбоконь О. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	31.08.2021 17:22:07	01.09.2021 11:58:21	01.09.2021 12:21:52
Отозван на доработку	Завершено	1	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 17:46:40		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 17:46:54	01.09.2021 17:46:59	01.09.2021 17:47:25
Отозван на доработку	Завершено	1	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 17:48:00		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 17:48:14	01.09.2021 17:48:20	01.09.2021 18:02:33
Согласование	Не согласовано	1	3	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	03.09.2021 12:09:30	06.09.2021 17:59:37
Согласование	Согласовано	1	3	Чумакова А. Ю. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	02.09.2021 10:09:31	06.09.2021 11:13:26
Согласование	Согласовано	1	3	Акименко И. Г. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	02.09.2021 08:57:58	06.09.2021 13:44:50
Согласование	Согласовано	1	3	Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	02.09.2021 17:50:42	02.09.2021 17:52:48
Согласование	Согласовано	1	3	Швачко В. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	06.09.2021 09:24:35	08.09.2021 09:54:07
Согласование	Согласовано	1	3	Степанищев В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	08.09.2021 15:51:19	08.09.2021 15:51:21
Согласование	Согласовано	1	3	Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	01.09.2021 18:02:44	07.09.2021 16:48:01	08.09.2021 16:18:28
Согласование	Согласовано		0				

		Доп. согласование Акименко И. Г.		Бычко К. Л. ПАО «Россети Северный Кавказ»	02.09.2021 08:58:41	02.09.2021 09:07:41	03.09.2021 08:05:48
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Чумакова А. Ю.	0	Кирпичникова А. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	02.09.2021 10:09:56	02.09.2021 12:25:55	03.09.2021 18:14:26
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Федосенко О. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.09.2021 12:10:53	03.09.2021 16:35:17	06.09.2021 15:12:40
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Совершенова Е. А.	0	Горбоконь О. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.09.2021 16:48:31	08.09.2021 15:14:23	08.09.2021 15:40:56
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 16:18:40	08.09.2021 16:28:05	08.09.2021 16:43:35
Согласование	Не согласовано	1	4	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 16:43:50	08.09.2021 16:45:46	08.09.2021 17:55:00
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Борисов В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 16:46:10	08.09.2021 16:46:37	08.09.2021 17:11:15
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	4	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	08.09.2021 17:55:12	09.09.2021 13:35:07	09.09.2021 13:35:25
Согласование	Согласовано	1	5	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.09.2021 13:35:37	09.09.2021 16:44:30	09.09.2021 17:49:10
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Борисов В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.09.2021 16:44:54	09.09.2021 17:03:05	09.09.2021 17:03:08
Согласование	Согласовано	2	1	Ларионова Н. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.09.2021 17:49:24	10.09.2021 14:49:35	10.09.2021 14:49:54
Согласование	На Согласовании	2	1	Комиссаров И. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.09.2021 17:49:24	10.09.2021 15:00:28	

Идентификатор: 0900005085c2a7b4

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 07-21-ПК-ЧЭ

г. Грозный

« 10 » 09 2021 г.

Акционерное общество «Чеченэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, действующего на основании доверенности от 08.04.2021 № 359, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания Д-Системс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Вайнман Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «Под ключ» по объекту: «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ», объявленной извещением от № 32110356917, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от 18.08.2021 № ПП 180821/1 в соответствии с Соглашением о проведении преддоговорных переговоров от 26.08.2021 № ППР 260821/1, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий и фиксирующий объем выполненных Подрядчиком Работ по разработке проектно-сметной документации (приложение 10).;

Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами (приложение 11).

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата работ по Договору – законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации и технической части закупочной документации*. Данный акт составляется по форме утвержденной Заказчиком и подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по Договору.

Банк - кредитная организация, определяется Заказчиком самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – АО «Чеченэнерго», 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.;

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты промежуточной приемки ответственных конструкций; акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, исполнительные геодезические съемки, журналы работ, исполнительные схемы и профили участков сетей; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, а также другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами);

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения

Исходно-разрешительная документация - документация, выдаваемая специальным органом власти или уполномоченной организацией за фиксированную плату (при необходимости) и в обязательном порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований в отношении проектной и рабочей документации) в процессе проектирования и строительства Объекта.

Правоустанавливающие документы - документы, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав на объекты недвижимости.

Календарный план выполнения работ - Приложение № 4 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и стоимости работ;

Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

Объект - «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ «Каргалиновская» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»;

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - ООО «ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС», 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, пом. XXX, 5 этаж;

Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного

оборудования;

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и(или) Заказчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы - проектно-изыскательские, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (приложение №2 к Договору).

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение №1) и техническим заданием (приложение №2) осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «ПОД КЛЮЧ» по объекту: «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом выполнения работ объекта (Приложение № 4 к Договору).

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании подтвержденного документально вступления в члены саморегулируемой организации (СРО).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию.

Если мощность объекта свыше 670 кВт, ввод объекта в эксплуатацию должен быть подтвержден Разрешением Ростехнадзора по форме в соответствии с приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану выполнения работ на объекте с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг (Приложение №4 к Договору).

3.2. Срок выполнения работ по Договору с момента подписания настоящего договора по 31 декабря 2021, в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе с выездом на Объект и выполнить разработку проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору) и сдать результат Заказчику в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ.

4.1.2. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сдать результат Заказчику в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ, за исключением случаев указанных в п.6.2.

4.1.3. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение всех согласований в уполномоченных органах государственной власти и заинтересованных организациях, с которыми необходимо согласовать результат работ.

4.1.5. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти до окончания работ по настоящему договору нормативно-правовых и (или) нормативно-технических документов, изменяющих требования к результату работ, выполнить работы в соответствии с вновь установленными требованиями.

4.1.6. Обеспечить решение всех вопросов, связанных с постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет на период выполнения работ.

4.1.7. Результат выполненной Подрядчиком работы должен быть пригоден для использования Заказчиком при совершении сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в управлении Росреестра, прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

4.1.8. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и (или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на

осуществление экспертизы. Результаты выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору. Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ. При этом Подрядчик обязан возместить заказчику убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.9. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

4.1.10. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9.

Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.

После окончания работы одновременно с Актом о приемке выполненных работ представить Заказчику отчет об израсходованных материалах и оборудовании Заказчика по форме Приложения №13 к договору.

Подрядчик обязан вернуть Заказчику остаток материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком.

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.1.11. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.1.12. Соблюдать все правила охраны труда и техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

Допускать к работе на объектах Заказчика только обученный и аттестованный по охране труда и пожарной безопасности персонал. Предоставлять по требованию Заказчика инструкции по охране труда персонала Подрядчика с подписями работников об ознакомлении с ними. Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных

Заказчиком нарушений работниками Подрядчика правил охраны труда и пожарной безопасности.

Обеспечить исполнение требований глав 46, 47 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» по пунктам, входящим в свою компетенцию, в том числе в целях допуска соответствующей категории персонала на объекты Заказчика.

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обязательные медицинские осмотры.

4.1.13. Подрядчик обязан обеспечить привлечение к работам персонала, соответствующего следующим требованиям:

- персонал должен быть профессионально подготовлен и уровень его квалификации должен соответствовать выполняемым работам;
- состояние здоровья привлекаемых работников должно соответствовать выполняемым работам, в том числе отсутствовать медицинские противопоказания, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику выписки из медицинских справок о состоянии здоровья направляемых работников;
- уровень знаний персонала должен соответствовать требованиям и условиям осуществляемых работ, согласно государственным нормативным актам, устанавливающим требования для соответствующих видов работ или профессий, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику протоколы проверок знаний, копии свидетельств и удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации;
- персонал должен иметь все необходимые для выполнения работ документы, подтверждающие возможность осуществления определенных видов работ;
- персонал должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику документы о прохождении работниками соответствующего обучения;
- персонал должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с установленными в филиале (Заказчика) требованиями (в соответствии с требованиями Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (п. 18));
- персонал подрядчика обязуется руководствоваться при выполнении работ на объектах Заказчика требованиями Политики Группы Компаний «Россети» в области охраны труда, Экологической политики электросетевого комплекса.

4.1.14. Подрядчик обязан незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений требований к привлеченному персоналу. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ

имущества, окружающей среды и т.п.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.1.15. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.16. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.1.17. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.1.18. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.1.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.1.20. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение №4).

4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.1.22. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.1.23. Оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подрядчик

гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4.1.24. Осуществить возврат материальных ценностей, демонтированных на объекте Заказчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору по акту передачи материальных ценностей, полученных при демонтаже (Приложение №8 к Договору).

4.1.25. Предоставлять по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения запроса, направленного посредством электронной почты, подписанные со своей стороны, акты сверки взаиморасчетов.

4.1.26. Подрядчик обязан заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав проект договора страхования с Заказчиком, на условиях, предусмотренных разделом 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и представить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования.

4.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 30% от цены Договора (без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком

Субподрядчики должны соответствовать всем требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации для субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и иметь все необходимые разрешения и допуски для выполнения соответствующей части работ.

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 9 к Договору. Новый субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, установленным для субподрядчиков в конкурсной документации (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и в настоящем Договоре. Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ

по объекту.

4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.

4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

4.6. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично сведения о персональных данных заявителей, заключивших с Заказчиком договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям, полученные от Заказчика в связи с исполнением Договора. Подрядчик обязуется хранить и использовать персональные данные заявителей только в целях исполнения настоящего Договора в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4.7. В случае обнаружения невозможности осуществления строительства электрических сетей для осуществления технологического присоединения после проведения предпроектных обследований и проработки альтернативных вариантов прохождения трассы ЛЭП, предоставить акт приемки выполненных работ (Приложение №10) с приложением заключения о невозможности строительства с подтверждающими документами (отказы балансосодержателей сетей инженерно-технического обеспечения, собственников земельных участков, НТД и т.д.) с оплатой в соответствии с п.7.2.

4.8. Подрядчик гарантирует, что своевременно и в полном объеме уплачивает, установленные законодательством РФ, налоги и сборы, своевременно и в полном объеме фиксирует в бухгалтерской и налоговой отчетности все факты хозяйственной деятельности так или иначе связанные с выполнением работ по настоящему договору, представляет отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды.

4.9. Подрядчик обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком, вследствие нарушения указанных в договоре гарантий и/или допущенных Подрядчиком и/или субподрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в вынесенных решениях налогового органа в отношении Заказчика, в размере доначисленных Заказчику в связи со сделками с подрядчиком (субподрядчиком) сумм налогов НДС, налог на прибыль (в том числе в связи с вынесением решения об отказе в применении налоговых вычетов по НДС), а также пеней и штрафов, связанных с таким доначислением.

По первому требованию Заказчика или налогового органа (в том числе в случае встречной налоговой проверки) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение Подрядчиком и/или субподрядчиком обязательств по договору (согласно перечню).

4.10. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента утверждения проектной документации, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.

5.2. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
- периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.5. После подписания Договора выдать представителю Подрядчика доверенность для оформления исходно – разрешительных и правоустанавливающих документов для обеспечения выполнения работ, в объеме необходимом при совершении сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в управлении Росреестра, прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на

них объектов недвижимости, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к договору).

5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Предельная цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводным расчетом стоимости работ (Приложение № 7) составляет 62 207 863 (Шестьдесят два миллиона двести семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 21 коп., кроме того НДС по ставке 20% - 12 441 572 (Двенадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 64 коп.

Всего с НДС предельная стоимость работ по Договору составляет 74 649 435 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста тридцать пять) рублей 85 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Указанная в Договоре цена является предельной.

Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, не превышая стоимость по договору. Стоимость по договору подлежит пересмотру по итогам разработки проектной документации и утверждения Заказчиком рабочей сметы, согласованной Подрядчиком. Рабочая смета рассчитывается в текущем уровне цен на дату заключения настоящего договора с применением коэффициента тендерного снижения учтенного в стоимости Договора. Рабочая смета не включает резерв на непредвиденные работы и затраты. Рабочая смета устанавливает твердую цену по договору и перечень давальческих материалов и оборудования (в случае предоставления Заказчиком давальческих материалов и оборудования). Изменение стоимости по договору по итогу утверждения рабочей сметы оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

По окончании работ по разработке проектно-сметной документации по объекту Подрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ данного объекта.

6.2. В случае:

- когда при разработке проектно-сметной документации стоимость поставок и работ по всем объектам превышает цену Договора, Договор расторгается по обоюдному согласию или заключается дополнительное соглашение, при котором Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по всем объектам, стоимость по которым не превышает предельную цену Договора;
- когда на часть объектов по Договору после разработки проектно-сметной документации стоимость строительно-монтажных работ превышает цену Договора, Подрядчик передает всю проектно-сметную документацию Заказчику. Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по части объектов, стоимость поставок и работ по которым не превышает стоимость, определенную сводным расчетом стоимости работ (приложение № 7). Для выполнения поставок и работ по части объектов, стоимость поставок и работ по которым превысит стоимость, определенную сводным расчетом стоимости работ (приложение № 7) Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об исключении части объектов из настоящего договора или дополнительное соглашение, при котором Подрядчик обязан приступить к выполнению поставок и работ по всем объектам, стоимость по которым не превышает предельную цену договора.

В случае принятия решения Заказчиком о выдаче давальческого оборудования (материалов), цена договора подлежит корректировке в размере стоимости передаваемого

оборудования (материалов), согласно подписанного сторонами дополнительного соглашения.

6.3. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов

6.4. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 % от стоимости проектно-изыскательских работ, указанных в актах сдачи-приемки работ (Приложение №10), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры.

7.1.1. Окончательные Платежи в размере 5% от стоимости общего объема проектно-изыскательских работ выплачиваются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и предоставления его Заказчику.

7.1.2. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных и прочих работ (с учетом стоимости оборудования и материалов) на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 11), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №12), счета на оплату, счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры за вычетом платежей указанных в п. 7.1.3.

7.1.3. Платежи в размере оставшихся 5 % от выполненных работ оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14.

7.2. Платежи за подготовку заключения о невозможности строительства выплачиваются Заказчиком пообъектно в размере 10% от стоимости работ по разработке проектно-сметной документации, указанной в сводном расчете стоимости работ, в соответствии с обоснованием технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (Приложение № 10) с приложением заключения о невозможности строительства.

7.3. Акты выполненных работ (ПИР, СМР, ПНР) составляются на основании утверждённой Заказчиком сметной документации по фактически выполненным объемам с обязательным предоставлением исполнительной (подтверждающей) документации.

7.4. Окончательная стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ не может превышать твердую стоимость договора.

7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ (Приложение №3 к Договору) на основании актов выполненных работ, но не ранее 24 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

7.6. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.8. Счет-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

7.9. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, с даты окончания работ в разрезе объекта Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. В случае, если Подрядчик не выставил счет-фактуру в срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше сумм налога.

7.10. Заказчик вправе приостановить все платежи в пользу Подрядчика по договору подряда в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению, замене либо продлению договора страхования в соответствии с п. 4.1.26 и разделом 15 настоящего Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) календарных дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой

установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией и материалами

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.

Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования. По решению Заказчика, после разработки проектно-сметной документации, может быть выделено давальческое оборудование и материалы. Материалы и оборудование Заказчика, согласно Приложению №7 к Договору, передаются Подрядчику на основании доверенности и первичных бухгалтерских документов по форме, утвержденной Заказчиком.

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад.

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны быть экологически безопасны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.

9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры – требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.7. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых

материалов и оборудования на строительную площадку.

9.8. При приемке поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад (строительную площадку) присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно.

При приемке оборудования стороны составляют и подписывают Акт о приемке (поступлении) оборудования, в котором должны быть указаны следующие данные:

- а) дата и место составления акта;
- б) номер и дата заключения соответствующего договора;
- в) описание оборудования, завод-изготовитель;
- г) состояние ящиков/упаковок и их сохранность;
- д) описание обнаруженных дефектов и повреждений, с приложенными фотографиями дефектов (в случае наличия).

Акт о приемке (поступлении) оборудования подписывается подрядчиком, представителем завода изготовителя (при необходимости), ответственным за систематический строительный контроль. Оригинал подписанного Акта о приемке (поступлении) оборудования в течение 2-х рабочих дней со дня подписания, направляется Заказчику, копия хранится у ответственного за систематический строительный контроль. Акт о приемке (поступлении) оборудования хранится до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.

9.9. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков / некомплектности материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.10. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.11. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения,

собственными силами без увеличения цены Договора:

- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства.

10.9. Подрядчик за свой счёт обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка и выполнение проектно-сметной документации:

11.1.1. Подрядчик в день завершения работ (объекта), согласно Приложения №4 к Договору, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт приемки выполненных работ (Приложение №10 к Договору) с приложением 4 (четырёх) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.

Сметная документация предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем на момент сдачи проекта в формате сметной программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику Спецификацию оборудования, материалов и изделий, необходимых для последующего выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №6 к Договору) вместе с разработанной проектно-сметной документацией.

11.1.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется пообъектно в течение 20 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

11.1.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

11.1.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

11.1.5. Подрядчик обязан без увеличения стоимости по договору переделать техническую документацию и провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

11.1.6. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по объекту согласно Календарному плану выполнения работ (Приложения № 4 к Договору).

11.1.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по разработке проектно-изыскательских работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.

11.1.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

11.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ

11.2. Приемка и выполнение строительно-монтажных работ:

11.2.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №11 к Договору) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №12 к Договору). Подрядчик составляет акты о приемке выполненных работ на основании данных Журнала учета выполненных работ в соответствии с разработанными по результатам проектно-сметной документации локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.

11.2.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.2.3. Подрядчик обязан представлять акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

11.2.4. Подрядчик по окончании работ, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору, Справки о стоимости выполненных работ, акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного объема работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.2.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место для приемки выполненных работ. Заказчик должен подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней, либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.2.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.2.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.2.8. Передача материальных ценностей Заказчика, полученных при демонтаже, ликвидации, техническом перевооружении и реконструкции объектов основных средств (незавершенного строительства и т.п.), осуществляется Подрядчиком по акту (Приложение №8 к Договору) в момент передачи на подпись актов о приемке выполненных работ по Договору. Демонтируемые материалы и оборудование передаются уполномоченному лицу Заказчика.

11.2.9. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15.

11.2.10. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

11.2.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

11.2.12. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.2.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.2.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).

11.2.15. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат.

11.2.16. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего объема работ только после письменного разрешения Заказчика

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).

12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

13. Право собственности

13.1. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию.

13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

13.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

13.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14. Права на результаты интеллектуальной деятельности

14.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

15. Страхование объекта

15.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение №16 к Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.

15.2. В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик (ПАО «Россети Северный Кавказ») в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.

15.3. Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

15.4. Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать следующим основным требованиям:

- зарегистрирован на территории Российской Федерации;
- иметь лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
- не иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- должен иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
- иметь действующий на дату подачи заявки (предложения) рейтинг надежности, присвоенного национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;

15.3. наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «B»), Moody's (не ниже «B1») или Fitch (не ниже «B»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.; наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования;

15.4. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

15.5. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, с учетом НДС;

б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

15.6. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

15.7. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования (при возникновении необходимости уплаты дополнительной страховой премии).

15.8. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1.

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после подписания

актов выполненных работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

16.2. Подрядчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Заказчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после подписания актов выполненных работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

16.4. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

16.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора. (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре).

16.6. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.

16.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.26. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

16.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

16.9. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

16.10. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

16.11. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16.12. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчику договора страхования в соответствии с п. 4.1.26 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки.

16.13. Подрядчик обязан уплатить неустойку/штраф Заказчику за каждое установленное уполномоченным представителем Заказчика нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками правил и норм охраны труда или промышленной безопасности, возникших по их вине:

– 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда

- или промышленной безопасности;
- 100 000 (ста тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований правил и норм охраны труда или промышленной безопасности, допущенное персоналом Подрядчика или субподрядной организации;
- 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за невыполнение в установленные сроки мероприятий, предложенных к устранению предписаниями, актами (актами проверки), выданными в ходе проведения инспекционных проверок службами Заказчика, а также органами, осуществляющими контроль и надзор (в т.ч. и на особо опасных Объекте), органами прокуратуры, иными уполномоченными органами.
- 1% (один процент) от стоимости работ, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости работ по Договору, за каждый день отсутствия ограждения зоны проведения работ, с момента начала производства работ, когда такое ограждение должно было быть установлено, в соответствии с согласованным ППР или Техническим заданием.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

17.2. В случаях, предусмотренных в пункте 17.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

17.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его

подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

18.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

18.4. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (Чеченская Республика) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрирующего Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

18.5. Если споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

18.6. Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту третейского судопроизводства).

18.7. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: uks@chechenenergo.ru.

Подрядчик: work@d-systems.su.

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 15 настоящего Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- исключения Подрядчика из единого реестра членов СРО;
- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
- непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 24 настоящего Договора;
- невыполнения Подрядчиком обязательств установленных разделом 15 настоящего Договора;
- если на объекте выполнения работ по настоящему Договору произошел несчастный случай по вине Подрядчика;
- в случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления договора страхования в соответствии с п. 4.1.26 настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (раздел 24), в зависимости от того, которая из них наступит позже.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение

работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование Заказчика, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

19.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

19.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождаются друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

19.12. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

20. Конфиденциальность

20.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

20.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные

действия.

20.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

20.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

20.5. Требования пункта 20.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

20.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

21. Толкование

21.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

22. Целостность Договора

22.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

23. Антикоррупционная оговорка

23.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 16.10.2018 № 3829), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

23.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и Заказчика (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» по адресу: <http://www.rossetisk.ru/about/antikorrupsionnaya-politika/> и <http://chechenergo.ru/index.php/kompaniya/antikorrupsionnaya-politika/> полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и Заказчика и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

23.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

23.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 23.1 – 23.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 23.1, 23.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. Также данную информацию можно сообщить по телефону доверия для приема обращений о возможных фактах коррупции Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Северный Кавказ» +7 (928) 220-75-69.

23.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 23.1, 23.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 23.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

24. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

24.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:

24.1.1. Банковской гарантией;

24.1.2. Обеспечительным платежом.

24.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору может обеспечиваться:

24.2.1. Банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (по форме Приложения 14 к настоящему Договору) на сумму в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.

Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования банковской гарантии.

Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком до окончания установленного срока действия банковской гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:

- после достижения суммы освоения капитальных вложений по договору, не предусматривающему авансовые платежи, в размере свыше 50% (пятидесяти процентов) от цены Договора;
- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора;
- отсутствует неурегулированная претензионно-исковая работа;
- отсутствуют нарушения Подрядчика в части исполнения своих договорных обязательств и просроченные замечания и предписания от лиц, осуществляющих строительный контроль Заказчика.

Не допускается досрочный возврат банковской гарантии до момента предоставления и начала действия иного обеспечения исполнения заказчиком обязательств, соответствующего ст. 6 Договора.

24.3 Размер действующего обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по Договору в любой момент действия Договора не должен превышать ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205.

24.4 Надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору может обеспечиваться Банковской гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения 18 к настоящему Договору) на сумму в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей 15 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору.

Копия банковской гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», оригинал согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и начала гарантийного срока.

24.5. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 24.10 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию банковской гарантии. Оригинал банковской гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования банковской гарантии. Срок действия для банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения или со дня следующего за днем окончания срока действия банковских гарантий, предоставленных ранее, в зависимости от того какое событие наступит позднее и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Срок действия для банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться с даты, следующей за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока.

При этом:

- размер банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется в размере 5% от цены договора в редакции дополнительного

соглашения или в размере аванса для договоров, предусматривающих выплату авансов;

- размер банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;

24.6. При выборе банковской гарантии в качестве обеспечения Подрядчиком возврата авансовых платежей, исполнения работ (в т.ч. гарантийных обязательств) по Договору Заказчик устанавливает требование о предоставлении Подрядчиком безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантии.

24.7. Банк-гарант, предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банковской гарантии Подрядчик обязан представить копию банковской гарантии, а также следующие документы:

24.8. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования банковской гарантии.

24.9. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 24.7 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п.24.7 настоящего Договора документов Подрядчиком.

При отсутствии указанных в п. 24.7 настоящего Договора документов банковская гарантия Заказчиком не принимается.

24.10. Копия банковской гарантии и указанные в п. 24.7 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:

- для согласования банковской гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 24.2.1 и/или п. 24.4 настоящего Договора, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после подписания Договора, либо в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору - не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок исполнения работ по Договору;
- в иных случаях - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной банковской гарантии.

24.11. В случае предоставления Подрядчиком новой банковской гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления банковской гарантии.

24.12. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия банковских гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком банковские гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия банковских гарантий, предоставленных по Договору, или в иные сроки, письменно согласованные с Заказчиком, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новые банковские гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) календарных дней, следующих после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статьи 15 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления

гарантийного срока по какой-либо причине). Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств или единую банковскую гарантию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии требованиям настоящего Договора, или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новая банковская гарантия предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) календарных дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.

24.13. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется предоставить на согласование Заказчику БГ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком БГ предоставить Заказчику оригинал новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

24.14. В случае если после принятия банковской гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется предоставить на согласование Заказчику БГ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о замене банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком БГ предоставить Заказчику оригинал новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

24.15. Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

24.16. Предоставление Подрядчиком вместо одной банковской гарантии нескольких банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской гарантии, предусмотренной Договором) допускается по согласованию с Заказчиком. В этом случае обязательства Подрядчика по предоставлению банковской гарантии считаются исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте банковских гарантий.

24.17. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

24.18. В случае замены Подрядчиком банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии.

24.19. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору не банковскую гарантию, не резервирование средств, а обеспечительный платеж.

Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о перечислении обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика. Требования к обеспечительному

платежу и порядок перечисления, списания, возврата обеспечительного платежа предусмотрены в Приложении 17 к настоящему Договору.

24.20. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

24.21. Требования к банку-гаранту

24.21.1. Общие требования к банкам-гарантам

Банк, выдающий банковскую гарантию, должен отвечать всем нижеследующим требованиям:

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;
- кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;
- кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;
- банк имеет кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенный хотя бы одним из аккредитованных в Российской Федерации рейтинговых агентств, а также соответствует дополнительным требованиям, установленным в зависимости от уровня рейтинга банка:

Рейтинг	Дополнительные требования
A- (RU)/ruA- и выше	- отсутствуют
BBB+(RU)/ ruBBB+ или BBB(RU)/ ruBBB	- собственные средства (капитал) банка-гаранта ¹ превышает либо равен 10 млрд рублей
BBB-(RU)/ruBBB-	- собственные средства (капитал) банка-гаранта ¹ превышает либо равен 10 млрд рублей. - прогноз рейтинга «стабильный» или «позитивный»

- отсутствие у банка-гаранта в течение предшествующих 24 месяцев прецедентов просрочки исполнения платежных обязательств перед Обществом по банковским гарантиям, выданным принципалу, предоставляющему банковскую гарантию.

24.24.2. Концентрация риска на одного банка-гаранта

Общая сумма гарантий от одного банка-гаранта, принятых Обществом в обеспечение обязательств одного принципала, не должна превышать:

- если банк находится под контролем Российской Федерации или Центрального Банка Российской Федерации: 5% от объема собственных средства (капитала)¹ банка-гаранта;
- если гарант имеет хотя бы 1 рейтинг на уровне не ниже A-(RU)/ruA-: 5% от объема собственных средства (капитала)¹ банка-гаранта;
- в остальных случаях: 2% от капитала объема собственных средства (капитала)¹ банка-гаранта.

¹ По данным официальных источников.

При организации работы с банковскими гарантиями приоритет должен отдаваться получению банковских гарантий, выданных кредитными организациями с более высоким уровнем финансовой устойчивости.

25. Уступка права требования

25.1. Право Подрядчика, присоединившегося к Программе Партнерства Общества (Заказчика), переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

25.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком/Исполнителем по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

25.3. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 25.1 и/или 25.2, Подрядчик уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

26. Особые условия. Заключительные положения

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

26.2. Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

26.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 28, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

26.4. Подрядчик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору;
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая

предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчиком, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Северный Кавказ» по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчиком обеспечивается получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №15.

26.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 26.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.

26.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

26.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

26.7.1 Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и АО «Чеченэнерго» в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

26.7.2 Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

26.7.3 Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

26.7.4 При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.7.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

26.7.6 Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

26.7.7 Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

27. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

1. Приложение №1 – Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг.
2. Приложение №2 – Техническое задание.
 - 2.1. Приложение №2.1 – Задание на проектирование.
3. Приложение №3 – График финансирования работ.
4. Приложение №4 – Календарный план выполнения работ.
5. Приложение №5 – Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров). (в соответствии с СО 6.1401 «Информация о собственниках контрагента»)
6. Приложение №6 – Форма предоставления Спецификации оборудования, материалов и изделий, необходимых для последующего выполнения строительно-монтажных работ;
7. Приложение №7 – Сводная ведомость поставки основных материалов, предоставляемых Заказчиком.
8. Приложение №8 – Форма Акта передачи материальных ценностей заказчика, полученных при демонтаже, ликвидации, ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов основных средств (незавершенного строительства и т. п.).
9. Приложение №9 – Список субподрядных организаций.
10. Приложение №10 – Форма акта приемки выполненных работ.
11. Приложение №11 – Форма акта о приемке выполненных работ КС-2.
12. Приложение №12 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
13. Приложение №13 – Форма отчета об израсходованных материалах Заказчика
14. Приложение №14 – Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору.
15. Приложение №15 - Форма письменного согласия на обработку персональных данных.
16. Приложение №16 - Типовая форма договора комбинированного страхования строительных и монтажных рисков.
17. Приложение № 17 – Требования к обеспечительному платежу.
18. Приложение №18 – Форма банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств.

28. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

АО «Чеченэнерго»

364020, Чеченская Республика,

г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6

Расчетный счет: 40702810634000002967

Корр.счет: 30101810600000000719

Банк: Чеченский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Грозный

БИК 049690719

ИНН 2016081143/КПП 201401001

Управляющий директор

АО «Чеченэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ИТ Компания Д-Системс»

117246, г. Москва, Научный проезд, д.17,

пом. Д-Системс, 5 этаж

Расчетный счет: 40702810438110011493

Корр.счет: 30101810400000000225

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

ИНН 7728591834/772801001

Тел. (495) 955-24-69

Генеральный директор

ООО «ИТ Компания Д-Системс»

М.П.

/А.М. Вайнман/



/Р.С-Э. Докуев/

Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг

на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «Под ключ» по объекту:
«Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская для нужд АО
«Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»

№ № п/п	Наименование работ, услуг, оборудования	Стоимость, руб.								
		СМР (в том числе материалы)				Прочие	ВСЕГО без НДС	НДС (20%)	ВСЕГО с НДС	
		Ед. изм.	объём	Стоимость ед., руб.	всего, руб.					
Оформление прав на земельные участки										
Глава 1. Подготовка территории строительства										
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	Прокладка ВОЛС на участке существующей двухцепной ВЛ: ВЛ 110 кВ Л-136/137 от ПС ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А.	к-т	1	43 377 590,09	43 377 590,09			43 377 590,09	8 675 518,02	52 053 108,11
2	Система сбора и передачи информации. Монтажные работы	к-т	1	4 925 994,72	4 925 994,72	7 909 386,33		12 835 381,05	2 567 076,21	15 402 457,26
3	Сети связи. Монтажные работы	к-т	1	58 690,72	58 690,72	714 239,14		929,86	154 585,97	927 515,83
Глава 8. Временные здания и сооружения										
Глава 9. Прочие работы и затраты										
4	Система сбора и передачи информации. Пуско- наладочные работы	к-т	1				3 169 158,13	3 169 158,13	633 831,63	3 802 989,76
5	Проектно-изыскательские работы ВОЛС	к-т	1				1 867 533,04	1 867 533,04	373 506,61	2 241 039,65

6	Проектно-изыскательские работы ССПИ	к-т	1					813 633,30	813 633,30	162 726,66	976 359,96
	Итого			48 362 275,53	48 362 275,53	8 623 625,47	5 850 324,47	62 836 225,47	12 567 245,09	75 403 470,56	
	Снижение стоимости на 1%			47 878 652,77	47 878 652,77	8 537 389,22	5 791 821,23	62 207 863,21	12 441 572,64	74 649 435,85	

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

М.П. /А.М. Вайнман/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ «Под Ключ» по объекту: «Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»

1. Основание для проектирования:

- Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на 2016-2022 гг.;
- Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2024 годы, разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и утверждённая распоряжением Главы Чеченской Республики от 30.04.2019 № 81-рг.

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации, виды и объёмы работ согласно заданию на проектирование (Приложение №1) к данному Техническому заданию.

2. Вид строительства:

Реконструкция.

3. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

- Выполнить предварительные изыскания.
- Локальные сметные расчеты выполнить в базисном уровне цен в ФЕР в редакции 2021г.
- В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:
- Премирование за ввод в действие согласно письма Госстроя СССР от 10 октября 1991 года № 1336-ВК/1-Д;
- Документацию по проекту в полном объёме (включая обосновывающие расчёты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows: MS Office, Adobe Acrobat, AutoCAD, а сметную документацию в формате MS Excel, программного комплекса «Гранд-Смета». Не допускается оформление текстовой части документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
- Материалы в соответствии с ТЗ в полном объёме представить на рассмотрение и согласование Заказчику, для последующего прохождения государственной (негосударственной или технической) экспертизы и утверждения Заказчиком.
- После получения положительного заключения государственной (негосударственной или технической) экспертизы проектно-сметной документации обеспечить выдачу уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на строительство (реконструкцию) объекта.

4. Состав и объём основных работ.

- Строительство линии ВОЛС по ВЛ 147 ПС 110кВ Шелковская – ПС Каргалиновская (36631м.) и ВЛ 146 ПС 110кВ Гудермес Тяговая – ПС 110кВ Шелковская (37502 м);
- Монтаж оборудования ССПИ;
- Монтаж контрольных и цифровых кабелей;

- Организация основного и резервного канала связи;
- Монтаж антенно-фидерное устройство РРЛ;
- Телеуправление с ДС ЦУС АО «Чеченэнерго»;
- Отображение информации на щите ТМ и ТИ ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» и передачу данных ТМ и ТИ в Северокавказское РДУ по двум независимым каналом связи;
- Пусконаладочные работы вновь монтируемого оборудования.

Оборудование и материалы - поставка подрядчика.

Объемы работ уточняются при проектировании.

5. Требования к проведению строительно-монтажных работ.

5.1. Строительно-монтажные работы проводить в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

6. Особые условия.

6.1. Требования к Подрядчику.

6.1.1. Наличие у подрядчика права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) подтверждается предоставлением выписки из реестра членов СРО на право выполнения видов работ в соответствии с предметом закупки.

6.1.2. Уровень ответственности подрядчика — члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 и части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6.1.3. Уровень ответственности подрядчика – члена саморегулируемой организации, по обязательствам по договорам на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, заключаемый с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11, части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.1.4. Требования к опыту работы в соответствующей сфере – иметь опыт выполнения аналогичных работ/услуг по предмету, видам и объемам в качестве генподрядчика либо субподрядчика, исполнителя или соисполнителя (подтверждается представлением Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года, с приложением копий договоров и копий Актов выполненных работ/оказанных услуг).

6.1.5. Обладать квалифицированными собственными и/или привлеченными (субподрядными и т.п.) кадровыми ресурсами основных специальностей соответствующей квалификации, достаточными для исполнения Договора, в том числе не менее:

Для выполнения проектных работ:

п/п	Персонал основных специальностей	Кол-во, чел.
1	ГИП	1
2	Инженер по разделу проекта	1

3	Инженер проектировщик	1
4	Инженер геодезист	1
5	Сметчик	1

Для выполнения строительно-монтажных работ:

п/п	Персонал основных специальностей	Кол-во, чел.
1	Инженерно-технический персонал	2
2	Рабочие строительных специальностей	3
3	Электромонтажники электротехнического оборудования	3

Соответствие данному требованию подтверждается представлением документов, подтверждающих уровень квалификации привлекаемых кадровых ресурсов, в том числе дипломы, сертификаты, аттестаты и т.п.

6.1.6. Обладать собственными и/или привлеченными (субподрядных и т.п.) материально-техническими ресурсами (основными машинами и механизмами) в достаточном количестве для выполнения работ по Договору, в том числе не менее:

Для выполнения проектных работ:

п/п	Наименование машин и механизмов	Кол-во
1	Автоматизированное рабочее место для проектировщиков	2
2	ПК "Гранд Смета"	1
3	Техническая библиотека и электронный архив проектной документации	1
4	Оборудование для оформления и тиражирования документации	1
5	Офисное помещение	1

Для выполнения строительно-монтажных работ:

п/п	Наименование машин и механизмов	Кол-во
1	Легковые транспортные средства для использования в производственных целях	1
2	Грузоподъемные механизмы (включая автовышки-гидроподъемники, автокраны, лебедки)	1
3	Грузовые автомобили различного назначения	1
4	Бригадный автомобиль	1
5	Временная площадка для хранения материалов, оборудования, машин и механизмов	1

Соответствие данному требованию подтверждается представлением подтверждающих документов.

В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (производственной базы, офисного помещения, машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) Участником предоставляются подписанные с двух сторон договоры аренды

или соглашения о намерениях заключить договор аренды, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов, в случае использования собственных ресурсов – приложить подтверждающие документы.

6.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

6.3. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с Природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерством культуры, Главгосэкспертизой России (при необходимости).

6.4. Разработать график производства работ с указанием объема производства работ и сроков выполнения работ.

6.5. При выполнении проекта Проектировщик обязан руководствоваться следующими принципами:

- при разработке основных технических решений (ОТР) необходимо проведение технико-экономического анализа возможности замещения импортной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции, в том числе производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса России (ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности;

- при принятии технических решений предусмотреть использование продукции отечественных производителей, минимизировать применение импортной продукции в технических решениях при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям.

- при принятии технических решений руководствоваться Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом Директоров ПАО «Россети» протоколом от 22.02.2017г. №252.

6.6. Результат выбора основного электротехнического оборудования необходимо согласовать с Заказчиком.

6.7. Иные требования - Подрядчик обязан нести гарантийные обязательства в течение 36 месяцев по качеству установленного оборудования и выполненным работ с устранением выявленных дефектов, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте, не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

6.8. Согласно с условиями проекта договора предоставлять календарно-сетевые графики, а так же предоставлять по требованию Заказчика отчеты об их исполнении.

7. Правила контроля и приемки выполненного задания

7.1. Требования по оформлению необходимых документов, согласований и разрешений- договорная и сметная документация должна соответствовать требованиям действующего гражданского законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам.

7.2. Требования к оформлению и предоставлению исполнительной документации акт о приемке выполненных работ – унифицированная форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ - унифицированная форма № КС-3 должны быть оформлены в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100;

7.3. Иные требования - Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; он имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых

работ. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. Подрядчик ведет общий журнал работ по форме №КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки начала и окончания строительства объекта.

Начало – дата заключения договора, окончание - 31 декабря 2021г.

9. Срок выполнения проекта – с даты заключения договора до 30.11.2021г.

10. Условия оплаты - согласно проекта договора.

11. Подрядная организация - выбирается на конкурентной основе.

12. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учётом рекомендаций Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

М.П.

/А.М. Вайнман/

Задание на проектирование по объекту
«Модернизация системы сбора и передачи информации 1-я очередь
АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ № Каргалиновская

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на 2016-2022 гг.
- 1.2. Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2024 годы, разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и утверждённая распоряжением Главы Чеченской Республики от 30.04.2019 № 81-рг.

2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.:

НТД указаны в приложении 1 к типовому заданию на проектирование объектов ДЗО ПАО «Россети». При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

- 3.1. Вид строительства – реконструкция.
 - Строительство линии ВОЛС по ВЛ 147 ПС 110кВ Шелковская – ПС Каргалиновская (36631м.) и ВЛ 146 ПС 110кВ Гудермес Тяговая – ПС 110кВ Шелковская (37502 м).
 - Монтаж оборудования ССПИ.
 - Монтаж контрольных и цифровых кабелей.
 - Организация основного и резервного канала связи.
 - Монтаж антенно-фидерное устройство РРЛ;
 - Телеуправление с ДС ЦУС АО «Чеченэнерго».
 - Отображение информации на щите ТМ и ТИ ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» и передачу данных ТМ и ТИ в Северокавказское РДУ по двум независимым каналам связи.
 - Пусконаладочные работы вновь монтируемого оборудования.

3.2. Этапы разработки проекта:

I этап – разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, с Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

II этап – разработка, согласование с Заказчиком, с Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями

нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации (ПД), получение подрядчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта в государственном учреждении / в негосударственной экспертной организации, результатов инженерных изысканий.

III этап – разработка и согласование рабочей документации (РД) с Заказчиком, с Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3.4. Разработка закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) должна осуществляться на основании проектной документации, согласованной с Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и утвержденной в установленном порядке.

3.5. ОТП разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТП.

3.6. ОТП (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. В части ПС 110 кВ Каргалиновская:

Наименование характеристики	Значение / Заданные характеристики
До реконструкции :	
Номинальные напряжения, кВ	110 кВ
Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)	открытое
Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления)	на традиционных принципах управления
Тип схемы РУ 110 кВ	Нетиповая схема мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий

Количество ЛЭП, подключенных к ПС, в РУ 110 кВ		1
Количество резервных ячеек РУ 110 кВ		1
Тип и количество выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей РУ 110 кВ		ВМТ-110Б-25/1250У1 (один привод на три фазы) – 3 шт.
Количество и мощность силовых (авто)трансформаторов		ТДТН-2×25000 кВА
Район по количеству грозových часов в году		40
Район по степени загрязненности атмосферы		II
Район по ветру		3
Район по гололеду		3-4
Район по степени загрязненности атмосферы		II (уточнить при проектировании)
После реконструкции :		
Средства связи	Основной канал связи	ВОЛС
	резервный	РРЛ
	ТМ и ТУ	Создание системы сбора и передачи информации на уровне ПС (сбор ТИ, ТС (АПТС) и ТУ) с передачей данных на центральный шкаф ТМ АО «Чеченэнерго», отображением на шите ДС ЦУС АО «Чеченэнерго», передачей ТМ и ТИ в Северокавказское РДУ. Предусмотреть ТУ с ДС ЦУС АО «Чеченэнерго».
	Инфраструктура средств связи	Создание телефонной связи для оперативных переговоров ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» и двух прямых каналов телефонной связи до Северокавказского РДУ

Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС	<p>1. В диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ находятся отходящие от ПС ЛЭП 110кВ и оборудование (1, 2СШ-110 и СВ-110).</p> <p>2. В технологическом управлении ЦУС АО «Чеченэнерго» отходящие от ПС ЛЭП 110 кВ, оборудование и устройства ПС.</p> <p>3. Способ организации оперативного обслуживания ПС (постоянный оперативный персонал).</p>
---	---

ПС сохранить существующее диспетчерское наименование:

ПС 110 кВ Каргалиновская.

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на I этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалами АО «Чеченэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и, при необходимости, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ и другими участниками строительства основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту».

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- Утвержденное ЗП.
- Перечень исходных данных для проектирования.
- Климатическая характеристика региона строительства.-
- Схема размещения объекта.

5.1. «Основные технические решения по организации связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;
- схемы организации независимых основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» с отображением маршрутов прохождения, включая задействованные транзитные узлы (в том числе узлы доступа операторов связи); каналообразующее оборудование; интерфейсы сопряжения и используемые протоколы обмена;
- укрупненный расчет системы бесперебойного электропитания;

Раздел оформить отдельным томом, разделение по объектам и этапам строительства, в случае необходимости, выполнить в рамках тома.

5.1.1. «Основные технические решения в части ССПИ».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
- структурную схему ССПИ;
- перечни ТИ/ТС/ТУ;
- схему организации цепей питания КТС;
- определить места размещения КТС.

Раздел оформить отдельным томом, разделение по объектам и этапам строительства, в случае необходимости выполнить в рамках тома.

5.1.2. Включить в сметную документацию затраты:

- на пусконаладочные работы;
- на премирование за ввод в действие объектов;
- на строительный контроль;
- на содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора);
- на экспертизу проекта;
- на авторский надзор - 0,2%;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%.

II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

5.2. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с АО «Чеченэнерго». Филиалом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ.

5.2.1. Решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений.

5.2.2. Декларации пожарной безопасности (при необходимости).

5.2.3. Декларации промышленной безопасности (при необходимости).

5.2.4. Прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.5 В части технических решений по связью объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

- схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства АСУ ТП (ССПИ, ТМ)) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования;

- схемы организации ТМ на объекте проектирования;

5.2.6. В части создания/модернизации систем связи выполнить/определить:

5.2.6.1. Организационно-технические решения по созданию/модернизации систем связи для передачи корпоративной и технологической информации в ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» включая.

5.2.6.2. Все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи в рамках смежных титулов, указанных в пункте 3.2.

5.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (для ПС) оформить отдельными томами.

5.2.8. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

5.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.2.10. Охранные мероприятия для ИС.

Разработать в соответствии с требованиями утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 №993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и требованиями к системе охранной сигнализации и системе контроля и управления доступом категорированных объектов определённые Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 №458 (за исключением пунктов 177, 185, 211 и подпунктов "г" и "д" пункта 209 указанных Правил).

5.2.11. Сметная документация.

5.2.11.1. Сметную стоимость строительства, технического перевооружения, реконструкции следует определять базисно-индексным методом с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – Федеральный реестр сметных нормативов).

5.2.11.2. Сводный сметный расчет выполняется в двух уровнях цен: в базисном (по состоянию на 01.01.2000) и текущем, сложившемся ко времени составления документации.

Для приведения сметной стоимости строительства из базисного (по состоянию на 01.01.2000) в текущий уровень цен применяются индексы изменения сметной стоимости:

- для объектов, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета – индексы, публикуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- для иных объектов – индексы, публикуемые региональным центром, ответственным за ценообразование.

Сводный сметный расчет выполняется:

- с разделением затрат по видам и классам напряжения электросетевых объектов;
- с разделением затрат по собственникам объектов, АО «СО ЕЭС» (при необходимости).

В случаях, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений предусматривается осуществлять отдельными этапами строительства, или при

наличии разных собственников объектов, необходимо выполнить отдельные сводные сметные расчеты стоимости строительства по каждому из этапов с их объединением в сводку затрат.

5.2.11.3.Порядок определения стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций в составе сметной документации.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования определяется на основании федерального сметного норматива «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

В случае если в наименованиях оборудования, материалов, изделий и конструкций, включенных в сборник сметных нормативов, содержатся конкретные характеристики (размеры, физические параметры, марки, типы, фирменные наименования, ссылки на ГОСТы, ТУ и т.д.), определение сметной стоимости с применением указанных сметных нормативов не идентичного им оборудования, материалов, изделий и конструкций не допускается.

Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных в сметные нормативы, содержащиеся в Федеральном реестре сметных нормативов, в составе сметной документации следует учитывать отдельным разделом локального сметного расчета (сметы) на основании сопоставительного анализа стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций.

Сопоставительный анализ стоимости выполняется проектной организацией на основании информации о текущей стоимости применяемых оборудования, материалов, изделий и конструкций, и согласовывается Заказчиком.

Результаты сопоставительного анализа оформляются в следующем формате:

п/п	Наименование материалов и оборудования (тип/марка)	№ локального сметного расчета	Ед. зм.	Кол- во	Стоимость по коммерческим предложениям, прайс-листам, руб. с НДС	Принятая к составлению сметной документации стоимость по сопоставительному анализу: коммерческое

								предложени е, прайс- лист, руб. с НДС
					1	2	3	
	Оборудовани е	05-01-03	шт.	1,00	ИП от ____ №	ООО от ____ №	ООО от ____ №	ООО от ____ №
	Материалы	05-01-03	шт.	1,00	ИП от ____ №	ООО от ____ №	ООО от ____ №	ООО от ____ №
	и т.д.							

Обоснование стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций должно подтверждаться коммерческими предложениями (прайс-листами), содержащих, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование, реквизиты производителя (поставщика);
- дата выдачи и исходящий номер коммерческого предложения (прайс-листа) (не ранее 6 месяцев с даты предоставления проектно-сметной документации для проведения внутриведомственной экспертизы Заказчиком; указанный срок действителен, в том числе при повторном проведении внутриведомственной экспертизы);
- стоимость за единицу данной продукции в рублях;
- указание о включении / не включении в стоимость транспортных расходов;
- указание о стоимости шеф-монтажных и шеф-наладочных работ (при необходимости).

Результаты сопоставительного анализа с обосновывающими документами (коммерческими предложениями / прайс-листами) заверяются подписью руководителя проектной организации, заверяются печатью проектной организации, выпускаются отдельным томом (разделом) ПСД и служат ее неотъемлемой частью.

5.2.11.4.Порядок пересчета стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций к уровню цен базиса по состоянию на 01.01.2000 г. принятых в сметной документации на основании данных сопоставительного анализа:

$$Ц_{\text{мат 2001}} = Ц_{\text{мат прайс}} / I_{\text{смп}} ;$$

$$Ц_{\text{обор 2001}} = Ц_{\text{обор прайс}} / I_{\text{обор}} , \text{ где}$$

$Ц_{\text{мат прайс}}$ и $Ц_{\text{обор прайс}}$ – стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций в текущем уровне цен согласно данных сопоставительного анализа;

$I_{\text{смп}}$ – индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ (материалов), принятый по виду строительства в Сводном сметном расчете стоимости строительства для приведения сметной стоимости строительно-монтажных работ (материалов) из базисного (на 01.01.2000) в текущий уровень цен;

$I_{\text{обор}}$ – индекс изменения сметной стоимости оборудования, принятый в Сводном

сметном расчете стоимости строительства (по отрасли промышленности / народного хозяйства) для приведения сметной стоимости оборудования из базисного (на 01.01.2000) в текущий уровень цен.

5.2.11.5. При включении затрат в главу 12 Сводного сметного расчета стоимости строительства на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ» альбомов «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, разделов «Балансы и режимы», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, следует руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

5.2.11.6. В сводном сметном расчете учесть следующие затраты:

- на зимнее удорожание при производстве строительных и иных работ в соответствии с ГСН81-05-02-2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, рекомендованы письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.03.2007 №СК-1221/02) либо иным действующим нормативным актом на момент выпуска ПСД на прохождение внутриведомственной экспертизы Заказчика;
- на премирование за ввод в действие согласно письма Госстроя СССР от 10 октября 1991 года № 1336-ВК/1-Д;
- командировочные расходы в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729;
- перевозку работников, перемещение механизмов к месту ночной стоянки (при обосновании ПОС) по расчету;
- на пусконаладочные работы «вхолостую» (стоимость работ принять по локальному сметному расчету согласно ведомости объемов пусконаладочных работ, либо по объекту-аналогу);
- на работы по метрологии и сертификации, если они требуют несения затрат подрядной организацией (при необходимости);
- на проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов строительства в размере, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 21-06-2010 № 468 «О строительном контроле» либо иным действующим нормативным актом на момент выпуска ПСД на прохождение внутриведомственной экспертизы Заказчика;
- на содержание службы заказчика-застройщика в размере, утвержденном Приказом АО «Чеченэнерго»;
- на проектные и изыскательские работы, проведение необходимых согласований (в качестве обоснования размера данных затрат должна быть приложена смета по форме 2-п (3-п));
- на проведение публичного ценового и технологического аудита (при необходимости);
- на непредвиденные работы и затраты в размере, предусмотренном МДС 81-35.2004 либо иным действующим нормативным актом на момент выпуска ПСД на

прохождение внутриведомственной экспертизы Заказчика;

За итогом Сводного сметного расчета стоимости строительства указать данные о возвратных суммах от демонтажа оборудования и материалов по результатам выполненного расчета.

Отдельными локальными сметными расчетами предусмотреть затраты на демонтаж существующего оборудования, конструкций, сооружений (при необходимости).

5.2.11.7. Сметная документация и обоснования сметной стоимости предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде.

В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

Том «Сметная документация» (с указанием даты внесения изменений), оформленный в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), предоставляется в формате Adobe Acrobat единым файлом (пофайловое разделение страниц не допускается) с обеспечением соответствия бумажному носителю.

Том документации, содержащий результаты сопоставительного анализа и обосновывающие документы к нему (с указанием даты внесения изменений), оформленный и согласованный в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), предоставляется в формате Adobe Acrobat единым файлом (пофайловое разделение страниц не допускается) с обеспечением соответствия бумажному носителю.

Не допускается предоставление на бумажном носителе сметной документации с копиями требуемых подписей и печатей.

5.2.12. При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

5.2.13. При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети».

5.2.14. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.15. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.2.16. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

5.2.17. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации предусмотреть следующие позиции Перечень функциональных подсистем и задач ССПИ:

- Дать характеристику задач, решаемых в ССПИ, по каждой подсистеме, включая систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора.

- Структурную схему ССПИ.

Перечень аналоговых сигналов, собираемых и обрабатываемых в ССПИ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- тип присоединения;
- количество присоединений данного типа
- наименование контролируемых параметров;
- количество сигналов по каждому параметру;
- источник информации с указанием класса точности (цифровые и аналоговые преобразователи);

Перечень входных дискретных сигналов типа «сухой контакт» представить в виде таблицы:

- наименование сигнала; тип оборудования;
- количество оборудования данного типа;
- количество входных сигналов каждого наименования (SP, DP);
- источник информации.

Перечень входных дискретных сигналов, передаваемых цифровым кодом представить в виде таблицы: наименование сигнала;

- тип оборудования; количество оборудования данного типа;
- количество сигналов каждого наименования;

Определить общее количество сигналов по каждому типу оборудования.

Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/КЛ/ПС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗ, АПВ, АВР, ПА, в т.ч.:

вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
частота обработки;

условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса (возникновения, протекания и ликвидации аварии,

установления фактического алгоритма работы систем РЗ, АПВ, АВР, блок-контактов выключателей, параметров и др.).

Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в ССПИ.

Решения по обмену оперативной технологической информацией с ЦУС филиала АО «Чеченэнерго» и филиалом ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления по вновь вводимому оборудованию.

Для объекта должно быть предусмотрено два независимых канала телемеханики для каждого направления.

Протокол передачи телеинформации в филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ по двум независимым каналам связи, обеспечивающим организацию отказоустойчивой структуры обмена информацией, должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104. Реализация протокола и организация обмена должна соответствовать «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС»» в т.ч. протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 и быть согласована с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ. Решения по обмену технологической информацией с филиалом ОАО «СО ЕЭС» РДУ должны соответствовать «Положению об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией».

Решения по интеграции (информационному обмену) в ССПИ систем РЗ, АПВ, АВР, ПА,

АИИС КУЭ и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов. Решения по организации системы единого времени (СЕВ) и временной синхронизации всех МП устройств, имеющих цифровой обмен.

Решения по организации электропитания устройств ССПИ с учётом обеспечения автономной работы при отключении внешнего питания в течение не менее 2 часов.

Основные принципы построения и структура ССПИ Программно-технический комплекс ССПИ должен строиться на базе современных и эффективных средств вычислительной техники и информационных технологий.

Для обмена информацией между устройствами нижнего уровня ССПИ, а также для передачи информации с нижнего уровня ССПИ на средний и верхний уровень должны использоваться протоколы передачи данных IEC 61850-8 (GOOSE и MMS).

Основным протоколом обмена информацией между устройствами, входящими в ССПИ и МП РЗА подстанции должен быть IEC 61850-8.

Информационный обмен с прочими автономными системами допускается выполнять с использованием различных стандартных протоколов, поддерживающих передачу информации с метками времени, в случае, если эти системы не поддерживают IEC 61850-8 (предпочтительно непосредственное подключение других устройств и подсистем без промежуточных шлюзов).

ССПИ должна строиться как многоуровневая распределенная человеко-машинная система, работающая в реальном масштабе времени.

Построение ССПИ ПС 110 кВ Каргалиновская должно основываться на современных информационно-технологических принципах с использованием современных программных и технических средств, выполненных на микропроцессорной элементной базе. Основным протоколом обмена информацией между устройствами, входящими в ССПИ и МП РЗА подстанции должен быть IEC 61850-8.

Информационный обмен с прочими автономными системами допускается выполнять с использованием различных стандартных протоколов, в случае, если эти системы не поддерживают IEC 61850-8.

Использование для обмена с РЗА протокола отличного от IEC 61850-8 может быть допущено как исключительная мера при достаточном обосновании и условии согласования с АО «Чеченэнерго».

ССПИ должна строиться как многоуровневая распределенная человеко-машинная система, работающая в реальном масштабе времени.

Структурная схема ССПИ ПС 110 кВ Каргалиновская должна отображать основные решения по выполнению всех перечисленных функций по конкретной ПС с учётом размещения технических средств ССПИ в зданиях и помещениях.

При проектировании ССПИ должна быть предусмотрена возможность аппаратного и программного расширения и резервирования серверов телемеханики, основных узлов и блоков обеспечивающих функционирование системы.

Устройства, которые должны входить в состав ССПИ ПС 110 кВ Каргалиновская.

- 1) Устройства сбора и обработки информации (модули УСО контроллера подстанции, а также МИП) - нижний уровень ССПИ.
- 2) Устройства передачи информации (контроллер подстанции, маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.) - средний уровень ССПИ.
- 3) Устройства концентрации, обработки и архивирования данных (сервера) - верхний уровень ССПИ.
- 4) Устройства предоставления информации пользователям (АРМ, принтеры, и т.п.) - верхний уровень ССПИ.
- 5) Измерительные преобразователи унифицированных аналоговых параметров для определения климатической обстановки как внутри помещений ПС, так и снаружи
- 6) Устройства гарантированного электропитания ИТК.

7) Устройства синхронизации единого времени.

8) Конструктивы для размещения технических средств (шкафы с необходимыми аппаратными средствами).

9) Сервисная аппаратура и запасные части.

Базовое (фирменное) и прикладное (пользовательское) программное обеспечение. Структурная схема должна отображать все устройства, входящие в состав ЛВС ССПИ всех уровней, в том числе устройства интегрируемых подсистем, которые непосредственно включаются в ЛВС ССПИ.

На структурной схеме ССПИ устройства должны отображаться с указанием их размещения по зданиям, помещениям, шкафам и панелям.

На структурной схеме ССПИ должны быть указаны типы используемых интерфейсов, соединительных кабелей и протоколов передачи данных.

На стадии РД в кабельных журналах «цифровых» кабелей основные и резервные кабельные связи должны быть специально обозначены для обеспечения их прокладки по географически разнесенным кабельным трассам.

При проектировании ССПИ должна быть предусмотрена организация двух независимых каналов передачи данных и связи между ПС и ДС ЦУС АО «Чеченэнерго» и Северокавказским РДУ.

В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.2.18. Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»), из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls,xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»);

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwt для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов после получения положительных заключений органов экспертизы (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»);

- в 2 (двух) экземплярах на DVD.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. (разделение тома (книги) на несколько связанных электронных архивов запрещено). Имя файла не должно превышать разрешенного количества символов (160 символов), использование недопустимых символов ОС Windows запрещается.

5.3. III этап разработки документации: «Разработка и согласование рабочей документации (РД) с Заказчиком, с Филналом АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

5.3.1. Разработать рабочую документацию (РД) на основании согласованной проектной документации (ПД).

5.3.1.2. Разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

5.3.1.3. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами.

5.3.1.4. Разработать сметную документацию по рабочим чертежам включая сводный сметный расчет стоимости строительства.

5.3.2. Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав

проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план заходов проектируемых ЛЭП на ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача проектной и рабочей документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2. На рассмотрение и согласование документацию предоставить Заказчику в полном объеме по каждому этапу разработки документации согласно настоящему заданию на проектирование:

- в АО «Чеченэнерго» (держатель договора) – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре;
- в исполнительный аппарат ПАО «Россети Северный Кавказ» – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре;
- после согласования Заказчиком технической части документации предоставить в АО «Чеченэнерго» на бумажном носителе в одном экземпляре сметную документацию (СД), составленную с учетом всех замечаний.

6.3. После устранения всех замечаний, согласования документации Заказчиком и получения положительных заключений органов экспертизы (при необходимости), откорректированную документацию, скомплектованную с учетом всех изменений, в полном

объеме (включая обосновывающие расчеты) предоставить Заказчику на материальных носителях информации:

- в АО «Чеченэнерго» (держатель договора) – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале; каждый том оригинала и копии ПД должен быть сброшюрован, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы, все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»; 1 (один) экземпляр в электронном виде на CD или DVD (количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде определяется филиалом);

- в исполнительный аппарат ПАО «Россети Северный Кавказ» – 1 (один) экземпляр в электронном виде на CD или DVD; сметную документацию (СД) на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

6.4. В электронном виде документация предоставляется в следующих форматах:

- в формате pdf в соответствии с требованиями: описательная часть в виде текстовых данных с возможностью поиска и копирования по содержанию; схемы в виде векторной графики; каждый том выполняется отдельным файлом (предоставляется документация в полном объеме);

- текстовая информация – в формате MS Word;
- графическая информация – в формате AutoCad;
- Сметная документация и обоснования сметной стоимости предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде.

- В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

- Том «Сметная документация» (с указанием даты внесения изменений), оформленный в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), предоставляется в формате Adobe Acrobat единым файлом (пофайловое разделение страниц не допускается) с обеспечением соответствия бумажному носителю.

- Том документации, содержащий результаты сопоставительного анализа и обосновывающие документы к нему (с указанием даты внесения изменений), оформленный и согласованный в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), предоставляется в формате Adobe Acrobat единым файлом (пофайловое разделение страниц не допускается) с обеспечением соответствия бумажному носителю.

- Не допускается предоставление на бумажном носителе сметной документации с копиями требуемых подписей и печатей.

6.5. Электронная версия документации должна соответствовать «Составу проекта» (на стадии ПД) и «Ведомости полного комплекта рабочей документации» (на стадии РД) и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать наименованию документации, предоставленной на бумажных носителях.

6.6. При направлении откорректированных материалов ОТР, ПД и РД разработчиком должен быть приложен ответ на замечания, перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того,

указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.7. Разработанная проектная и рабочая документация, закупочная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.8. Проектная организация обеспечивает:

- получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной / негосударственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

- сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

- внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.9. В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

6.10. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования АО «Чеченэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

6.11. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.12. В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.13. Другие мероприятия (при необходимости).

6.14. Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость

обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

6.15. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

7. Выделение этапов строительства.

При необходимости возможно выделение этапов при согласовании с заказчиком.

8. Исходные данные для разработки проектной документации.

Сбор и получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



[Signature]
/Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

[Signature]
/А.М. Вайнман/
М.П.

График финансирования работ

№ п.п.	Финансирование работ по договору подряда	Период финансирования работ по договору
1.	Расчет за выполненные проектно-изыскательские работы производится (пообъектно) 95 % от стоимости проектно-изыскательских работ на основании акта выполненных работ	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры
2.	Расчет за выполненные СМР и ПНР производится (пообъектно) 95% от стоимости проектно-изыскательских работ на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату, счета-фактуры	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (Приложение № 10) с приложением заключения о невозможности строительства
3.	Оставшиеся 5% от стоимости ПИР, СМР и ПНР	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
4.	Платежи за подготовку заключения о невозможности строительства выплачиваются Заказчиком пообъектно в размере 10% от стоимости работ по разработке проектно-сметной документации, указанной в сводном расчете стоимости работ, в соответствии с обоснованием технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (Приложение № 10) с приложением заключения о невозможности строительства.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»



/Р.С-Э. Докуев/

М.П.

/А.М. Вайнман/

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работ

№ п.п.	Наименование объекта	Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации	Срок выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ	Срок выполнения работ по объекту	Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации с НДС, руб.*	Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ с НДС, руб.*	Стоимость работ по объекту с НДС, руб.*
1.	«Модернизация системы сбора и передачи информации 1-й очереди АО «Чеченэнерго» ПС 110 кВ Каргалиновская	30.11.2021	31.12.2021	31.12.2021	3 185 225,61	71 464 210,24	74 649 435,85

* - В случае получения заключения о невозможности строительства платежи выплачиваются Заказником в размере 10% от стоимости работ по разработке проектно-сметной документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказником акта выполненных работ (Приложение №10) с приложением заключения о невозможности строительства.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

[Подпись] Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

[Подпись] А.М. Вайнман/

М.П.



ФОРМА ДОКУМЕНТА

Информация о собственных контрагентах (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес контрагента:

Данные о контрагенте											
№	Вид	Тип	Тип	ИНН	Регистрацион- ный номер	Контрагент является	ОГРН/ ОГРНИП	Адрес регистра- ции	Организа- цио-правовая форма	Наименова- ние	Код ОКВЭД
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											12
											13
											14
											15

Данные о собственных

Данные о собственных											
№	Тип	Тип	ИНН	Регистра- ционный	ОГРН	Организа- цио-правовая	Наименова- ние	Адрес	Серия и номер	Тип	Адрес сайта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
											14

(Подпись уполномоченного представителя)

Форму документа утверждаем

(ФИО и должность подписавшего)

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО «Северэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компанья Д-Системс»

/Р.С-Э. Докуев/

/А.М. Вайнман/

М.П.



ФОРМА ДОКУМЕНТА

Приложение № 6 к Договору
№ 07-21-ПК-ЧЭ « 10 » 09 2021 г.

Спецификация оборудования, материалов и изделий, необходимых для последующего выполнения строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Страна происхождения	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод- изготовитель	Ед. изм.	Кол- во	Масса единицы, кг	Наличие аттестации на соответствие требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и «Холдинг Россети»

Примечание: Заполняется по всей номенклатуре на основании спецификации оборудования, материалов и изделий, принятой в рабочей проектной документации.
Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

АО «Россети Северный
энергосбыт»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»



И.С.Э. Докуев

М.П. А.М. Вайнман

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Сводная ведомость поставки основных материалов и оборудования

Материалы, предоставляемые Заказчиком

Техническая характеристика материалов

Номенклатурный номер	Наименование лапальных материалов/оборудования	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб. без НДС
Итого				

Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ООО «Челэнерго»

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

М.П. /Р.С-Э. Докуев/

М.П. /А.М. Вайнман/



ФОРМА ДОКУМЕНТА

Номер документа	

АКТ

передачи материальных ценностей заказчика, полученных при демонтаже, ликвидации, ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов основных средств (незавершенного строительства и т. п.)

Заказчик

указывается название организации и структурного подразделения (филиал, ПО)

Подрядчик

Передаются материальные ценности, полученные при (указать вид работ, договор)

№ п/п	Материальные ценности	Единица измерения	Получено при разборке и демонтаже		Передается заказчику для повторного использования
	Наименование, сорт, марка, размер	Наименование	количество	Коэффициент годности	количество
	2	3	4	5	6

Дополнительная информация

Принял
Заказчик
М.П.

Сдал
Подрядчик
М.П.

(долж ность)	(под пись)	(расшиф ровка подписи)	дата)	(долж ность)	(подпи сь)	(расшифр овка подписи)	дата)
-----------------	---------------	---------------------------	-------	-----------------	---------------	---------------------------	-------

Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/Р.С-Э. Докуев/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

/А.М. Вайнман/

М.П.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

**СПИСОК
субподрядных организаций**

Заказчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Подрядчик:

№ п/п	Наименование организации	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»



/Р.С-Э. Докуев/

М.П.

/А.М. Вайнман/

приемки выполненных работ (оказанных услуг)

по договору _____ от "___" _____

(краткое описание выполненной работы (оказанной услуги))

Объем и качество выполненных работ (услуг)

Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы:

находящимися на хранении в

(подразделение, служба, отдел)

(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представитель "Заказчика"

(должность, фамилия, инициалы)

другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга)

Стоимость работ (услуг) по Акту составляет

(сумма цифрами)

в т. ч. НДС 20 %

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Работу сдал:
От "Подрядчика"
Должность

Работу принял.
От "Заказчика"
Должность

(ПОДПИСЬ)

М. П.

(ПОДПИСЬ)

М. П.

Форму документа утверждаем

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

/Р.С-Э. Докуев/



Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

/А.М. Вайнман/

Приложение № 11 к Договору
№ 07-21-ПК-ЧЭ « 10 » 08 2021 г.

Форма № КС-2

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) -

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код 3
Вид деятельности	
Договор	
номер дата	
Вид операции	
Дата составления	Отчетный период
	с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 20 г.

Смета №, Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость, единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				1/3 осн. раб. (на ед./ всего)	1/3 мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех. х.	В том числе	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Итого по акту:														
Итого														
В том числе:														
НДС 20%														
ВСЕГО по акту														

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Россети Северный Кавказ»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»



/Р.С-Э. Докуев/

/А.М. Вайнман/

М.П.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Инвестор	ОКПО	Код	0322001
Заказчик (Генподрядчик)	ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ОКПО		
Стройка	ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с п
		о

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	од	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2		4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				

Итого	
Сумма НДС	
Всего с учетом НДС	

Заказчик (Генподрядчик)	должность	подпись	расшифровка подписи
М. П. Подрядчик (Субподрядчик)	должность	подпись	расшифровка подписи
М. П.			

Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
ООО «Чеченэнерго»

/Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

/А.М. Вайнман/

М.П.



Отчет об использовании материалов и оборудования, переданных Заказчиком по договору подряда от _____, № _____

_____», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании Устава, составил настоящий отчет об использовании оборудования и материалов, переданных «Заказчиком» для выполнения работ по Договору от _____ (далее - Договор), о том, что:

1. Во исполнение пункта _____ Договора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее-Заказчик) передал, а Подрядчик принял оборудование для выполнения работ, что подтверждается Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), накладной на отпуск материалов на сторону М-15.

2. В период с _____ по _____ г. переданное Подрядчику оборудование и материалы использованы Подрядчиком при выполнении следующих работ:

№	Наименование работ	№ и дата накладной М-15, ОС-15	Наименование материалов, оборудования	Единица измерения	Цена за единицу измерения, руб.	Получено материалов, оборудования от заказчика		Возвращено Заказчику		Фактически использовано материалов, оборудования		Остатки неиспользованных материалов, оборудования	
						кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.
1	Объект НЗС			шт		2		2					
				шт		1		1					
				шт		1		1					
	Итого						0,00						

ПОДПИСЬ

Заказчика

М.П.

ПОДПИСЬ

Подрядчика

М.П.

Форму документа утверждаем

ЗАКАЗЧИК:

АО «Чеченэнерго»
Генеральный директор

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ-Компания Д-Системс»

Р.С-Э. Докуев/

/А.М. Вайнман/

М.П.

ФОРМА

Место выдачи:

Дата выдачи:

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №
(далее – «Гарантия»)

г. _____ Дата выдачи: _____

Для Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033, ОГРН 1062632029778, адрес: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а).

БАНК _____ Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № _____, основной государственный регистрационный номер _____, место нахождения: _____, корреспондентский счет № _____ в ГУ Банка России, БИК _____, именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице _____, действующей на основании доверенности № _____, по поручению _____ (наименование общества) " _____ " (ИНН _____ / ОГРН _____, место нахождения: _____, почтовый адрес: _____, именуемого в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ»),

настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" (ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033, КПП 785150001, ОГРН 1062632029778, место нахождения: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», денежную сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ - (_____ -) рублей _____ копеек (далее - «Сумма гарантии»), в случае неисполнения (неснадежащего выполнения) ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Договором № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года (далее - Договор) на выполнение _____ (открытый конкурс в электронной форме № _____ -), заключенному между БЕНЕФИЦИАРОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

1. По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую суммы _____ рублей _____ 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора.

2. Гарантия обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору и (или) в случае расторжения Договора, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором. Оплата происходит на основании письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о выплате определенной в настоящей Гарантии суммы или ее части.

3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование).

4. Требование платежа по Гарантии должно содержать - информацию о

сумме подлежащей уплате по Гарантии, а также банковские реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

4. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 3 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены представителем БЕНЕФИЦИАРА по адресу: Россия, 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 27.

5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

6. Выплата ГАРАНТОМ Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА. Обязательства ГАРАНТА по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчётный счет БЕНЕФИЦИАРА.

7. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой гарантии.

8. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

9. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, в случае неисполнения требования БЕНЕФИЦИАРА в установленный срок, ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате на каждый день просрочки.

10. По поручению ПРИНЦИПАЛА настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА. Сумма гарантии уменьшается по получении ГАРАНТОМ письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается БЕНЕФИЦИАР, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени БЕНЕФИЦИАРА.

11. Все изменения Гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

12. Изменения в условия Гарантии, не требующие согласия БЕНЕФИЦИАРА, вступают в силу с момента их выпуска ГАРАНТОМ, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Настоящая банковская Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

14. Гарантия вступает в силу с «__» ____ 20__ года и действует по «__» ____ 20__ года включительно.

15. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

16. ГАРАНТ обязуется заранее уведомлять БЕНЕФИЦИАРА об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

17. Внесение изменений и дополнений в Договор не освобождают

ГАРАНТА от исполнения обязательств по настоящей Гарантии.

18. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Подрядчик _____
с формой банковской гарантии ознакомлен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/Р.С-Э. Докуев/
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ-Компания Д-Системс»

/А.М. Вайнман/
М.П.

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных

от « ____ » _____ 201 ____ г.

Настоящим {указывается полное наименование Подрядчика/Субподрядчика, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице _____, действующего на основании _____, дает свое согласие на совершение ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных руководителей Подрядчика/Субподрядчика и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров

(фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; и выдавшем его органе, адрес регистрации/место жительства: ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров. *

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/ отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо отзыва настоящего согласия.

(Подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Заполнение Постановком/планируемым к привлечению субподрядником согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром Постановки/планируемого к привлечению субподрядчика за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах, и предполагает, что Постановщик/планируемый к привлечению субподрядчик получил у своих собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе бенефициаров согласие на представление (обработку) ПАО «Россети» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

** Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

АО «Чеченэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ООО «ИТ Компания Д-Системе»

_____ /А.М. Вайнман/
М.П.



ТИПОВАЯ ФОРМА

**ДОГОВОР
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ**

г. _____ « ____ » ____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице _____, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с _____ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от _____ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: « _____ » в соответствии с договором подряда (контрактом) № _____ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _____, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

- АО (ПАО) _____ (далее - Заказчик),
- Страхователя,
- субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период

проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;
- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по _____ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.6. Общие исключения.

По настоящему Договору не покрывается следующее:

3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

(а) Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

(б) Материалы ядерного оружия.

3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

(а) война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по

«Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

(б) Гарантии достижения основных показателей.

3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

События:

Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее:

Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения, с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

(а) любыми грибами, плесенью, милдью или брожением;

(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибами, плесенью, милдью или брожением;

(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибами, плесенью, милдью или брожением;

(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибов, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

В целях данного Искключения, следующие определения были добавлены в Договор:

«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибов, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов. 3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция I «Страхование строительно-монтажных рисков»:

- База для расчета страхового возмещения;
- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;
- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;
- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;
- Особые условия в отношении противопожарных средств;
- Оговорка о 72 часах;
- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;
- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;
- Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;
- Временное восстановление;
- Изготовление за пределами строительной площадки;
- Расходы на повторные испытания;
- Скрытый военный риск;
- Разбор завалов;
- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;
- Применение законов и постановлений органов государственной власти;
- Автоматическое восстановление страховой суммы;
- Оговорка о собственных материалах;
- Перевозки внутри страны;
- Хранение вне строительной площадки;
- Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);
- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;
- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;
- Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания
- Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

- Оговорка о возмещении;
- Страхование взаимной ответственности;
- Дополнительно застрахованные;
- Посетители площадки;
- Уменьшение убытка;
- Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяются к Секциям 1, 2:

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;
- Превентивные мероприятия;
- Расходы на тушение пожара;
- Расходы на оплату услуг специалистов;
- Интересы других сторон;
- Согласованные сюрвейеры;
- Страховое покрытие взаимных претензий.

3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____ (_____) рублей.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет _____ (_____) рублей².

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти - 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.11. На перевозки внутри страны - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.12. На хранение вне строительной площадки - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: _____ (_____) рублей³ по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю: до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _____ (_____) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

² Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора)

³ Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5

- 4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности
- 4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
- 4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.
- 4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:
- 4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
- 4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;
- 4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

- 5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:
- Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
- 5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:
- 5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: _____ (_____) рублей.
- 5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.
- Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
- 5.5. По страхованию гражданской ответственности: _____ (_____) рублей.
- 5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора.
- 5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

- 6.1. Страхователь имеет право:
- 6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
- 6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
- 6.2. Страхователь обязан:
- 6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
- 6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.
- 6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
- 6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
- 6.3. Страховщик имеет право:
- 6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;
- 6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «_____», почтовый адрес _____, e-mail: _____):

- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том

числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (_____) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;
- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;
- дату и время возникновения ущерба (если известно);
- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
- краткое описание события;
- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение

вреда в связи с потерей кормильца и др.:

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ____ 20__ года и действует до «__» ____ 20__ года, включая __ (____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «__» ____ 20__ года до «__» ____ 20__ года.

- период гарантийных обязательств: с «__» ____ 20__ года до «__» ____ 20__ года.

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действует от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщают об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования ___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от _____

Приложение 3. Копия договора подряда № ____ от ____

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страхователь

Страховщик

_____/_____/_____
М.П. (подпись)

_____/_____/_____
М.П. (подпись)

Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования.

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на

праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате

проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

Особые условия в отношении противопожарных средств.

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

1. Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.
2. Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.
3. Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.
4. Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если замечен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования.

Временное восстановление.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ.

Разбор завалов.

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;
- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;
- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;
- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;
- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;
- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих

регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;
- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

Оговорка о собственных материалах.

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

Хранение вне строительной площадки.

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранения на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)

С учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаут), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствии с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.

LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

2. Гибель или повреждение:

- воздушных судов и судов на воздушной подушке;

- водных судов или аппаратов;
- строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

- временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

- которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

- которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

- которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

1. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции I Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) **месяцев** имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.

Настоящий Договор в соответствии с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

- а) всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,
- б) защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении: причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы

возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированным для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Профилактические мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно

кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.3 Договора страхования.

Интересы других сторон.

Когда любой из Страхователя/Выгодоприобретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

ООО «РусСюрвей» (Crawford),
MIT Advanta,
Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный

Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как следствие действий этих лиц согласно пункту в);

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершено Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

Страхователь

Страховщик

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «ИТ-Компания Д-Системс»



/Р.С-Э. Докуев/

/А.М. Вайнман/
М.П.

Требования к обеспечительному платежу

1. Сторонами настоящего Договора устанавливаются следующие **требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору:**

1.1. Сумма обеспечительного платежа на исполнение обязательств по Договору должна составлять 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

1.2. Перечисление обеспечительного платежа на исполнение Договора должно быть совершено Подрядчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения Договора до момента заключения Договора.

2. Устанавливаются следующие **требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору:**

2.1. Сумма обеспечительного платежа должна составлять 5% (пять процентов) от цены Договора.

2.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по Договору, но не ранее даты возврата обеспечительного платежа, предоставляемого Подрядчиком в качестве альтернативы банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору или окончания срока банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору.

3. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Все расходы, связанные с обслуживанием данного счета, осуществляются за счет собственных средств Заказчика.

4. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в случае:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых покрывал обеспечительный платеж;
- если Подрядчик осуществил замену обеспечения на альтернативную форму обеспечения, предусмотренную настоящим Договором.

В этом случае, возврат обеспечительного платежа осуществляется на основании заявления Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заявления Заказчиком.

5. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, покрытых обеспечительным платежом, Заказчиком иницируются переговоры с Подрядчиком с целью устранения нарушений. При наличии оснований, Заказчиком иницируется претензионная работа.

6. Если по результатам анализа и проведенных переговоров Заказчик выявил наличие существенных рисков дальнейшего неисполнения Подрядчиком обязательств и недостижения взаимоприемлемого варианта урегулирования проблемы Заказчиком может быть принято решение о расторжении договора и списании обеспечительного платежа либо ином способе защиты интересов Заказчика.

7. До списания обеспечительного платежа Заказчик обязан обеспечить проведение подготовительных мероприятий:

- для обеспечительных платежей, полученных в целях обеспечения обязательств Подрядчика в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов осуществляется направление Подрядчику в установленном Договором порядке требования возврата авансового платежа за подписью уполномоченного лица и подготовка справки о выплаченных авансах (в случае фактического изменения авансовой задолженности Подрядчика производится актуализация справки);

- для обеспечительных платежей, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору или гарантийных обязательств, Заказчик обязан до списания обеспечительного платежа обеспечить проведение претензионной работы с

Подрядчиком:

8. В случае исполнения Подрядчиком требований о возврате авансового платежа/требований по претензии списание обеспечительного платежа не осуществляется.

9. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

10.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 10.2 настоящего Приложения;
- размера обеспечительного платежа.

10.2. Для обеспечительных платежей, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

- суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
- суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
- суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
- суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
- процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
- подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
- иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

10.3. Для обеспечительных платежей, предоставляемых в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 10.2 настоящего Приложения, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору.

11. Признание Подрядчиком своей задолженности перед Заказчиком не является обязательным условием для рассмотрения вопроса о предъявлении требования о списании обеспечительного платежа.

12. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 10.2 настоящего Приложения.

13. В случае списания обеспечительного платежа у Подрядчика возникает обязанность восстановить сумму обеспечительного платежа до размера, установленного настоящим Договором, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о таком списании денежных средств из суммы обеспечительного платежа.

14. На все суммы, указанные в настоящем Соглашении, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании необоснованного обогащения, убытков.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

(далее – «Гарантия»)

г. _____ Дата выдачи: _____

Для Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033, ОГРН 1062632029778, адрес: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а).

БАНК _____ Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № _____, основной государственный регистрационный номер _____, место нахождения: _____, корреспондентский счет № _____ в ГУ Банка России, БИК _____, именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице _____, действующей на основании доверенности № _____, по поручению _____ (наименование общества) " _____ " (ИНН _____ / ОГРН _____, место нахождения: _____, почтовый адрес: _____ именуемого в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" (ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033, КПП 785150001, ОГРН 1062632029778, место нахождения: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», денежную сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (_____ -) рублей _____ копеек (далее - «Сумма гарантии»), в случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) ПРИНЦИПАЛОМ гарантийных обязательств, предусмотренных Договором № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года (далее - Договор) на выполнение _____ (открытый конкурс в электронной форме № _____ -), заключенному между БЕНЕФИЦИАРОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

5. По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую суммы _____ рублей _ 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ гарантийных обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора.

Гарантия обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору и (или) в случае расторжения Договора, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором. Оплата происходит на основании письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о выплате определенной в настоящей Гарантии суммы или его части.

6. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование).

7. Требование платежа по Гарантии должно содержать - информацию о сумме подлежащей уплате по Гарантии, а также банковские реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

4. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 3 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены представителем БЕНЕФИЦИАРА по адресу: Россия, 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 27.

5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

6. Выплата ГАРАНТОМ Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА. Обязательства ГАРАНТА по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчётный счёт БЕНЕФИЦИАРА.

7. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой гарантии.

8. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

19. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, в случае неисполнения требования БЕНЕФИЦИАРА в установленный срок, ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате на каждый день просрочки.

20. По поручению ПРИНЦИПАЛА настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА. Сумма гарантии уменьшается по получении ГАРАНТОМ письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается БЕНЕФИЦИАР, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени БЕНЕФИЦИАРА.

21. Все изменения Гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

22. Изменения в условия Гарантии, не требующие согласия БЕНЕФИЦИАРА, вступают в силу с момента их выпуска ГАРАНТОМ, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

23. Настоящая банковская Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

24. Гарантия вступает в силу с « ____ » ____ 20 ____ года и действует по « ____ » ____ 20 ____ года включительно.

25. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

26. ГАРАНТ обязуется заранее уведомлять БЕНЕФИЦИАРА об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

27. Внесение изменений и дополнений в Договор не освобождают ГАРАНТА от исполнения обязательств по настоящей Гарантии.

28. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

АО «Чеченэнерго»



/Р.С.-Э. Докуев/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ООО «ИТ-Компания Д-Системс»

М.П.

/А.М. Вайнман/