

**Договор подряда на выполнение предпроектного обследования и проектно-
изыскательских работ (услуг) АО «Чеченэнерго»,
управляемого ПАО «РОССЕТИ Северного Кавказа»**

от « 25 » мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ

**Предпроектное обследование и проектно-изыскательские работы по объекту:
«Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и
повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики
на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ).**

Заказчик: АО «Чеченэнерго»

Подрядчик: ООО «НИЙСО и К»

г. Грозный

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- Статья 1. Основные понятия и определения
- Статья 2. Предмет договора
- Статья 3. Сроки выполнения работ по Договору
- Статья 4. Цена работ по Договору
- Статья 5. Порядок и условия платежей

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- Статья 6. Обязательства Подрядчика
- Статья 7. Обязательства Заказчика
- Статья 8. Обеспечение обязательств Подрядчика

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

- Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям
- Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации
- Статья 11. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Статья 12. Ответственность Сторон
- Статья 13. Разрешение споров

РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Статья 14. Изменение, прекращение и расторжение Договора
- Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы
- Статья 16. Исключительные права на результаты Работ

РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Статья 17. Конфиденциальность
- Статья 18. Антикоррупционная оговорка
- Статья 19. Толкование
- Статья 20. Заключительные положения
- Статья 21. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
- Статья 22. Реквизиты и подписи Сторон

ДОГОВОР № 02-20-ПИР-ЧЭ

г. Грозный

« 25 » мая 2020 г.

Акционерное общество «Чеченэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, действующего на основании доверенности от 10.12.2019 № 719-юр, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НИЙСО и К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Салаватова Асламбека Японовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

по результатам закупочной процедуры (объявление о покупке № 1461829) на право заключения договора на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: **«Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ)**, объявленной извещением от 02.03.2020 № 32008945224, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от 12.05.2020 № ПП 120520/2, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: **«Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ)**, именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**Статья 1. Основные понятия и определения**

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет), Рабочей документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 1) и подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 2 к настоящему Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

1.2. Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) по Договору в полном объеме, который составляется Подрядчиком по форме приложения 3 к настоящему Договору, после завершения выполнения всех работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и при условии получения всех необходимых согласований заинтересованных организаций и заключений Организации по проведению экспертизы, утвержденных в установленном порядке, о соответствии разработанных по Договору результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительные заключения) (указывается в случае необходимости проведения экспертизы).

Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приемке Заказчиком

Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) и исключительных прав на Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) в полном объеме.

1.3. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами по настоящему Договору.

1.4. Банковская гарантия - независимая гарантия, выданная Банком-гарантом, в соответствии со ст. 8 настоящего Договора.

1.5. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.

1.6. Задание на проектирование - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 18 к настоящему Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения договора. Типовая форма утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 17.11.2017 г. № 628р.

1.7. Иск - способ защиты нарушенного права; требование, выдвигаемое, предъявляемое истцом к ответчику в судебном или арбитражном порядке, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающего из закона.

1.8. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика.

1.9. Объект капитального строительства - совокупность объектов производственного назначения и (или) совокупность линейных объектов, представляющий собой единый объект капитального строительства, который может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, на который оформляется проектная документация по единому титулу в соответствии с Постановлением Правительства РФ 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

Согласно требованиям Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства на каждый объект капитального строительства, оговоренный в Приложении 1, Заказчик оформляет задания на проектирование по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.03.2018 №125/пр.

1.10. Организация по проведению экспертизы - уполномоченные на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в установленном порядке, органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.11. Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к настоящему Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.

1.12. Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по настоящему Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ, подтвержденное Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «НИЙСО и К», 366216 Чеченская республика, Гудермесский район, с. Джалка.

1.13. Проектная документация - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого объекта капитального строительства, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав проектной документации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.14. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации.

1.15. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.16. Результат(ы) инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и(или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и(или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

1.17. Результат(ы) выполненных Работ - Проектная документация и(или) Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и(или) Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Проектная и Рабочая документация и(или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы.

Проектная и рабочая документация выполняется отдельно по каждому Объекту капитального строительства, каждый Объект капитального строительства имеет свой титул.

1.18. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.19. **Субподрядчик** - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.

1.20. **Цена Договора** - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором, а также сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по Договору.

1.21. **Сетевой элемент** – составная часть объекта капитального строительства (трансформаторная или иная подстанция, линия электропередач, т.д.), на который проектная и рабочая документация по отдельному титулу не оформляется, проектная и рабочая документация оформляются по единому титулу на каждый объект капитального строительства.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по выполнению предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту, в том числе:

- перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования (отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом по каждому объекту);
- выполнение инженерных изысканий;
- разработке Проектной документации и проведению экспертизы (в том числе локальных смет);
- разработке Рабочей документации;

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, разделение на этапы выполнения работ (очередность), названия объектов капитального строительства установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

2.2. Результат выполняемых Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование (приложение 18).

Копии Заданий на проектирование на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» на каждый объект капитального строительства, оговоренный в Приложении 1 к настоящему договору, оформленные в соответствии с абз.2 п. 1.9 Статьи 1 Договора, заверенные подписью и печатью Заказчика, передаются Подрядчику после заключения настоящего Договора.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1. **Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (приложение 1):**

начало выполнения Работ « 25 » мая 2020 г.

окончание выполнения Работ « 31 » октября 2020 г.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

3.2. Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

3.3. Работа по разработке Проектной документации завершается созданием Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

3.4. Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2).

3.5. Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6. Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) и Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) и Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1. Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1), а также Сводном и локальных сметных расчетах, является твердой и составляет 262 302 345 (Двести шестьдесят два миллиона триста две тысячи триста сорок пять) рублей 77 копеек, кроме того НДС по ставке 20% в размере 52 460 469 (Пятьдесят два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 15 копеек, а всего с учетом НДС составляет 314 762 814 (Триста четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 92 коп.

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

4.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета со дня представления обеспечения, соответствующего условиям ст. 8 настоящего Договора по одному из вариантов:

1. В виде банковской гарантии на возврат авансовых платежей и банковской гарантии на обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по договору либо в виде единой банковской гарантии, включающей обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей и обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

2. В виде банковской гарантии на возврат авансовых платежей и обеспечительный платеж на обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

3. Обеспечительного платежа на возврат авансовых платежей и банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по договору.

4. Обеспечительный платеж на возврат авансовых платежей и обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

- по инженерным изысканиям - в размере не более 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1);

- по разработке Проектной документации и проведению экспертизы (указывается в случае необходимости проведения экспертизы) - в размере не более 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1);

- по разработке Рабочей документации - в размере не более 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1);

Перечисление авансовых платежей Подрядчику допускается при условии, что сумма непогашенного аванса после перечисления платежа не превысит сумму действующего и принятого Заказчиком обеспечения на возврат аванса, соответствующего условиям ст. 8 настоящего Договора. Общая сумма авансовых платежей не может превышать сумму, определенную настоящим договором.

5.1.1. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение работ по Договору. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса обязан предоставить соответствующую счет-фактуру. В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа

месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме приложения 8 к настоящему Договору.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме приложения 8 к настоящему Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;

- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору;

- платежные поручения на перечисление авансовых средств Субподрядчикам и иным третьим лицам, привлеченным для выполнения Работ по Договору;

- копии актов о выполненных проектно-изыскательских работах, работах по разработке рабочей документации, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам с Субподрядчиками, а также иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами;

- схему договорных отношений, составленную по форме приложения 9 к настоящему Договору.

5.1.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.1, Заказчик вправе предъявить к исполнению обеспечение и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.1.3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору за отчетный период. Сумма удержания определяется исходя из пропорции стоимости выполненных и принятых работ нарастающим итогом на конец отчетного периода к стоимости соответствующих работ указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1).

5.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2), Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), до полного погашения авансовых платежей, в случаях, предусмотренных п. 7.2.6 Договора. При этом Подрядчик утрачивает в дальнейшем право на получение авансов по договору.

5.2. Текущие платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки результатов выполненных работ (приложение 2), за вычетом ранее перечисленных авансовых платежей, выплаченных в соответствии с п. 5.1, и 30% (тридцати процентов) суммы удержания до получения Заказчиком всех необходимых согласований и заключений Организации по проведению экспертизы Результата инженерных изысканий и(или) Проектной документации (в случае необходимости проведения экспертизы), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2);

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки результатов выполненных работ (приложение 2), за вычетом ранее перечисленных авансовых платежей, выплаченных в соответствии с п. 5.1, и 30% (тридцати процентов) суммы удержания до получения Заказчиком всех необходимых согласований и заключений Организации по проведению экспертизы Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий (в случае необходимости проведения экспертизы), выплачиваются

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2).

5.3. После получения Заказчиком всех необходимых согласований и заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства Заказчик при условии получения Заказчиком счета Подрядчика осуществляет платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с пп. 5.1 и 5.2 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) при условии наличия на момент платежа обеспечения, соответствующего условиям ст. 8 настоящего Договора;

- по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с пп. 5.1 и 5.2 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) при условии наличия на момент платежа обеспечения, соответствующего условиям ст. 8 настоящего Договора.

5.4. Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком авансовых платежей в соответствии с пп. 5.1, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) при условии наличия на момент платежа обеспечения, соответствующего условиям ст. 8 настоящего Договора;

5.5. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.7. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов и сумм зачета аванса по Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах, составленный по форме приложения 10 к настоящему Договору. Заказчик не позднее 10 дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 8 Договора, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 12.1 Договора, не начисляются за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом.

5.9. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-

приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) и Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Подрядчика

6.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1. В течение 30 календарных дней после заключения настоящего Договора разработать программу инженерных изысканий и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ.

Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1), Заданием на проектирование (приложение 18) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику. Принципы цифровых подстанций (ЦПС) применить в объеме реконструируемого оборудования.

6.1.2. Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.3. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.4. До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.5. В соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1) совместно с Заказчиком представить в Организацию по проведению экспертизы соответствующий Результат выполненных Работ и иные документы, необходимые для проведения экспертизы инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) в объеме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства.

6.1.6. Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанного по Договору Результата выполненных Работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет.

6.1.7. Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.1.8. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.9. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором

на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.10. Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.11. После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.12. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.13. Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.1.14. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.15. Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика (п. 7.2.6 настоящего Договора).

6.1.16. Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в п. 6.1.17 и 6.1.18 настоящего Договора.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику действующую выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (приложение 12), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 11 к настоящему Договору.

6.1.16.1. Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.), копии выписки из реестра членов СРО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

6.1.17. В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности,

за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

6.1.19. При разработке предусмотренной настоящим Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

6.1.20. Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.2. Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование (приложение 18) и(или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора).

6.4. Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

6.5. При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки изменений, приводящих к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6. Подрядчик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты uks@chechenenergy.ru;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме,

указанной в Приложении № 11 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты uks@chechenenergy.ru.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении __ к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты uks@chechenenergy.ru.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 13 к настоящему Договору.

6.7. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах АО «Чеченэнерго», прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядок проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядок предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.8. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ДЗО ПАО «РОССЕТИ Северного Кавказа», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД ПАО «Россети»:

1. Распоряжение от 14.07.2016 № 286р «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ».

2. Распоряжение от 23.12.2016 № 559р «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов ДЗО ПАО «Россети» распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации».

3. Распоряжение от 25.08.2014 № 362р «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

4. Распоряжение от 19.02.2015 № 80р «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

5. Порядок переустройства объектов ДЗО ПАО «Россети», осуществляемого по инициативе третьих лиц (утвержден решением Правления ПАО «Россети», протокол от 29.01.2018 № 678пр).

6.9. Осуществлять все расчеты, связанные с реализацией Договора, исключительно через систему отдельных банковских счетов (далее – ОБС), открытых (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, осуществляющей банковское сопровождение договоров с контрагентами).

6.9.1. Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора направить в Банк (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, осуществляющая банковское сопровождение договоров с контрагентами) комплект документов для открытия отдельного банковского счета, используемого исключительно для финансирования расходов по настоящему Договору.

6.9.2. Использовать денежные средства целевым образом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.9.3. Указывать реквизиты настоящего Договора в предмете договоров, заключаемых со своими контрагентами.

6.9.4. Включить в договоры на производство работ (поставку товаров, оказание услуг) с субподрядчиками и субпоставщиками, выполняющими работы (поставляющими товары, оказывающими услуги) следующие условия:

- об обязанности субподрядчиков и субпоставщиков целевого использования денежных средств, поступающих в рамках финансирования реализации договора;

- об обязанности субподрядчиков и субпоставщиков в течение 5 рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров открыть в Банке (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации), отдельный банковский счет, используемый исключительно для финансирования расходов по строительству объекта;

- об обязанности подрядчиков и поставщиков, при заключении договоров субподряда (субпоставки), во исполнение настоящего Договора, с компаниями, выполняющими работы (поставляющими товары, оказывающими услуги), включать в них обязательство субподрядчиков и субпоставщиков обеспечить открытие ОБС в Банке (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации), и предоставлять по требованию Банка (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации), сведения и документы, установленные соответствующим договором ОБС.

6.10. При заключении договоров субподряда (субпоставки), включать в них обязательство субподрядчиков и субпоставщиков обеспечить открытие отдельных банковских счетов в кредитных организациях, осуществляющих банковское сопровождение в соответствии с условиями договора об оказании услуги банковского сопровождения.

6.11. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.12. После выполнения обязательств по договору Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

6.12.1. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком, должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

6.12.2. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 6.12.1 и/или 6.12.2, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика

7.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.1.1. По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2. Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.1.4. При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2), Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4. Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет).

7.2.5. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

7.2.6. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику требование возврата авансовых платежей в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, выплаченных по Договору в соответствии со ст. 5 настоящего Договора;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1);
- неисполнения Подрядчиком обязательств по представлению обеспечений,

в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора.

Для возврата авансовых платежей Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление*.

Статья 8. Обеспечение обязательств Подрядчика

8.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:

8.1.1. Банковской гарантией.

8.1.2. Обеспечительным платежом.

8.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору может обеспечиваться следующими видами банковских гарантий:

8.2.1. Банковской гарантией на исполнение обязательств по договору по форме приложения 6 к настоящему Договору, предусмотренных ст. 5 настоящего Договора, на сумму в размере суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором.

В случае перечисления авансовых платежей, указанных в ст. 5 настоящего Договора, в разные периоды, Заказчиком может быть согласовано предоставление банковской гарантии на часть суммы авансовых платежей, при этом сумма указанной банковской гарантии в течение всего срока действия Договора должна быть не менее суммы непогашенного аванса, и перечисление новых авансовых платежей Подрядчику допускается, только если сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующих принятых Заказчиком банковских гарантий на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору.

Срок действия банковской гарантии должен начинаться до даты перечисления авансового платежа Подрядчику, заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику в срок, не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа, оригинал согласованной банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа.

По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии на возврат авансовых платежей может быть уменьшена пропорционально стоимости работ, в отношении которых оформлены Акты сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

8.3. Если во исполнение обязательств по Договору предоставляется несколько гарантий, выданных одним гарантом, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам, установленных организационно-распорядительными документами Заказчика, является общая сумма обязательств по таким гарантиям.

8.4. Размер действующего обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по Договору в любой момент действия Договора не должен превышать ограничения, установленные Постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

8.5. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ (приложение 2) и Акта сдачи-приемки результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику в сроки, установленные п. 8.10 настоящего Договора, копию банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

8.6. Банк (далее - Гарант), предоставляющий банковскую гарантию, а также сама

банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банковской гарантии Подрядчик обязан представить копию банковской гарантии, а также следующие документы. *.

*Примечание: Требования к составу и порядку представления документации о банке-гаранте определяется ДЗО ПАО «Россети» самостоятельно, в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами.

Банк-гарант, а также сама банковская гарантия могут быть согласованы только при полном соответствии действующим организационно-распорядительными документам Заказчика.

8.7. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования банковской гарантии в соответствии с п. 20.6 настоящего Договора.

8.8. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий указанных в п. 8.6 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости представления отдельных указанных в п. 8.7 настоящего Договора документов Подрядчиком.

При отсутствии указанных в п. 8.6 настоящего Договора документов банковская гарантия Заказчиком не принимается.

8.9. Копия банковской гарантии и указанные в п. 8.6 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:

- для согласования банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, которая предоставляется во исполнение п. 8.2.1 или п. 8.5 настоящего Договора, - в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо дополнительного соглашения к нему, увеличивающего цену либо срок исполнения обязательств по Договору;
- в иных случаях - не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной банковской гарантии.

8.10. Настоящим Стороны установили, что в случае предоставления Подрядчиком новой банковской гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления банковской гарантии.

8.11. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия банковских гарантий на возврат авансовых платежей и на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком банковские гарантии на возврат авансовых платежей и банковские гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору в течение 20 (двадцати) дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии требованиям, установленным п. 8.2.1 настоящего Договора, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия банковских гарантий, предоставленных по Договору, или в иные сроки, письменно согласованные с Заказчиком, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новые банковские гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный с Заказчиком новый срок исполнения обязательств по Договору, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

8.12. В случае отзыва или приостановления лицензии Гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии Гаранта или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

8.13. В случае если после принятия банковской гарантии Гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене банковской гарантии или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

8.14. Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к Гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

8.15. Предоставление Подрядчиком вместо одной банковской гарантии нескольких банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской гарантии, предусмотренной настоящим Договором) допускается по согласованию с Заказчиком. В этом случае обязательства Подрядчика по предоставлению банковской гарантии считаются исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте банковской гарантии.

По согласованию с Заказчиком допускается предоставление банковских гарантий со сроком действия менее предусмотренного п. 8.2 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия банковских гарантий. В этом случае Подрядчик обязан обеспечить замену предоставленных банковских гарантий в срок не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до окончания их срока действия.

8.16. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

8.17. В случае замены Подрядчиком банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии.

8.18. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

8.19. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору не банковскую гарантию, не резервирование средств, а **обеспечительный платеж**.

Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о перечислении обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика. Требования к обеспечительному платежу и порядок перечисления, списания, возврата обеспечительного платежа предусмотрены в приложении 15 к настоящему Договору.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям

9.1. Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения инженерных изысканий, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость

дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.3 настоящего Договора).

9.3. Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

9.4. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 18), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование (приложение 18) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

9.5. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 18) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

9.6. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

9.7. После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.

9.8. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) по последнему этапу выполнения работ по инженерным изысканиям или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9.9. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 настоящего

Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации

10.1. Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для разработки Проектной документации, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

10.2. Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

10.3. Проектная документация разрабатывается в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 18), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Копии Заданий на проектирование на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» на каждый объект капитального строительства, оговоренный в Приложении 1 к настоящему договору, оформленные в соответствии с абз.2 п. 1.9 Статьи 1 Договора, заверенные подписью и печатью Заказчика, передаются Подрядчику после заключения настоящего Договора.

10.4. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 18) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.

10.5. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

10.6. После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3)* и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.

10.7. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ и передачи прав (приложение 3) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3).

Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10.8. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

Статья 11. Порядок выполнения и приемка работ по разработке документации

11.1. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации

11.1.1. Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).

11.1.2. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, Заданием на проектирование (приложение 18), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

11.1.3. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 2) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации или Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3) в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.

11.1.4. Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.

11.1.5. Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации, при наличии положительного заключения экспертизы Проектной документации и при соответствии Рабочей документации Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы), подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.

11.1.6. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) (если иной срок не согласован

письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются выполненными после утверждения Рабочей документации главным инженером Заказчика (главным инженером филиала Заказчика), либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2).

Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

11.1.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

11.3. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 2) или «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение 3) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение 2) или «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав» (приложение 3);

- за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.*

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику**:

12.2.1. За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.

12.2.2. За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1) - пени в размере 0,1% от Цены Договора

за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

12.2.3. За нарушение срока представления в Организацию по проведению экспертизы согласованных Заказчиком Результатов выполненных Работ и иных документов, необходимых для проведения экспертизы Проектной документации (п. 6.1.5 настоящего Договора) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

12.2.4. За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

12.2.5. В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.6. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.7. За непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

12.2.8. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.9. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.10. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (п. 6.1.18 Договора) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.11. За нецелевое использование авансового платежа - штраф в размере 5% (пять процентов) от суммы, израсходованной нецелевым образом.

12.2.12. За неисполнение обязательства по возврату авансового платежа (п. 6.1.15) - пени в размере 0,2% от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

12.2.13. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности и документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

12.2.14. В случае получения от Организации по проведению экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору проектной документации (в том числе локальных смет) и (или) результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение) - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

12.2.15. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 12.2 не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

12.3. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4.-6.1.7 настоящего Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора, что составляет 52 460 469 (Пятьдесят два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 15 копеек,

кроме того НДС по ставке 20%, что составляет 10 492 093 (Десять миллионов четыреста девяноста две тысячи девяноста три) рубля 83 копеек.

12.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

12.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

12.6. По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

12.7. В случае досрочного расторжения Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней осуществить возврат авансовых платежей, перечисленных Заказчиком по настоящему Договору.

12.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

12.9. Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

Статья 13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в приоритетном порядке путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, становящимися с момента его (их) подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы, указанной в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью (в случае неурегулирования споров в соответствии с п. 13.1), Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию оформляется в письменном виде.

13.4. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Заказчика в срок, установленный п. 13.3 настоящего Договора, Заказчик рассматривает

данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки, предъявленной Заказчиком, в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате, срок исполнения которых наступил (как авансовых, так и платежей, подлежащих перечислению Подрядчику на основании Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2), Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передаче прав (приложение 3)) путем уменьшения соответствующих платежей на сумму неустойки.

Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Заказчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Заказчика.

13.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 21 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

14.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

14.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

- задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ

более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ;
- аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство Работ;
- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 8 настоящего Договора;
- отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4-6.1.7 настоящего Договора;
- непредставления ежемесячного отчета о целевом использовании авансовых платежей, составленного по форме приложения 8 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора;
- непредставления / представления не в полном объеме либо при отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в п. 6.6 настоящего Договора, по форме приложения 11 к настоящему Договору;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

14.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в п. 14.4 настоящего Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ, включая погашенную часть аванса.

14.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 2), Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

14.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в пункте 14.6, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

14.8. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания

сторонами Акта, указанного в пункте 14.6, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

14.9. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

15.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

15.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

15.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

15.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо его расторжении.

15.6. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.

15.7. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

Статья 16. Исключительные права на результат Работ

16.1. Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложение 2), Актов сдачи-приемки Результаты выполненных Работ и передачи прав (приложение 3), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

16.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результаты выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым

другим способом.

16.3. Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

16.4. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 16.1 настоящего Договора.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 17. Конфиденциальность

17.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в любой форме, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, при этом такая информации должна быть специально обозначена как конфиденциальная.

17.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих обязательств по Договору, а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в исполнении Стороной обязательств по Договору.

17.3. Стороны обязуются:

17.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.

17.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.

17.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ Субподрядчиков при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

17.5. Предусмотренные настоящей статьей Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

17.6. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

17.7. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

17.8. Требования настоящей статьи не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

Статья 18. Антикоррупционная оговорка

18.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «РОССЕТИ Северного Кавказа» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2071), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную

политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

18.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: <http://www.mrsk-sk.ru/about/antikorrupsionnaya-politika/>, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

18.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

18.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1. – 18.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 18.1., 18.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. Также данную информацию можно сообщить по телефону доверия для приема обращений о возможных фактах коррупции Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «РОССЕТИ Северного Кавказа» +7 (928) 220-75-69.

18.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 18.1., 18.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 18.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 19. Толкование

19.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору,

ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

19.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

19.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 20. Заключительные положения

20.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

20.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в нормативных, технических (технологических), организационно-распорядительных документах Заказчика (ОРД ДЗО ПАО «Россети», разработанных и внедренных на основании ОРД ПАО «Россети»), прямо поименованных в настоящем Договоре, и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика (ОРД ДЗО ПАО «Россети», разработанными и внедренными на основании ОРД ПАО «Россети»), регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС и распределительных сетей, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового обеспечения.

Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ДЗО ПАО «Россети» путем их размещения на своем официальном сайте.

20.3. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами) о допуске к работам, выданными в установленном законом порядке, для выполнения Работ, что подтверждается документами.

20.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.

При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.

20.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

20.6. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами

(письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.

Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса info@chechenergo.ru на адрес электронной почты Подрядчика niyso-ik@yandex.ru.

Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса niyso-ik@yandex.ru на адрес электронной почты Заказчика info@chechenergo.ru.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

20.7. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

20.8. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

20.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

20.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

20.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.

20.12. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

20.13. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.

Статья 21. Перечень документов, прилагаемых к Договору

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

№ п/п	Наименование приложений
1.	Календарный график выполнения Работ и стоимости
2.	Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ
3.	Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав
4.	Форма единой Банковской гарантии по Договору
5.	Форма независимой (банковская) гарантия или независимой гарантии (на возврат авансовых платежей)
6.	Форма Банковской гарантии на возврат авансовых платежей по Договору
7.	Форма Изменения к Банковской гарантии
8.	Форма отчета об использовании авансовых платежей
9.	Форма схемы договорных отношений
10.	Форма Акта сверки расчетов

11. Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)
12. Форма Соглашения о раскрытии информации
13. Согласие на обработку персональных данных
14. Форма Соглашение о резервировании на счете Заказчика денежных средств
15. Требования к обеспечительному платеж
16. Смета на проектные (изыскательские) работы (форма № 1пс)
17. Смета на проектные (изыскательские) работы (форма № 2п)
18. Задания на проектирование (реестр)

Статья 22. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Чеченэнерго»
 Юридический / фактический адрес:
 364020, Чеченская Республика,
 город Грозный, улица
 Старопромысловское шоссе, дом 6
 р/с 40702810634000002967
 к/с 30101810600000000719
 Чеченский РФ АО «Россельхозбанк»,
 г. Грозный,
 БИК 049690719
 ИНН 2016081143 / КПП 201401001

ПОДРЯДЧИК:

ООО «НИЙСО и К»
 ОГРН1032000800864; ИНН2005235144
 КПП200501001
 Юридический адрес: 366216 Чеченская
 Республика, Гудермесский район, с.
 Джалка
 Почтовый адрес: г. Грозный, пр-т
 Кадырова А.Х., д. 137, кор. 1
 Банковские реквизиты:
 р/с: 40702810334000001116
 к/с: 30101810600000000719
 БИК: 049690719
 Банк: В Чеченском РФ ОАО
 «Россельхозбанк»
 Тел. 8(8712)-22-22-00
 Niyso-ik@yandex.ru

Управляющий директор
 АО «Чеченэнерго»

/ Р.С-Э. Докуев /



Директор
 ООО «НИЙСО и К»

Салаватов А.Я./



Приложение 1 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

Календарный график выполнения Работ и стоимости
предпроектного обследования и проектно-изыскательские работы по объекту:
«Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса
Чеченской Республики на 2020-2024 годы»
(Объекты 110-35 кВ).

№ п/п	Этап выполнения работ (очередность)	Объект капитального строительства	Наименование Работ	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ	Сетевой элемент	Сумма ПИР, в тыс. руб.
1	1	Площадной объект (1 этап)	Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.	25 мая 2020 г.	31 октября 2020 г.	ПС 110 кВ Ойсунгур ПС 110 кВ Наурская ПС 110 кВ Горячеисточненская ПС 110 кВ Самашки ПС 110 кВ Гудермес- Тяговая ПС 110 кВ Цемзавод ПС 110 кВ Октябрьская ПС 110 кВ Горец ПС 35 кВ Урус-Мартан ПС 35 кВ Правобережная ПС 35 кВ Шелковская	59 776,46
2	2	Площадной объект (2 этап)	Выполнение предпроектного обследования,	25 мая 2020 г.	31 октября 2020 г.	ПС 110 кВ №84 ПС 110 кВ ГРП-110 ПС 110 кВ Шали	76 865,13

			инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.			ПС 110 кВАлпатово ПС 110 кВИщерская ПС 35 кВБеной ПС 35 кВЦенторой ПС 35 кВИтум-Кале ПС 35 кВМахкеты ПС 35 кВ Ножай-Юрт ПС 35 кВТепличная ПС 35 кВАлхазурово ПС 35 кВБердыкель ПС 35 кВ Аэропорт ПС 35 кВПредгорная ПС 35 кВЗападная ПС 35 кВКрасноармейская ПС 35 кВПетропавловская ПС 35 кВ № 56 ПС 35 кВ Черноречье ПС 35 кВ Знаменская ПС 35 кВ Калиновская ПС 35 кВКугули ПС 35 кВБороздиновская ПС 35 кВ Надтеречная	
3	1	Линейный объект (1 этап)	Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических	25 мая 2020 г.	31 октября 2020 г.	ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50)	17 326,53

			<p>решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.</p>				
4	2	<p>Линейный объект (2 этап)</p>	<p>Выполнение предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР). Разработка проектной и рабочей документации. Проведение экспертизы.</p>	<p>25 мая 2020 г.</p>	<p>31 октября 2020 г.</p>	<p>ВЛ 110 кВ ПС Аргунская ТЭЦ - ПС Гудермес-Тяговая (Л - 142)</p> <p>ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111)</p> <p>ВЛ-110 кВ ПС Гудермес-Тяговая – Гудермес (Л-126)</p> <p>ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127)</p> <p>ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48)</p> <p>ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а)</p> <p>ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур- Курчалой (Л-452)</p> <p>ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51)</p> <p>ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны</p> <p>ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94)</p>	<p>108 334,22</p>

					ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440)
					ВЛ 35кВ №56- Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км
					ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3)
					ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87)
					ВЛ 35кВ Калаус- Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59
					ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168)
					ВЛ-35кВ ПС Червленая - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве)
					ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8)
					ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45)
					ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80

					оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31)	
					ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4)	
					ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83)	
					ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновская (Л-55)	
					ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80)	
					ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81)	
					Итого:	262 302,346
					НДС 20 %	52 460,469
					Всего с НДС	314 762,815

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Челэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев/

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИЙСО и К»



/ Салаватов А.Я./

ФОРМА

АКТ № _____
сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

Заказчик _____

Подрядчик _____

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект _____

Договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Дата составления Акта « ____ » _____ 20__ г.

По итогам выполнения работ по Договору № ____ от _____ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации и(или) разработке Закупочной документации в следующем объеме:

Наименование Работ	Стоимость Работ с НДС	Срок начала выполнения Работ	Срок окончания выполнения Работ	Результат выполненных Работ	Перечень документации, передаваемой Заказчику

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации и(или) разработке Закупочной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 16 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет _____ (_____) рублей, включая НДС ____% - _____ (_____).

Настоящим стороны подтверждают зачет аванса в размере _____ от стоимости выполненных Работ, что составляет _____ (_____), в том числе НДС 18% _____ (_____) (указывается в случае уплаты Заказчиком авансового платежа).

Следует к оплате _____ от Цены Договора, что составляет _____ (_____), в том числе НДС 18% _____ (_____).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика: _____

Должность

подпись

расшифровка подписи

От Подрядчика: _____

Должность

подпись

расшифровка подписи

Результаты выполнения Работ сдал _____

Должность

подпись

расшифровка подписи

Результаты выполнения Работ принял _____

Должность

подпись

расшифровка

подписи

Дата подписания Акта « _____ » 20 _____ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я. /

Приложение 3 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

АКТ
сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав
по Договору № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик _____

Подрядчик _____

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект _____

Договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Дата составления Акта « ____ » _____ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № _____ от « ____ » _____ 20__ г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _____
(указать месторасположение Объекта) (далее по тексту - Результат выполненных Работ).

По итогам выполнения Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации в следующем объеме:

Наименование Работ	Стоимость Работ с НДС	Срок начала выполнения Работ	Срок окончания выполнения Работ	Результат выполненных Работ	Перечень документации, передаваемой Заказчику

2. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал в _____

_____ Результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта, в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства и передает Заказчику заключение о соответствии (положительное заключение) _____ (указываются точные реквизиты полученного заключения, кем и когда утверждено данное заключение). Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

3. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат

выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ в соответствии со статьей 16 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4. Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет _____ (_____) рублей, включая НДС ____% - _____ (_____) рублей.

5. Зачет авансового платежа в размере _____ от Цены Договора за выполненные Работы составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС ____% - _____ (_____) рублей.

6. Следует к оплате _____ от Цены Договора, что составляет _____ (_____), в том числе НДС ____% - _____ (_____) рублей.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика

От Подрядчика

М.П.

М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:


ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чечеленерго»

 / Р.С.-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»

 / Салаватов А.Я. /

Приложение 4 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА
единой Банковской гарантии по Договору

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ (далее Гарантия)

Для (ИНН _____; ОГРН _____ --; адрес: _____).

г. _____ -

« » _____ 20__ года

_____ (полное наименование банка) _____, _____ (сокращенное наименование банка) _____, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от _____) _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____ действующего на основании _____ по поручению (полное наименование подрядчика) _____, _____ (сокращенное наименование подрядчика) _____, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения: _____), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить АО "Чеченэнерго" (реквизиты _____, адрес местонахождения _____), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», денежную сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (_____ -) рублей _ 00 копеек (далее - «Сумма гарантии»), в случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Договором № _____ от «__» _____ 20__ года (далее - Договор) на выполнение _____ рамках 223-ФЗ от 18.07.2011 (открытый конкурс в электронной форме _____), заключенному между БЕНЕФИЦИАРОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

1. По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую суммы _____ - (_____ -) рублей _ 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора.

ГАРАНТ проинформирован о том, что в соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ получит от БЕНЕФИЦИАРА авансовый платеж в сумме _____ - (_____ -) рублей 00 копеек, который будет произведен БЕНЕФИЦИАРОМ против гарантии возврата авансового платежа.

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, сумма которого должна составлять не менее 100% от суммы соответствующего аванса, предусмотренных договором, а также полное и своевременное исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору и (или) в случае расторжения Договора, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором. Оплата происходит на основании письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о выплате определенной в настоящей гарантии суммы авансового платежа или его части.

1. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или

неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование).

2. Требование платежа по Гарантии должно содержать - информацию о сумме подлежащей уплате по Гарантии, а также банковские реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

4. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 3 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены представителем БЕНЕФИЦИАРА по адресу: _____.

5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

6. Выплата ГАРАНТОМ Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА. Обязательства ГАРАНТА по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчётный счет БЕНЕФИЦИАРА.

7. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой гарантии.

8. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

9. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, в случае неисполнения требования БЕНЕФИЦИАРА в установленный срок, ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате на каждый день просрочки.

10. По поручению ПРИНЦИПАЛА настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА. Сумма гарантии уменьшается по получении ГАРАНТОМ письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается БЕНЕФИЦИАР, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени БЕНЕФИЦИАРА.

11. Все изменения Гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

12. Изменения в условия Гарантии, не требующие согласия БЕНЕФИЦИАРА, вступают в силу с момента их выпуска ГАРАНТОМ, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Настоящая банковская Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

14. Гарантия вступает в силу с « ____ » ____ 20__ года и действует по « ____ » ____ 20__ года включительно.

15. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

16. ГАРАНТ обязуется заранее уведомлять БЕНЕФИЦИАРА об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

17. Внесение изменений и дополнений в Договор не освобождают ГАРАНТА от исполнения обязательств по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 5 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

Банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ (далее Гарантия)

Для (ИНН _____; ОГРН _____ --; адрес: _____).

г. _____ -

« » _____ 20__ года

_____ (полное наименование банка) _____, _____ (сокращенное наименование банка) _____, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от _____) _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____ действующего на основании _____ по поручению (полное наименование подрядчика) _____, _____ (сокращенное наименование подрядчика) _____, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения: _____), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить АО "Чеченэнерго" (реквизиты, адрес местонахождения), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», денежную сумму или суммы, не превышающие в итоге _____ (_____ -) рублей _ 00 копеек (далее - «Сумма гарантии»), в случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Договором № _____ от «__» _____ 20__ года (далее - Договор) на выполнение _____ рамках 223-ФЗ от 18.07.2011 (открытый конкурс в электронной форме _____), заключенному между БЕНЕФИЦИАРОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

2. По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую суммы _____ - (_____ -) рублей _ 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора.

Гарантия обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору и (или) в случае расторжения Договора, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором. Оплата происходит на основании письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о выплате определенной в настоящей Гарантии суммы или его части.

3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование).

4. Требование платежа по Гарантии должно содержать - информацию о сумме подлежащей уплате по Гарантии, а также банковские реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий

полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

4. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 3 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены представителем БЕНЕФИЦИАРА по адресу: _____.

5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

6. Выплата ГАРАНТОМ Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА. Обязательства ГАРАНТА по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчётный счет БЕНЕФИЦИАРА.

7. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой гарантии.

8. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

9. Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, в случае неисполнения требования БЕНЕФИЦИАРА в установленный срок, ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате на каждый день просрочки.

10. По поручению ПРИНЦИПАЛА настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА. Сумма гарантии уменьшается по получении ГАРАНТОМ письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается БЕНЕФИЦИАР, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени БЕНЕФИЦИАРА.

11. Все изменения Гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

12. Изменения в условия Гарантии, не требующие согласия БЕНЕФИЦИАРА, вступают в силу с момента их выпуска ГАРАНТОМ, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Настоящая банковская Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

14. Гарантия вступает в силу с «__» ____ 20__ года и действует по «__» ____ 20__ года включительно.

15. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

16. ГАРАНТ обязуется заранее уведомлять БЕНЕФИЦИАРА об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

17. Внесение изменений и дополнений в Договор не освобождают ГАРАНТА от исполнения обязательств по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:


Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО К»



/ Салаватов А.Я. /

Приложение 6 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

НЕЗАВИСИМАЯ (БАНКОВСКАЯ) ГАРАНТИЯ или НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ (на возврат авансовых платежей)

Место выдачи: г. _____

Дата выдачи: _____

_____ (полное наименование банка) _____, _____ (сокращенное наименование банка) _____, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от _____), именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует исполнение _____ (полное наименование подрядчика) _____, _____ (сокращенное наименование подрядчика) _____, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения:) _____, именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить по выполнению работ по объекту «_____ наименование объекта _____» на основании договора подряда № _____ от _____ года, далее по тексту «договор», заключенному между Принципалом и _____, именуемый в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие _____ руб. (_____ сумма прописью _____) (далее - «Сумма гарантии») в случае невыполнения Принципалом обязательств, предусмотренных п. 4 договора подряда от _____ № _____ (далее - «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром,

5. ГАРАНТ проинформирован о том, что в соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ получит от БЕНЕФИЦИАРА авансовый платеж в сумме _____ (_____ руб. _____ копеек, который будет произведен БЕНЕФИЦИАРОМ против гарантии возврата авансового платежа.

По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию Бенефициара любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности _____ (_____ руб. _____ копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, сумма которого должна составлять не менее 100% от суммы соответствующего аванса, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, а также гарантийные обязательства. Оплата происходит на основании письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о выплате определенной в настоящей гарантии суммы или его части.

6. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее - Требование платежа по Гарантии или Требование).

7. Требование платежа по Гарантии должно содержать - информацию о сумме

подлежащей уплате по гарантии, а также банковские реквизиты Бенефициара, по которым необходимо осуществить перечисление суммы, согласно Требования БЕНЕФИЦИАРА.

К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА,

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

4. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 3 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены представителем БЕНЕФИЦИАРА по адресу: _____.

5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.

6. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчётный счет Бенефициара.

7. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ не ограничивается Суммой Гарантии.

8. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

18. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, в случае неисполнения требования Бенефициара в установленный срок, Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате на каждый день просрочки.

19. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

20. Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

21. Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

22. Настоящая банковская Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.

23. Гарантия вступает в силу с _____ и действует по _____ включительно.

24. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.

25. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

26. Внесение изменений и дополнений в Договор не освобождают Гаранта от исполнения обязательств по настоящей Гарантии.

27. Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательство

ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ,
ПЕЧАТЬ


Подпись гл. бухгалтера
Наименование банка, адрес

_____ дата _____

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:


Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я. /

Приложение 7 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА Изменения к Банковской гарантии

_____ (полное наименование банка) _____, _____ (сокращенное наименование банка) _____, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от _____) _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____ действующего на основании _____ по просьбе (полное наименование подрядчика) _____, _____ (сокращенное наименование подрядчика) _____, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения: _____), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», вносит следующие изменения в текст банковской гарантии от № _____ (далее Гарантия), выданной в пользу АО "Чеченэнерго" (реквизиты, адрес местонахождения) в качестве «БЕНЕФИЦИАРА»:

1. Изложить пункт _____ Гарантии в следующей редакции:
2. Настоящее изменение является неотъемлемой частью Гарантии и вступает в силу с дачи ее выдачи.

Подпись печать

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИЙСО и К»



/ Салаватов А.Я. /

Отчет об использовании авансовых платежей на _____ **20** **г.**

[illegible]

документации													
Разработка Рабочей документации													
Разработка Закупочной документации													
ВСЕГО													

Счета, договоры и платежные поручения по пп. 4, 5, 8, 13, 14 настоящей таблицы прилагаются в подтверждение целевого использования авансовых платежей.

Руководитель организации

Подпись/расшифровка подписи (подрядной организации)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСОФ и К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 9 к Договору
от « 25 » мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА
Схема договорных отношений

№ по ССР	Наименование объектов, работ и затрат	Договорная документация					Документ, подтверждающий выполнение работ и услуг			
		№	Дата	Контрагент	Предмет договора	Стоимость работ и услуг по договору	Наименование документа	№	Дата	Наименование работ, услуг
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
ИТОГО без НДС										


Руководитель организации _____

Подпись/расшифровка подписи (подрядной организации)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 10 к Договору
от « 25 » мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору № _____ от _____

Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика
и Наименование Подрядчика
составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ...
В результате сверки установлено:

№ п/п	Заказчик				Наименование контрагента	
	Дата проводки	Номер, дата документа	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Сальдо на					
2	Вх.сальдо по дог. №					
3	...					
4	...					
5	Итого оборотов по договору					
6	Исх.сальдо по дог. №					
7	Итого оборотов					
8	Сальдо на					

Итого в пользу...

От Заказчика

От Подрядчика

Руководитель организации _____ ()

Руководитель _____ ()
организации

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО» К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 11 к Договору
от « 25 » мая 2020 г. № 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

(наименование организации)

№ п/п	Информация об организации						№ **	Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)							
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах, (наименование,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.							1.1								
							1.1								
							1								
							1.1								
							2								
							1.1								
							3								
							1.1								
							3.								
							1								


бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

*** в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 12 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

**Форма Соглашения о раскрытии информации
для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона-1)
с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона-2)**

**СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ**

г. _____
« ____ » _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 11 к настоящему Договору.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению 11 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (*наименование ДЗО ПАО «Россети»*) и/или лицам, указанным (*наименование ДЗО ПАО «Россети»*) в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение *работ/услуг/поставок по титулу: _____* * в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения

«Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до _____.

9. Настоящее Соглашение подписано в _____ экземплярах, _____ экземпляр передается «Стороне-1», _____ экземпляр - «Стороне-2», _____ экземпляр - Заказчика (наименование ДЗО ПАО «Россети»).

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

«Сторона-1»

от «Стороны-1»

_____ (_____)

МП

«Сторона-2»

от «Стороны-2»

_____ (_____)

МП

***Примечание:** Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я. /

Приложение 13 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

Форма

Согласие на обработку персональных данных от « ____ » _____ 201 ____ г.

Настоящим, _____,
(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _____,

Свидетельство о регистрации: _____

ИНН _____

КПП _____

ОГРН _____,

в лице _____,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____, дает свое согласие

« _____ », зарегистрированному по адресу: _____, ДЗО
« _____ » (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу: _____ и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

(Подпись уполномоченного представителя)
подписавшего**)

(Ф.И.О. и должность

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)


** При заключении договоров ПАО (АО) «___», ДЗО ПАО (АО) «___» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «___», ДЗО ПАО (АО) «___» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «___», ДЗО ПАО (АО) «___» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:


Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИ СО и К»



/ Салаватов А.Я. /

ФОРМА**СОГЛАШЕНИЕ****о резервировании на счете Заказчика денежных средств по договору подряда**

от « ____ » _____ 20__ г. № ____

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. 8.21 Договора подряда от _____ № _____ (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения обязательств по Договору зарезервированные средства в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора (включая НДС) на сумму _____ (_____) рублей на срок действия Договора.

2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС), указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, из платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика на период исполнения Договора.

3. Перечисление денежных средств Подрядчику осуществляется с момента резервирования Заказчиком всей денежной суммы в размере 10% от цены Договора из платежей за фактически выполненные работы. Не допускается оплата выполненных работ на условиях резервирования 10% из суммы каждого платежа и накопления суммы резервирования до 10% от цены Договора.

4. Зарезервированные средства могут быть использованы Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

5. Сумма списания зарезервированных средств определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с п. 5.2 настоящего Соглашения;

- размера зарезервированных средств.

5.2. Для резервируемых средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, определяется с учетом:

- суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

- суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

- суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

- суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

- процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
- подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

- иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

6. Выплата резервируемых средств Подрядчику, предоставленных на период исполнения Договора, производится после полной приемки всех выполненных по Договору Работ на основании Актов сдачи приемки Результатов выполненных работ и Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав*, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора.

До полной приемки всех работ по Договору, выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного резервирования средств.

Выплата резервируемых средств Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Актов сдачи приемки Результатов выполненных работ и Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав* в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

7. Выплата резервируемых средств, предоставленных Подрядчиком на период исполнения Договора, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке:

- 100% (сто процентов) от суммы резервируемых средств в течение 10 (десяти) дней со дня подписания всех Актов сдачи-приемки Результатов выполненных работ или Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав в целом*.

**Примечание: Необходимость применения формы акта устанавливается условиями договора (см. пп. 1.1-1.2 Типового договора).*

8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, предусмотренные Договором, резервируемые средства не подлежат выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированных на момент расторжения (прекращения) Договора резервируемых средств.

9. В случае списания резервируемых средств в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения, у Подрядчика возникает обязанность восстановить сумму резервируемых средств до размера, установленного настоящим Договором.

10. На все суммы, указанные в настоящем Соглашении, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании необоснованного обогащения, убытков.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

()
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»

/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»

/ Салаватов А.Я./



Требования к обеспечительному платежу

1. Сторонами настоящего Договора устанавливаются следующие требования к обеспечительному платежу на возврат авансовых платежей по Договору.

1.1. Сумма обеспечительного платежа на возврат авансовых платежей по Договору должна быть не менее суммы *(для МСП - равна сумме)* авансовых платежей по Договору.

1.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено до момента начала перечислений в адрес Подрядчика по Договору.

2. Сторонами настоящего Договора устанавливаются следующие **требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору:**

2.1. Сумма обеспечительного платежа на исполнение обязательств по Договору должна составлять 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) *(для договоров с субъектами МСП, предусматривающими авансовую схему платежей, сумма обеспечительного платежа устанавливается в размере авансовых платежей)*.

2.2. Перечисление обеспечительного платежа на исполнение Договора должно быть совершено Подрядчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения Договора до момента заключения Договора.

3. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика. Все расходы, связанные с обслуживанием данного счета, осуществляются за счет собственных средств Заказчика.

4. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в случае:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых покрывал обеспечительный платеж;
- если Подрядчик осуществил замену обеспечения на альтернативную форму обеспечения, предусмотренную настоящим Договором.

В этом случае возврат обеспечительного платежа осуществляется на основании заявления Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заявления Заказчиком.

5. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, покрытых обеспечительным платежом, Заказчиком иницируются переговоры с Подрядчиком с целью устранения нарушений. При наличии оснований, Заказчиком иницируется претензионная работа.

6. Если по результатам анализа и проведенных переговоров Заказчик выявил наличие существенных рисков дальнейшего неисполнения Подрядчиком обязательств и недостижения взаимоприемлемого варианта урегулирования проблемы, Заказчиком может быть принято решение о расторжении Договора и списании обеспечительного платежа либо ином способе защиты интересов Заказчика.

7. До списания обеспечительного платежа Заказчик обязан обеспечить проведение подготовительных мероприятий:

- для обеспечительных платежей, полученных в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если Договором предусмотрена авансовая форма расчетов, осуществляется направление Подрядчику в установленном Договором порядке требования возврата авансового платежа за подписью уполномоченного лица и подготовка справки о выплаченных авансах (в случае фактического изменения авансовой задолженности Подрядчика производится актуализация справки);

- для обеспечительных платежей, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик обязан до списания обеспечительного платежа обеспечить проведение претензионной работы с Подрядчиком.

8. В случае исполнения Подрядчиком требований о возврате авансового платежа /

требований по претензии списание обеспечительного платежа не осуществляется.

9. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

9.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:

- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с п. 9.2 настоящего Приложения;
- размера обеспечительного платежа.

9.2. Для обеспечительных платежей, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

- суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
- суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
- суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
- суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
- процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
- подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, не покрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
- иных подлежащих оплате и не исполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

10. Признание Подрядчиком своей задолженности перед Заказчиком не является обязательным условием для рассмотрения вопроса о предъявлении требования о списании обеспечительного платежа.

11. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 9.2 настоящего Приложения.

12. В случае списания обеспечительного платежа у Подрядчика возникает обязанность восстановить сумму обеспечительного платежа до размера, установленного настоящим Договором, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о таком списании денежных средств из суммы обеспечительного платежа.


13. На все суммы, указанные в настоящем Соглашении, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании необоснованного обогащения, убытков.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «НИИССО и К»



/ Салаватов А.Я. /

Приложение 16 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадии проектирования _____

Наименование проектной организации - генерального проектировщика _____

Наименование организации заказчика _____

(тыс. руб.)

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п	Стоимость работ		
				изыска- тельских	проект- ных	всего
1	2	3	4	5	6	7

Итого по смете _____
(сумма прописью)

Руководитель проектной организации _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. «__» _____ 20__ г.

Согласована:

Ответственный представитель заказчика _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. «__» _____ 20__ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я./

Приложение 17 к Договору
от « 25 » мая 2020 г.
№ 02-20-ПИР-ЧЭ

ФОРМА

СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ _____

Наименование проектной (изыскательской) организации _____

Наименование организации заказчика _____

(тыс. руб.)

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a + bx) \times K_i$, или (объем строительно- монтажных работ) \times проц. 100 или количество \times цена	Стои- мость
1	2	3	4	5

Итого по смете _____

(сумма прописью)

Главный инженер проекта _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Составитель сметы _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИСО и К»



/ Салаватов А.Я./

ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

***Реестр Заданий на проектирование по сетевым элементам
на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по
объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и
повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики
на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ)***

Объект капитального строительства	Сетевой элемент	№. п/п	кол-во листов
Площадной объект (1 этап)	ПС 110 кВ Ойсунгур	приложение 18.1	60
	ПС 110 кВ Наурская	приложение 18.2	56
	ПС 110 кВ Горячеисточненская	приложение 18.3	63
	ПС 110 кВ Самашки	приложение 18.4	63
	ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая	приложение 18.8	49
	ПС 110 кВ Цемзавод	приложение 18.9	61
	ПС 110 кВ Октябрьская	приложение 18.10	68
	ПС 110 кВ Горец	приложение 18.11	44
	ПС 35 кВ Урус-Мартан	приложение 18.25	63
	ПС 35 кВ Правобережная	приложение 18.26	53
	ПС 35 кВ Шелковская	приложение 18.35	61
Площадной объект (2 этап)	ПС 110 кВ №84	приложение 18.5	60
	ПС 110 кВ ГРП-110	приложение 18.6	60
	ПС 110 кВ Шали	приложение 18.7	67
	ПС 110 кВ Алпатово	приложение 18.12	58
	ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская	приложение 18.13	65
	ПС 35 кВ Беной	приложение 18.14	62
	ПС 35 кВ Центорой	приложение 18.15	53
	ПС 35 кВ Итум-Кале	приложение 18.16	58
	ПС 35 кВ Махкеты	приложение 18.17	57
	ПС 35 кВ Ножай-Юрт	приложение 18.18	60
	ПС 35 кВ Тепличная	приложение 18.19	62
	ПС 35 кВ Алхазурово	приложение 18.20	60
	ПС 35 кВ Бердыкель	приложение 18.21	57
	ПС 35 кВ Аэропорт	приложение 18.22	57
	ПС 35 кВ Предгорная	приложение 18.23	64
	ПС 35 кВ Западная	приложение 18.24	61
	ПС 35 кВ Красноармейская	приложение 18.27	65
	ПС 35 кВ Петропавловская	приложение 18.28	63
	ПС 35 кВ № 56	приложение 18.29	60
	ПС 35 кВ Черноречье	приложение 18.30	60
	ПС 35 кВ Знаменская	приложение 18.31	60

	ПС 35 кВ Калиновская	приложение 18.32	52
	ПС 35 кВ Кугули	приложение 18.33	57
	ПС 35 кВ Бороздиновская	приложение 18.34	47
	ПС 35 кВ Надтеречная	приложение 18.36	63
Линейный объект (1 этап)	ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136)	приложение 18.39	23
	ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение	приложение 18.49	22
Линейный объект (2 этап)	ВЛ 110 кВ ПС Аргунская ТЭЦ - ПС Гудермес-Тяговая (Л-142)	приложение 18.37	22
	ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111)	приложение 18.38	22
	ВЛ-110 кВ ПС Гудермес-Тяговая – Гудермес (Л-126)	приложение 18.40	22
	ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127)	приложение 18.41	22
	ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48)	приложение 18.42	22
	ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л-43а)	приложение 18.43	22
	ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452)	приложение 18.44	22
	ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51)	приложение 18.45	22
	ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны	приложение 18.46	22
	ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94)	приложение 18.47	22
	ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440)	приложение 18.48	22
	ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км	приложение 18.51	21
	ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3)	приложение 18.52	41
	ВЛ-35кВ ПС "Цементзавод" - ПС Шатой (Л-87)	приложение 18.53	22
	ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59	приложение 18.54	21
	ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168)	приложение 18.55	21
	ВЛ-35кВ ПС Червленая - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве)	приложение 18.56	21
	ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8)	приложение 18.57	21
	ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45)	приложение 18.58	22
	ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31)	приложение 18.59	22
	ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4)	приложение 18.60	22

ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83)	приложение 18.61	22
ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновская (Л-55)	приложение 18.62	22
ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80)	приложение 18.63	42
ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81)	приложение 18.64	22

Скан-копии Заданий на проектирование на выполнение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ по объекту: «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» (Объекты 110-35 кВ) заверенные подписью и печатью Заказчика, в соответствии с реестром, будут переданы Подрядчику на электронном носителе.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Чеченэнерго»



/ Р.С-Э. Докуев /

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «НИИ СО и К»



/ Салаватов А.Я./

Договор подряда**Зарегистрирован**

Рег.номер: 02-20-ПИР-ЧЭ	Дата регистрации: 25.05.2020
Подписавшее лицо: Докуев Р. С. Управляющий директор Руководство АО "Чеченэнерго"	
Наименование договора: Договор ПИР ППН Объекты 110-35 кВ	
Куратор: Абаимов В. М. И.о. Первого заместителя Генерального директора - главного инженера	
Контрагент: Салаватов А. Я. Директор ООО "НИЙСО и К"	
Номер контрагента:	

История согласования документа

Этап - 1				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник	Департамент инвестиций	Согласовано	24.07.2020 10:13:02
Степанищев В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Директор	Департамент капитального строительства	Согласовано	28.07.2020 09:06:16
Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Директор	Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	Согласовано	24.07.2020 18:34:02
Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель директора	Департамент экономики	Согласовано	22.07.2020 08:04:49
Митяева Т. П. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Директор	Дирекция финансов	Согласовано	28.07.2020 18:19:24

Этап - 2				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Согласовано	03.08.2020 11:26:08
Усевич С. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Согласовано	06.08.2020 10:33:05
Чернов А. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Согласовано	30.07.2020 17:41:30
Абаимов В. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	И.о. Первого заместителя Генерального директора - главного инженера	Руководство ПАО «Россети Северный Кавказ»	Согласовано	04.08.2020 17:10:16
Ващенко М. В. ПАО «Россети Северный	Заместитель начальника - начальник Отдела технической политики	Департамент технологического развития и инноваций	Согласовано	03.08.2020 14:23:54

Кавказ»				
---------	--	--	--	--

Этап - 3				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Ларионова Н. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Главный бухгалтер- начальник Департамента	Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности	Согласовано	06.08.2020 18:45:15

Этап - 4				
ФИО	Должность	Подразделение	Состояние	Дата
Акименко И. Г. ПАО «Россети Северный Кавказ»	Заместитель начальника	Департамент безопасности и противодействия коррупции	Согласовано	07.08.2020 15:27:03

Связанные документы						
Тип документа	Содержание	Рег. номер	Дата регистрации	Тип связи	Автор связи	Дата связи
	Выписка - вопрос 21.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 10:05:32
	Протокол ПРС 1461829.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 10:38:03
	Протокол ПП 1461829.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 10:38:03
	Протокол ПВ 1461829.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:35:16
	Пояснительная записка 1461829.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:35:16
	информ. письмо цена дог.-02.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:35:17
	Сведения из EPCMCSP.pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	14.07.2020 16:34:12
	Пояснительная записка .docx			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:56:03
	Письмо №1246 приложение 18 .pdf			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 17:44:58
	СОГЛАШЕНИЕ от 25.05.2020 с прилож (2).docx			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:19:38
	Протокол преддог. переговоров ППР 220520 1 (1).docx			В дополнение к	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:19:38

Комментарии			
Текст комментария	Автор	Дата создания	Тип замечания
Замечания Гончарова А.А. учтены в редакции договора 21.07.20. Вопрос проработан в рабочем порядке с Ващенко М.В. и Гончаровым А.А., разногласия в цене и в объемах работ отсутствуют.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.08.2020 11:26:18	Комментарий на стадии "На Согласовании"
	Абаимов В. М. И.о.		

Не согласовано	Первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 10:51:56	Комментарий на стадии "На Согласовании"
На ПС 110 кВ «Самашки» необходимо изменить стоимость ПИР с 11,56 на 11,81 млн. руб. Исключить из договора выполнение ПИР по титулу «ВЛ 35 кВ ПС Самашки - Ачхой-Мартан (Л-60)» в объеме 3,61 млн. руб	Гончаров А. А. Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 10:36:46	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания в части п.6.9 устранены (ПАО "Россети Северный Кавказ" заменены на АО "Чеченэнерго").	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 13:58:33	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В договоре, при формировании замечаний я правила везде ПАО Россети СК на АО Чеченэнерго, в з почте отправила как это должно быть в ПАО Россети СК, прошу Вас заменить везде фразу в п.6.9 ПАО Россети СК на АО Чеченэнерго	Митяева Т. П. Директор ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 12:49:50	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с замечаниями директора Дирекции финансов Митяевой Т.П. пункт 6.9. Договора отредактирован.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.07.2020 16:47:49	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Прошу уточнить пункты договора касаво банковского обслуживания: Подрядчик обязуется: 6.9. осуществлять все расчеты, связанные с реализацией Договора, исключительно через систему отдельных банковских счетов (далее – ОБС), открытых (кредитная организация (Банк) определяется АО «Чеченэнерго» самостоятельно, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, осуществляющей банковское сопровождение договоров с контрагентами). 6.9.1. Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора направить в Банк (кредитная организация (Банк	Митяева Т. П. Директор ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 16:26:21	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Вопрос в части срока окончания выполнения работ (31 октября 2020 г.) проработан с Дайкер А.О в рабочем порядке. При необходимости возможно рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения в части корректировки сроков окончания выполнения работ. Дирекция финансов добавлена на этап согласования.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 10:39:24	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Согласовано в части цены договора (не превышает одобренный объем Минэнерго). Не согласовано в части срока окончания выполнения работ - 31 октября 2020 г. Прошу согласовать оба договора с Дирекцией финансов, т.к. будут привлечены заемные средства	Дайкер А. О. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	22.07.2020 08:03:34	Комментарий на стадии "На Согласовании"
1. Прошу руководствоваться схемой согласования, предусмотренной положением о договорной работе (приказ №357 от 01.07.2019). 2. ЗГД по корпоративному управлению с 15.06.2020 Усевич С.А.	Кумукова М. Х. Директор ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 20:02:03	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Из объемов работ исключены объекты 110-35 кВ (По результатам устранения замечаний МЭ и в соответствии с утвержденной МЭ ППН). Окончательная стоимость ПИР по объектам 110-35 кВ составила (314 762 814,92 руб). Общая стоимость проектно-изыскательских работ по ППН 20-24 (объекты 110-35 кВ и объекты распределительной сети 10/0,4 кВ) составила 962 435 564,92 руб	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:11:02	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В случае утверждения решением совета директоров ПАО «Россети» финансовой поддержки в качестве источника финансирования и издания Правительством РФ соответствующей Директивы.	Дайкер А. О. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	17.07.2020 12:37:34	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Контрагент является субъектом МСП. Сведения из ЕРСМСП № ЮЭ9965-20-9660210 от 10.07.2020 (см. в связанных).	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:53:18	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В соответствии с протоколом преддоговорных переговоров № ППР 250520/1 от 25.05.2020 и соглашением от 25.05.2020 г. в редакцию договора внесены следующие изменения (пояснительная записка прилагается): 1. Внесены изменения п. 1.9. Объект капитального строительства; 2. Добавлен п.1.21. Сетевой элемент; 3. Добавлен абзац третий в п. 1.17; 4. Внесены изменения в последний абзац п.2.1. Статьи 2;	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:46:50	Комментарий на стадии "На Согласовании"

5. Добавлен второй абзац в п. 6.1.1.1.; 6. Добавлен второй абзац в п. 10.3.			
Согласовано. Затраты на ППО и разработку ПИР включены в проект ИПР	Горбоконь О. В. Главный специалист ПАО «Россети Северный Кавказ»	15.07.2020 10:58:42	Комментарий на стадии "На Согласовании"
контрагент не является субъектом МСП, приведите условия договора в соответствие	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	23.06.2020 12:16:49	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания учтены. Изменения внесенные по тексту договора выделены желтым.	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	23.06.2020 11:37:36	Комментарий на стадии "На Согласовании"
учтите ЗАМЕЧАНИЯ	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	15.06.2020 17:18:36	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания устранены	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	15.06.2020 09:37:59	Комментарий на стадии "На Согласовании"
см. замечания	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.06.2020 13:20:08	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания устранены: 1. ИНН контрагента указан в реквизитах; 2. Условия оплаты приведены в соответствии с ПП № 1352; 3. Срок начала выполнения работ (25 мая 2020); 4. Определен вид обеспечения обязательств; 5. Типовая форма договора подряда на ПИР утвержденная приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 01.07.2019 № 357 (приложение №5) в редакции приказа от 26.03.2020 № 130 не содержит требования о факторинге. 6. Порядок разрешения споров приведен в соответствии типовой формой договора (приложение №5).	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.06.2020 11:31:50	Комментарий на стадии "На Согласовании"
замечания не учтены	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	10.06.2020 12:38:03	Комментарий на стадии "На Согласовании"
укажите ИНН контрагента условия оплаты не соответствуют ПП № 1352 укажите срок начала выполнения работ_ это существенное условие договора определите вид обеспечения обязательств факторинг, если МСП порядок разрешения споров? (типовая форма договора)	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.06.2020 17:43:29	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Замечания устранены	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	02.06.2020 17:09:36	Комментарий на стадии "На Согласовании"
Не согласовано. 1. В Приложении 1 к договору "Календарный график выполнения Работ и стоимости" необходимо привести наименования объектов в полное соответствие наименованиям, утвержденным в рамках Плана развития в составе Программы ППН. 2. Необходимо исключить из перечня работ затраты на ПИР ПС 110 кВ Каргалиновская (данный титул отсутствует в утвержденной программе ППН). 3. Необходимо урегулировать вопрос включения в договор ППО	Горбоконь О. В. Главный специалист ПАО «Россети Северный Кавказ»	29.05.2020 10:22:41	Комментарий на стадии "На Согласовании"
необходимо урегулировать вопрос включения в договор ППО	Совершенова Е. А. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	29.05.2020 09:55:39	Комментарий на стадии "На Согласовании"
В случае утверждения решением совета директоров ПАО «Россети» финансовой поддержки в качестве источника финансирования и издания Правительством РФ соответствующей Директивы.	Дайкер А. О. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 17:08:24	Комментарий на стадии "На Согласовании"
срок начала работ не может быть ранее даты заключения договора не соответствует ПП № 1352, в случае если контрагент МСП	Павлова Т. В. Заместитель директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 12:15:49	Комментарий на стадии "На Согласовании"
См. в связанных док., вопрос 21	Эдиев У. М. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 10:07:11	Комментарий на стадии "На Согласовании"

Отсутствует предмет согласования. ТЗП были проведены АО "Чеченэнерго" без участия представителей Россети Северный Кавказ	Ионочкин И. О. Начальник ПАО «Россети Северный Кавказ»	22.05.2020 10:13:15	Комментарий на стадии "На Согласовании"
--	---	------------------------	---

История							
Событие	Статус	Этап	Итерация	Исполнитель	Дата получения	Дата начала работы	Дата окончания работы
Создан	Создано			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.05.2020 16:28:58		
Согласование	Не согласовано	1	1	Ионочкин И. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.05.2020 17:23:57	22.05.2020 10:10:25	22.05.2020 10:13:16
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Борисов В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.05.2020 21:09:00	22.05.2020 08:55:07	22.05.2020 08:56:58
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	22.05.2020 10:13:27	27.05.2020 11:14:29	27.05.2020 11:15:20
Согласование	Не согласовано	1	2	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.05.2020 11:15:34	28.05.2020 12:10:52	28.05.2020 12:15:51
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Борисов В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 09:32:39	28.05.2020 10:17:58	28.05.2020 10:19:13
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	2	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 12:16:02	28.05.2020 13:11:03	28.05.2020 13:20:29
Назначено замещение	Мирской М. С. авторизовался под Дайкер А. О.	1	3	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 13:20:42	28.05.2020 16:32:58	28.05.2020 17:04:45
Согласование	Согласовано	1	3	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 13:20:43	28.05.2020 14:13:54	28.05.2020 14:14:54
Согласование	Согласовано	1	3	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 13:20:43	28.05.2020 16:32:58	28.05.2020 17:08:37
Согласование	Не согласовано	1	3	Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.05.2020 13:20:43	29.05.2020 09:42:11	29.05.2020 09:55:41
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	3	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	29.05.2020 09:55:55	02.06.2020 10:26:38	02.06.2020 17:08:22
Согласование	Не согласовано	1	4	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	02.06.2020 17:08:34	03.06.2020 17:33:21	03.06.2020 17:43:31
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	4	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.06.2020 17:43:43	08.06.2020 11:03:58	09.06.2020 11:13:04
Отозван на доработку	Завершено	1	5	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:36:17		

Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	5	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:36:30	09.06.2020 16:37:02	09.06.2020 16:39:16
Согласование	Не согласовано	1	6	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	09.06.2020 16:39:30	10.06.2020 12:35:38	10.06.2020 12:38:04
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	6	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	10.06.2020 12:38:19	11.06.2020 11:14:33	11.06.2020 11:32:05
Согласование	Не согласовано	1	7	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.06.2020 11:32:17	11.06.2020 12:53:27	11.06.2020 13:20:09
Согласование	Согласовано	1	7	Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.06.2020 11:32:17	11.06.2020 12:57:04	11.06.2020 12:59:00
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	7	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	11.06.2020 13:20:23	15.06.2020 09:36:49	15.06.2020 09:38:20
Согласование	Не согласовано	1	8	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	15.06.2020 09:38:32	15.06.2020 17:15:40	15.06.2020 17:18:37
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	8	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	15.06.2020 17:18:52	23.06.2020 10:45:53	23.06.2020 11:37:49
Согласование	Не согласовано	1	9	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	23.06.2020 11:38:00	23.06.2020 12:12:06	23.06.2020 12:16:59
Согласование	Согласовано	1	9	Степанищев В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	23.06.2020 11:38:00	23.06.2020 14:31:37	23.06.2020 14:32:00
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Совершено Е. А.	0	Горбоконь О. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	14.07.2020 11:40:03	14.07.2020 11:43:31	15.07.2020 10:58:54
Отозван на доработку	Завершено	1	9	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:13:11		
Доработка	Этап начат заново	1	9	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:13:26	16.07.2020 16:13:37	16.07.2020 16:27:12
Назначено замещение	Мирской М. С. авторизовался под Дайкер А. О.	1	10	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:27:25	17.07.2020 12:05:52	17.07.2020 12:33:24
Согласование	Согласовано	1	10	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:27:26	17.07.2020 12:05:52	17.07.2020 12:37:40
Согласование	Согласовано	1	10	Павлова Т. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:27:26	17.07.2020 11:22:44	17.07.2020 11:51:11
Согласование	Согласовано	1	10	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	16.07.2020 16:27:26	17.07.2020 16:59:27	17.07.2020 16:59:38
Отозван на доработку	Завершено	1	10	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный	21.07.2020 09:03:29		

				Кавказ»			
Доработка	Этап начат заново	1	10	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 09:03:44	21.07.2020 09:05:40	21.07.2020 13:13:05
Назначено замещение	Завьялова В. В. авторизовался под Дайкер А. О.	1	11	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:13:15	21.07.2020 16:34:09	22.07.2020 08:00:31
Согласование	Согласовано	1	11	Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:13:16	21.07.2020 17:14:18	24.07.2020 10:13:02
Согласование	Не согласовано	1	11	Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:13:16	21.07.2020 19:54:15	21.07.2020 20:02:19
Согласование	Согласовано	1	11	Дайкер А. О. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 13:13:16	21.07.2020 16:34:09	22.07.2020 08:04:50
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Совершенова Е. А.	0	Боташева Б. С. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 17:14:47	24.07.2020 09:26:04	24.07.2020 09:26:33
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Дайкер А. О.	0	Завьялова В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	21.07.2020 22:43:01	22.07.2020 07:48:54	22.07.2020 07:50:31
Отозван на доработку	Завершено	1	11	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 10:14:15		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	11	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 10:14:26	24.07.2020 10:14:42	24.07.2020 10:48:52
Согласование	Согласовано	1	12	Кумукова М. Х. ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 10:49:07	24.07.2020 18:28:13	24.07.2020 18:34:03
Согласование	Не согласовано	1	12	Митяева Т. П. ПАО «Россети Северный Кавказ»	24.07.2020 10:49:07	24.07.2020 11:08:17	24.07.2020 16:26:22
Отозван на доработку	Завершено	1	12	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.07.2020 16:37:37		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	12	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.07.2020 16:37:51	27.07.2020 16:42:35	27.07.2020 16:48:12
Согласование	Согласовано	1	13	Степанищев В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.07.2020 16:48:26	28.07.2020 09:06:02	28.07.2020 09:06:16
Согласование	Не согласовано	1	13	Митяева Т. П. ПАО «Россети Северный Кавказ»	27.07.2020 16:48:26	28.07.2020 12:48:50	28.07.2020 12:49:52
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	13	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 12:50:05	28.07.2020 13:52:35	28.07.2020 13:59:40
Отозван на доработку	Завершено	1	14	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 16:40:22		

Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	1	14	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 16:40:33	28.07.2020 16:43:07	28.07.2020 16:44:41
Согласование	Согласовано	1	15	Митяева Т. П. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 16:44:53	28.07.2020 18:14:19	28.07.2020 18:19:24
Назначено замещение	Лактионова О. С. авторизовался под Абаимов В. М.	2	1	Абаимов В. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:34	29.07.2020 09:46:33	03.08.2020 10:47:33
Назначено замещение	Артеменко О. Ю. авторизовался под Пудовкин А. Н.	2	1	Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:34	30.07.2020 17:34:11	03.08.2020 11:21:44
Назначено замещение	Морозова Э. А. авторизовался под Чернов А. В.	2	1	Чернов А. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:34	29.07.2020 09:13:01	30.07.2020 17:37:08
Согласование	Не согласовано	2	1	Абаимов В. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:35	29.07.2020 09:46:33	03.08.2020 10:51:57
Согласование	Согласовано	2	1	Чернов А. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:35	29.07.2020 09:13:01	30.07.2020 17:41:31
Согласование	Согласовано	2	1	Пудовкин А. Н. ПАО «Россети Северный Кавказ»	28.07.2020 18:19:35	30.07.2020 17:34:11	03.08.2020 11:26:09
Согласование	Не согласовано	Доп. согласование Абаимов В. М.	0	Гончаров А. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	29.07.2020 09:47:00	29.07.2020 10:00:20	03.08.2020 10:36:47
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Гончаров А. А.	0	Ващенко М. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	29.07.2020 10:04:29	03.08.2020 09:28:36	03.08.2020 10:20:28
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Пудовкин А. Н.	0	Совершенова Е. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	30.07.2020 17:53:12	31.07.2020 11:01:08	31.07.2020 11:01:11
Отозван на доработку	Завершено	2	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:16:01		
Доработка	Отправлено тем, кто не согласовал	2	1	Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:16:16	03.08.2020 12:16:24	03.08.2020 12:17:47
Назначено замещение	Лактионова О. С. авторизовался под Абаимов В. М.	2	2	Абаимов В. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:18:00	04.08.2020 12:11:59	04.08.2020 17:05:51
Назначено замещение	Артеменко О. Ю. авторизовался под Усевич С. А.	2	2	Усевич С. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:18:00	03.08.2020 16:57:19	06.08.2020 10:28:40
Согласование	Согласовано	2	2	Ващенко М. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:18:01	03.08.2020 12:19:46	03.08.2020 14:23:54
Согласование	Согласовано	2	2	Усевич С. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 12:18:01	03.08.2020 16:57:19	06.08.2020 10:33:05
Согласование	Согласовано	2	2	Абаимов В. М. ПАО «Россети Северный	03.08.2020 12:18:01	04.08.2020 12:11:59	04.08.2020 17:10:16

				Кавказ»			
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Усевич С. А.	0	Чумакова А. Ю. ПАО «Россети Северный Кавказ»	03.08.2020 17:00:59	05.08.2020 09:16:47	05.08.2020 09:19:05
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Абаимов В. М.	0	Гончаров А. А. ПАО «Россети Северный Кавказ»	04.08.2020 12:12:25	04.08.2020 14:56:21	04.08.2020 14:56:26
Согласование	Согласовано	3	1	Ларионова Н. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.08.2020 10:33:17	06.08.2020 14:11:14	06.08.2020 18:45:16
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Ларионова Н. В.	0	Дьяченко А. И. ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.08.2020 14:17:45	06.08.2020 14:22:18	06.08.2020 17:55:55
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Дьяченко А. И.	0	Борисов В. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.08.2020 14:23:30	06.08.2020 17:33:13	06.08.2020 17:34:40
Согласование	Согласовано	4	1	Акименко И. Г. ПАО «Россети Северный Кавказ»	06.08.2020 18:45:30	07.08.2020 09:02:10	07.08.2020 15:27:03
Согласование	Согласовано	Доп. согласование Акименко И. Г.	0	Червоная Ю. В. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 09:02:57	07.08.2020 12:46:07	07.08.2020 12:48:48
Печать	Завершено			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 15:27:18	07.08.2020 15:47:22	07.08.2020 15:48:09
Подписание контрагента	Завершено			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 15:48:24	07.08.2020 15:48:38	07.08.2020 15:50:57
Подписание обществом	Завершено			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 15:51:09	07.08.2020 15:51:16	07.08.2020 15:52:23
Регистрация	Завершено			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 15:52:34	07.08.2020 15:52:50	07.08.2020 15:53:32
Зарегистрирован	Завершено			Администратор	07.08.2020 15:53:36		
Прикрепление оригинала	Зарегистрирован			Эдиев У. М. ПАО «Россети Северный Кавказ»	07.08.2020 15:53:44		

Идентификатор: 090000508544540d