

Заказчик АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 196896,83 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Изм.119-2 Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур – опора №82 (Л-128)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание и постановку на государственный кадастровый учет				32,00	32,00
3	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты за нанесение убытков, включая упущенную выгоду				58,40	58,40
4	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на временную аренду земли				45,33	45,33
5	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект планировки территории с проектом межевания территории				9,59	9,59


1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на выполнения технического плана				24,00	24,00
7	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	затраты выполнения в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны				26,67	26,67
8	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земель лесного фонда				10,42	10,42
9	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земли				0,69	0,69
10	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект освоение лесов				16,13	16,13
11	Смета №1	РЦО Л-128				54,10	54,10
12	01-01-01	Технический этап рекультивации	4,5				4,50
13	01-01-02	Биологический этап рекультивации	755,83				755,83
14	01-01-03	Демонтажные работы	470,9				470,90
15	01-01-04	Вырубка деревьев	22,24				22,24
16	01-01-05	Устройство площадок для установки опор	6,27				6,27
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		1259,74			277,33	1537,07
Глава 2. Основные объекты строительства							
17	02-01-01	Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур-опора №82 (Л-128)	11837,27				11837,27
18	02-01-02 Нов.	Приобретение и монтаж оборудования Нов.	0,11	198,38	73,88		272,37
19	02-01-03 Нов.	Строительные решения Нов.	7,19				7,19
20	02-01-04	Защита птиц	686,2	166,47			852,67
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		12530,77	364,85	73,88		12969,5
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
20	05-01-01	Переход через газ	26,42				26,42
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		26,42				26,42

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
21	06-01-01	Ограждение газопровода	567,48				567,48
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		567,48				567,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		14384,41	364,85	73,88	277,33	15100,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	474,69	12,04			486,73
23	08-01-01	Устройство подъездных путей	14,74				14,74
24	08-01-02	Устройство временной подъездной дороги	684,75				684,75
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1174,18	12,04			1186,22
	Итого по Главам 1-8		15558,59	376,89	73,88	277,33	16286,69
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР свыше 2 млн. руб. (реконструкция) 2,45%				391,59	391,59
26	ГСН-81-05-02-2007 п. 2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	46,68	1,13			47,81
27		Пусконаладочные работы				4,14	4,14
28	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				8,31	8,31
29	Расчет 1	Командировочные работы				398,36	398,36
30	Расчет 1	Аренда жилья				313,00	313,00
31	Расчет 1	Перевозка рабочих				8,23	8,23
32	Договор №267 от 09.01.19г. с ООО "ОНИКС"	Прием и хранение ТБО				13,07	13,07
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		46,68	1,13		1136,70	1184,51
	Итого по Главам 1-9		15605,27	378,02	73,88	1414,03	17471,20
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
33	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2017 № 157. Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" от 08.11.2019 №657	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 5,48%				999,10	999,10


1	2	3	4	5	6	7	8
34	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2017 № 157. Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" от 08.11.2019 №657	Стройконтроль 1,81%				390,16	390,16
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1389,26	1389,26
	Итого по Главам 1-10		15605,27	378,02	73,88	2803,29	18860,46
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
35	Сметы на ПИР №5, №6	Проектные работы				381,72	381,72
36	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Стоимость выполнения изыскательских работ				213,87	213,87
37	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Экспертиза проекта				127,39	127,39
37	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства				2,71	2,71
38	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				34,94	34,94
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					760,63	760,63
	Итого по Главам 1-12		15605,27	378,02	73,88	3563,92	19621,09
Непредвиденные затраты							
39	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3% для объектов производственного назначения.	468,16	11,34	2,22	106,92	588,64
	Итого "Непредвиденные затраты"		468,16	11,34	2,22	106,92	588,64
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		16073,43	389,36	76,10	3670,84	20209,73
	1						
	Всего с учетом ""						
Затраты в текущих ценах							
40	Смета №1	РЦО Л-185				235,71	235,71

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	Строительные работы. 8,07 - индекс по объектам строительства «Прочие объекты» согласно приложению № 1 к письму Минстроя России №37341-ДВ/09 от 04.10.2019г.	129712,58				129712,58
42	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	Монтажные работы. 8,07 - индекс по объектам строительства «Прочие объекты» согласно приложению № 1 к письму Минстроя России №37341-ДВ/09 от 04.10.2019г.		3142,14			3142,14
43	Приложение 1□ к письму Минстроя России №38021- ЮГ/09 от 09.10.2019г.	оборудование			358,43		358,43
44	Приложение 1□ к письму Минстроя России №37341- ДВ/09 от 04.10.2019г.	ПНР				58,38	58,38
44	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				117,18	117,18
46	Приложение 2□ к письму Минстроя России №38021- ЮГ/09 от 09.10.2019г.	Прочие работы и затраты. 1,03 - непреденные затраты в размере 3%, 9,3 индекс по отрасли «Электроэнергетика» согласно приложению № 3 к письму Минстроя России №1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.				26215,25	26215,25
47	Сметы на ПИР №5, №6	Проектные работы - - ЦО: пр*1,193*4,09*1,03, где:пр - стоимость работ в уровне цен на 01.01.2000 г., к=1,193 - к-т перевода в уровень цен на 2001 г. , 1,03- 3% на непредвиденные затраты.				1918,43	1918,43
48	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Изыскательские работы - ЦО: из*1,266*4,17*1,03, где: из - стоимость работ в уровне цен на 01.01.2000 г., к=1,266 - к-т перевода в уровень цен на 2001 г. , 1,03- 3% на непредвиденные затраты.				1162,94	1162,94
49	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 16.11.2017)	Экспертиза проекта э*6,16*1,03, где 6,16 - индекс к базисной стоимости экспертизы по сравнению с 01.01.2001 г. , 3% - непрезвиденные затраты.				808,26	808,26
	Пост.Прав.№427 от 18.05.2009г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства				16,69	16,69

1	2	3	4	5	6	7	8
51	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор				334,69	334,69
	Итого "Затраты в текущих ценах"		129712,58	3142,14	358,43	30867,53	164080,68
Налоги и обязательные платежи							
51	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	25942,52	628,43	71,69	6173,51	32816,15
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		25942,52	628,43	71,69	6173,51	32816,15
	Всего по сводному расчету		155655,10	3770,57	430,12	37041,04	196896,83

Зам.директора по техническим вопросам:  Н.А. Жердева
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  И.К. Мищун
(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист сметного отдела:  А.Б. Лайпанов
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.